

I. Árubeszterzés

Közbeszterzési TERV 2. sz. módosítás
2018.

Sorszám	Termékcsoport/szolgáltatáscsoport megnevezése	Eljárás részim (Nemzeti és 655 860 Ft. alatt a beszállítók érkei, Uniós és 64.135.898 Ft felett a beszállítók érkei)	Előkészítési időszak	Tervezett megvalósítás	A szerződés időtartama hónapokban
1.	Haemodinamika anyagok beszerzése	Uniós	2018.03.30	2018.06.30	12 hó
2.	Angiográfias anyagok beszerzése	Uniós	2018.03.30	2018.06.30	12 hó
3.	Sebészeti varróanyagok	Nemzeti	2018.03.30	2018.06.30	12 hó
4.	Sebészeti egyszervehasználatos varrógépek	Nemzeti	2018.03.30	2018.06.30	12 hó
5.	Implantátumok Trauma, Szájszészlet	Uniós	2018.05.02	2018.08.30	12 hó
6.	Implantátumok Sportsebészlet,	Uniós	2018.05.02	2018.08.30	12 hó
7.	Idégszészlet	Központosított	2018.05.02	2018.08.30	12 hó
8.	Felület fertőtlenítőszer	Központosított			12 hó
9.	Bőr-, nyálkahártya fertőtlenítőszer	Központosított			12 hó
10.	Eszköz fertőtlenítőszer	Központosított			12 hó
11.	Filterek, műanyag katéterek, szerialékek	Uniós	2018.03.30	2018.07.30	12 hó
12.	Kötzerek	Uniós	2018.03.30	2018.07.30	12 hó
13.	Szemészeti eszközök	Uniós	2018.01.02	2018.04.15	12 hó
14.	Protézisek	Uniós	2018.03.30	2018.07.30	12 hó
15.	Inkontinencia termékek	Nemzeti	2018.01.02	2018.02.28	12 hó
16.	Intravénás kanülök	Nemzeti	2018.03.30	2018.07.30	12 hó
17.	Anesztéziai egyszerve használatos termékek	Nemzeti	2018.03.30	2018.07.30	12 hó
18.	Orvosi vizsgáló és sebészeti kesztyűk	Központosított			
19.	Egyszerve használatos injekciós tűk	Központosított			
20.	Egyszerve használatos feskendők	Központosított			
21.	Pacemaker	Központosított			
22.	EFOP-2.2.20.17 2 db UH készülék beszerzése	Nemzeti	2018.02.20	2018.04.30	2 hó
23.	EFOP-2.2.-18-17 Általános és speciális higiénés rendszerek beszerzése	Uniós	2018.04.30	2018.08.15	5 hó
24.	EFOP-2.2.-18-17 Egység	Nemzeti	2018.04.30	2018.08.15	2 hó
25.	Betegazonosító rendszer beszerzése	Uniós	2018.05.02	2018.08.30	3 hó
26.	EFOP-2.2.19-17 Járóbeteg szakellátók felújítása	Uniós	2017.09.30	2018.04.01	12 hó
27.	Élelmiszeri anyagok	Uniós			
28.	1. Vírus hepatitisz molekuláris és szerológiai diagnosztika + C13 Urea teszt	Uniós	2018.04.01	2018.08.30	36 hó
29.	2. Vírus hepatitisz, molekuláris és szerológiai diagnosztika	Uniós	2018.04.01	2018.08.30	36 hó
30.	Szemészeti operációs mikroszkóp	Nemzeti	2018.02.01	2018.04.15	36 hó
31.	Vérigazanalizátor	Uniós	2018.09.01	2018.01.02	24 hó
32.	RTG karbantartás	Uniós	2017.10.12	2018.04.01	24 hó
33.	Orvosi és különleges gázok, cseppfolyós oxigén szállítása	Uniós	2017.08.23	2018.02.23	24 hó
34.	Sebészeti kézeszközök	Nemzeti	2018.04.30	2018.08.30	12 hó
35.	Számitógépes munkaadások beszerzése	Központosított	2018.01.01	2018.03.31	12 hó
36.	Hazai és lörszövőzött gyári készítmény gyógyszerek, infúziók	Uniós	2017.08.23	2018.06.01	12 hó
37.	Immunobiológiai készítmények (védőoltások)	Nemzeti	2017.08.23	2018.06.01	12 hó
38.	Humán albumin és immunoglobulinok	Nemzeti	2017.08.23	2018.06.01	12 hó
39.	Csak az ágy melletti diagnosztikus műszerrehoz szükséges labor diagnosztikai készítmények	Nemzeti	2018.02.26	2018.06.30	12 hó
40.	Kontraszt röntgenanyagok	Nemzeti	2018.05.02	2018.09.01	24 hó
41.	Izotóp készítmények beszerzése	Központosított	2018.01.01	2018.01.01	12 hó
42.	üzemanyag				

II. Szolgáltatás

Sorszám	Termékcsoport/szolgáltatáscsoport megnevezése	Eljárás részim (Nemzeti és 655 860 Ft. alatt a beszállítók érkei, Uniós és 640 Ft felett a beszállítók érkei)	Előkészítési időszak	Tervezett megvalósítás	A szerződés időtartama hónapokban
1.	Vezetékes földgáz szállítás	ÁEEK közös	2017.01.01	2018.04.01	12 hó
2.	Villamos energia szolgáltatás (ÁEEK központosított közbeszerzés)	ÁEEK közös			12 hó
3.	MVP program Keretében műszaki ellenőrzés elvégzése	Uniós	2017.12.29	2018.04.25	28 hó
4.	Kódolási finanszírozási oktatási tanácsadás	Nemzeti	2018.08.01	2018.10.01	12 hó
5.	„Vállalkozási keretszerződés keretében veszélyes hulladékok elszállítása, ártalmatlanítása, valamint a szükséges gyűjtőedényzet biztosítása-2018”	Uniós			
6.	Portaszolgálat és Őrzés -védelem szolgáltatás	Uniós	2017.09.07	2018.04.15	24 hó
7.	Nyomatékok üzemeltetési szolgáltatása	Központosított	2018.06.01	2018.09.30	12 hó
8.	Vesekőzúzás	Uniós	2018.01.01	2018.03.31	36 hó
9.	Laboratóriumi szolgáltatás	Uniós	2017.09.15	2017.04.30	48 hó
10.	Felülszolgáltatás	ÁEEK közös			24 hó

III. Beruházás(épitési)

Sorszám	Termékcsoport/szolgáltatáscsoport megnevezése	Eljárás részim (Nemzeti és 1723 541 Ft. alatt a beszállítók érkei, Uniós és 680 Ft felett a beszállítók érkei)	Előkészítési időszak	Tervezett megvalósítás	A szerződés időtartama hónapokban
1.	MVP program Keretében Kivitelezési tervek készítése és kivitelezés	Uniós	2018.03.30	2018.06.01	28 hó
2.	Elme B épület földszintjének rekonstrukciója	Nemzeti	2018.04.01	2018.07.01	5 hó

A módosítás a Szolgáltatás 13. sora, mely központosított közbeszerzési eljárás lesz az ÁEEK részéről.
Székesfehérvár, 2018. június 27.


Balogh Márton
gazdasági igazgató-helyettes


dr. Csornavölgyi István
főigazgató

