

Közbeszerzési Terve 3. sz. módosítás
2018.

I. Árbeszerzés

Sorszám	Termékcsoport/ szolgáltatáscsoport megnevezése	Eljárásí részim (Nemzeti 68 655 860 Ft, uniós a becsült értéke, ÁEK, Uniós 68 655 860 Ft feletti a becsült érték)	Előkészítési időszak	Tervezett megvalósítás	A szerződés időtartama hónapokban
1.	Haemodinamika anyagok beszerzése	Uniós	2018.03.30	2018.06.30	12 hó
2.	Angiográfias anyagok beszerzése	Uniós	2018.03.30	2018.06.30	12 hó
3.	Sebészeti varróanyagok	Nemzeti	2018.03.30	2018.06.30	12 hó
4.	Sebészeti egysejterhasználatos varrógépek	Nemzeti	2018.03.30	2018.06.30	12 hó
5.	Implanátumok Trauma, Szájsebészet	Uniós	2018.05.02	2018.08.30	12 hó
6.	Implanátumok Sportsebészet, Idegsebészet	Uniós	2018.05.02	2018.08.30	12 hó
7.	Felület fertőtlenítőszer	Központosított			12 hó
8.	Bőr-, nyálkahártya fertőtlenítőszer beszerzés	Központosított			12 hó
9.	Eszköz fertőtlenítőszer	Központosított			12 hó
10.	Filterek, műanyag katéterek, szerelékek	Uniós	2018.03.30	2018.07.30	12 hó
11.	Kötszerek	Uniós	2018.03.30	2018.07.30	12 hó
12.	Szemészeti eszközök	Uniós	2018.01.02	2018.04.15	12 hó
13.	Protézisek	Uniós	2018.03.30	2018.07.30	12 hó
14.	Inkontinencia termékek	Nemzeti	2018.01.02	2018.02.28	12 hó
15.	Intravénás kanülök	Nemzeti	2018.03.30	2018.07.30	12 hó
16.	Anesztéziai egysejter használatos termékek	Nemzeti	2018.03.30	2018.07.30	12 hó
17.	Orvosi vizsgáló és sebészeti kesztyűk	Központosított			
18.	Egysejter használatos injekciós tűk	Központosított			
19.	Egysejter használatos fecskendők	Központosított			
20.	Pacemaker	Központosított			
21.	EFOP-2.2.20-17 2 db UH készülék beszerzése	Nemzeti	2018.02.20	2018.04.30	2 hó
22.	EFOP-2.2.-18-17 Általános és speciális higiénés rendszerek beszerzése	Uniós	2018.04.30	2018.08.15	5 hó
22.a.	EFOP-2.2.-18-17 Egység Beszerezési rendszer beszerzése	Nemzeti	2018.04.30	2018.08.15	2 hó
23.	EFOP-2.2.19-17 Járóbeteg szakellátók fejlesztése	Uniós	2018.05.02	2018.08.30	3 hó
24.	Élelmezési anyagok	Uniós	2017.09.30	2018.04.01	12 hó
25.	1. Vírus hepatitisz molekuláris és szerológiai diagnosztika + C13 Urea teszt	Uniós	2018.04.01	2018.08.30	36 hó
26.	2. Vírus hepatitisz, molekuláris és szerológiai diagnosztika	Uniós	2018.04.01	2018.08.30	36 hó
27.	Szemészeti operációs mikroszkóp	Nemzeti	2018.02.01	2018.04.15	
28.	Vérigazanalizátor	Uniós	2017.09.01	2018.01.02	36 hó
29.	RTG karbantartás	Uniós	2017.10.12	2018.04.01	24 hó
30.	Orvosi és különleges gázok, cseppfolyós oxigén szállítása	Uniós	2017.08.23	2018.02.23	24 hó
31.	Sebészeti kézeszközök	Nemzeti	2018.04.30	2018.08.30	12 hó
32.	Számítógépes munkaiállomások beszerzése	Központosított	2018.01.01	2018.03.31	12 hó
33.	Hazai és törzskönyvezett gyári készítmény gyógyszerek, infúziók	Uniós	2017.08.23	2018.06.01	12 hó
34.	Immunológiai készítmények (védőoltások)	Nemzeti	2017.08.23	2018.06.01	12 hó
35.	Humán albumin és immunoglobulinok	Nemzeti	2017.08.23	2018.06.01	12 hó
36.	Vegyszerek, I.a. diagnosztikumok csak az úgy melletti diagnosztikus módszerekhez szükséges labor reagenseket, testeket tartalmazza.	Nemzeti	2017.08.23	2018.06.01	12 hó
37.	Kontraszt röntgenanyagok	Nemzeti	2017.08.23	2018.06.01	12 hó
39.	Üzemanyag	Központosított	2018.01.01	2018.01.01	12 hó

II. Szolgáltatás

Sorszám	Termékcsoport/ szolgáltatáscsoport megnevezése	Eljárásí részim (Nemzeti 68 655 860 Ft, uniós a becsült értéke, ÁEK, Uniós 68 655 860 Ft feletti a becsült érték)	Előkészítési időszak	Tervezett megvalósítás	A szerződés időtartama hónapokban
1.	Vezetékes fűtőgáz szállítás	ÁEEK közös	2017.01.01	2018.04.01	12 hó
2.	Villamos energia szolgáltatás (ÁEEK központosított, közbeszerzés)	ÁEEK közös			12 hó
3.	MVP program keretében műszaki ellenőrzés elvégzése	Uniós	2017.12.29	2018.04.25	28 hó
5.	Kódolási finanszírozási oktatási tanácsadás	Nemzeti	2018.08.01	2018.10.01	12 hó
6.	„Vállalkozási keretszerződés keretében veszélyes hulladék elszállítás, ártalmatlanítása, valamint a szükséges gyűjtődényezet biztosítása-2018”	Uniós			
7.	Portaszolgálat és Őrsz - védelem szolgáltatás	Uniós	2017.09.07	2018.04.15	24 hó
10.	Nyomtatók üzemeltetési szolgáltatása	Központosított	2018.06.01	2018.09.30	12 hó
11.	Vesekőzúzás	Uniós	2018.01.01	2018.03.31	36 hó
12.	Laboratóriumi szolgáltatás	Uniós	2017.09.15	2017.04.30	48 hó
13.	Felelősségbiztosítás	ÁEEK közös			24 hó
14.	Gépjárművek felülősség és casco biztosítása	ÁEEK közös			24 hó

III. Beruházás(építési)

Sorszám	Termékcsoport/ szolgáltatáscsoport megnevezése	Eljárásí részim (Nemzeti 172 541 080 Ft, uniós a becsült értéke, ÁEK, Uniós 172 541 080 Ft feletti a becsült érték)	Előkészítési időszak	Tervezett megvalósítás	A szerződés időtartama hónapokban
1.	MVP program keretében Kiviteli tervek készítése és kivitelezés	Uniós	2018.03.30	2018.06.01	28 hó
2.	Elme B épület földszintjének rekonstrukciója	Nemzeti	2018.04.01	2018.07.01	5 hó

A módosítás az Árbeszerzés 38. sora, mely az izoton készítmények beszerzése, amely nem éri el a közbeszerzési értékhatárt. A Szolgáltatás 14. sora helyére kerül, mely központosított közbeszerzési eljárás lesz az ÁEEK részéről.

A közbeszerzési Terve 3. sz. módosítását jóváhagyom:
Székesfehérvár, 2018. szeptember 20.

