

48.	Sütőipari termékek	2014-01-03	2014-04-01	12
49.	élelmezés összesen: 37-48.			
50.	Ágytálmósó 5 db beszerzése	Nemzeti	I.n.év	
51.	Aggregátor beszerzése I. 2db 400 kVA diesel aggregátor beszerzése.	Nemzeti	I.n.év	
52.	TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0016 Orvosi eszközök beszerzése - Árubeszerzés	Közösségi nyílt eljárás	2014.febr. - 2014. aug.	5
53.	TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0016 Bútorok és egyéb mobiliák beszerzése - Árubeszerzés	Nemzeti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos (Kbt. 122.§(7) szerinti) eljárás	2014.febr. - 2014. aug.	5
54.	TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0016 Informatikai eszközök beszerzése - Árubeszerzés	Nemzeti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos (Kbt. 122.§(7) szerinti) eljárás	2014.febr. - 2014. aug.	5
55.	Szerológiai tesztek (Diagon Kft.)	Nemzeti		
56.	Thrombophilia diagnosztikai tesztek	Nemzeti		
57.	TIOP- 2.2.4	Közösségi értékhátart megaladó nyílt eljárás	Orvosi műszer, eszköz továbbá medikai és nem medikai mobiliák	4,00
58.	TIOP- 2.2.4	Közösségi értékhátart megaladó nyílt eljárás	Informatikai beszerzés (szoftver, hardver)	2,00
59.	TIOP- 2.2.4	Közösségi értékhátart megaladó nyílt eljárás	Bútorbeszerzés	2,00
60.	TIOP- 2.2.4	Nemzeti	F épület átalakítás	4,00
61.	KDOP-5.2.1/C-11/2011-0001	nemzeti nyílt eljárás Kbt.	2013.12. hó - 2014.01. hó	10 hónap
62.	KDOP-5.2.1/C-11/2011-0002	uniós, nyílt eljárás	2014.02. - 2014.03.	6 hónap
63.	TIOP-2.2.2/C-10/2010-0008	uniós, nyílt eljárás	2013.09. - 2014.01.	3 hónap

II. Szolgáltatás

Sorszám	Termékcsoport/szolgáltatáscsoport megnevezése	Eljárási rezsim	Előkészítési időszak	Tervezett megvalósítás	A szerződés időtartama hónapokban
1.	Felelősségbiztosítási szerződés	Nemzeti		2014.01.01	12
2.	Biztonságiőr szolgálat	Közösségi	2013. december	2014. január	24
3.	Belső betegszállítás	Nemzeti			24
4.	Líftek karbantartása (49+3+1+7=60)	Nemzeti	III. n.év	IV. n.év	60
5.	DT épület épületgépészeti berendezések üzemeltetése	Nemzeti	III. n.év	IV. n.év	60
6.	TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0016 Külső projektmenedzsment - Szolgáltatás	-	2013. nov. - 2014. jan.	2014. jan. - 2015. jún.	15
7.	TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0016 Kiviteli tervek, tenderlapok készítése és tervezői művezetés - Szolgáltatás	Nemzeti nyílt eljárás	2013. dec. - 2014. márc.	2014. márc. - 2015. jún.	12