

8.	1814 könyvkötés	BVOP	2014 január; 2014. június	2014.03. - 2014.05.; 2014.08.- 2014.10.	2x3
9.	Fujifilm (SHIMADZU)	Nemzeti	2014	2014	12 hó
10.	Thermoterápiás szolgáltatás	Nemzeti			24
11.	Labor szolgáltatás	uniós, nyílt eljárás			48
12.	Vezetési tanácsadás, kontrolling szolgáltatás	Nemzeti			24 hó
13.	ESWL szolgáltatás	Nemzeti	II. n.év	III. n.év	24 hó

III. Beruházás(építési)

Sorszám	Termékcsoport/szolgáltatáscsoport megnevezése	Eljárási rezsim	Előkészítési időszak	Tervezett megvalósítás	A szerződés időtartama hónapokban
1.	Kp. telephely szennyvízhálózat felújítása A hálózat egy részén még téglából falazott tisztító aknák találhatók. Gyakori dugulás, törés, elavult szerkezete miatt	Nemzeti	I.n.év	III. n.év	12
2.	Csákvári telephely ivó- és tűzvíz hálózat cseréje I. ütem felmérés, tervezés engedélyeztetés (II: ütem 2014-ben kivitelezés)	Nemzeti	I.n.év	III. n.év	8
3.	Olajszűrő berendezésekhez beépített tűzoltó berendezések telepítése Országos tűzvédelmi szabályzat előírása alapján terveztetés, engedélyeztetés, kivitelezés	Nemzeti	II. n.év	III. n.év	6
4.	Csákvár telephelyen Konyha és éttermi szárny tetőszerkezet felújítása Az épület tetőszerkezete meggyengült, részben elmozdult, ezért a fa szerkezet javítása, megerősítése, hejazat cseréje szükséges, építési engedélyezési terv elkészítésével, engedélyeztetésével együtt	Nemzeti	I. n.év	III. n.év	6
5.	TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0016 Enyingi és móri kivitelezés - Építési beruházás	Nemzeti nyílt vagy meghívásos eljárás	2014.márc. - 2014. szept.	2014. okt. - 2015. jún.	9

Székesfehérvár, 2014.05.15.

A módosítás indoka: ESWL

szolgáltatás: az eredeti közbeszerzési terv jóváhagyását követően vált ismerté, hogy a korábbi szerződés lejártá miatt szükséges újabb közbeszerzést indítani.

A módosított közbeszerzési tervet jóváhagyom

.....
Czakó Imre
gazdasági igazgató

.....
dr. Csernavölgyi István
főigazgató



.....