

Közbeszerzési Terv 2. számú módosítása

2014

I. Árubeszerzés

Sorszám	Termékcsoport/szolgáltatáscsoport megnevezése	Eljárási rezsim	Előkészítési időszak	Tervezett megvalósítás	A szerződés időtartama hónapokban
1.	Haemodinamikai és angiográfiai anyagok	Közösségi			12 hónap
2.	Sebészeti varróanyagok és varrógépek	Közösségi	I. negyedév	II. negyedév	12 hónap
3.	Implantátumok	Közösségi	I. negyedév	II. negyedév	12 hónap
4.	Filterek, szerelékek, műanyag katéterek, szondák	Közösségi	I. negyedév	I. negyedév	12 hónap
5.	Egyéb egyszerű használatos anyagok	Nemzeti	I. negyedév	II. negyedév	12 hónap
6.	Irodai papíráru, számítástechnikai papírok	Nemzeti	I. negyedév	II. negyedév	12 hónap
7.	Szemlencsék, szemészeti kések és műtéti szett	Közösségi	I. negyedév	I. negyedév	12 hónap
8.	Égésügyi és háztartási papíráruk	Nemzeti	I. negyedév	I. negyedév	12 hónap
9.	Nyomtatványok	Nemzeti	I. negyedév	I. negyedév	12 hónap
10.	Fertőtlenítőszer	Nemzeti	I. negyedév	II. negyedév	12 hónap
11.	Takarító-, tisztítószer	Nemzeti	I. negyedév	II. negyedév	12 hónap
12.	Mosodai mosó- és öblítőszer	Nemzeti	I. negyedév	II. negyedév	12 hónap
13.	Kólszer	Közösségi	I. negyedév	I. negyedév	24 hónap
14.	Ellátotti textília	Nemzeti	I. negyedév	I. negyedév	12 hónap
15.	Protézisek, csontcementek	Közösségi	I. negyedév	I. negyedév	12 hónap
16.	Érprotézisek	Nemzeti	I. negyedév	I. negyedév	12 hónap
17.	Munka- és védőruhák	Nemzeti	I. negyedév	I. negyedév	12 hónap
18.	Munka- és védőlábbelik	Nemzeti	I. negyedév	I. negyedév	12 hónap
19.	Orvosi és vizsgálókesztyűk	Nemzeti	I. negyedév	I. negyedév	12 hónap
20.	Egyszer használatos tűk, fecskendők	Nemzeti	I. negyedév	I. negyedév	12 hónap
21.	Inkontinencia termékek	Nemzeti	II. negyedév	III. negyedév	12 hónap
22.	Műtéti izolációs anyagok, egyszer használatos védőöltözetek	Nemzeti	II. negyedév	III. negyedév	12 hónap
23.	Röntgen filmek, vegyszerek	Nemzeti			
24.	Zárt vérévteli eszközök	Nemzeti			
25.	Hazai és import gyógyszerek, gyógytápszerek, immunbiológiai készítmények, táptalajok, human albumin és immuglobulin, vegyszerek, lab-diagn., gyári infúzió	Közösségi	2014	2014	
26.	Őrzőmonitor készülék		2014	2014	
27.	Defibrillátor készülék		2014	2014	
28.	Fizioterápiás készülék		2014	2014	
29.	Nővérhívó rendszer		2014	2014	
30.	EKG készülék		2014	2014	
31.	Infúziós pumpa		2014	2014	
32.	Vérmelegítő készülék		2014	2014	
33.	Szövet elemző készülék		2014	2014	
34.	Gamma Kamera		2014	2014	
35.	Intra okuláris lencse tervező berendezés		2014	2014	
36.	orvosi gépműszer összesen: 26-35.				
37.	Tőkehúsok		2014-01-03	2014-04-01	12
38.	Húsipari termékek		2014-01-03	2014-04-01	12
39.	Tejtermékek		2014-01-03	2014-04-01	12
40.	Befőttek, konzervek		2014-01-03	2014-04-01	12
41.	Ízesítők, malomipari termékek, instant termékek		2014-01-03	2014-04-01	12
42.	Étőlaj, tészta		2014-01-03	2014-04-01	12
43.	Üdítő, ásványvíz		2014-01-03	2014-04-01	12
44.	Baromfi és hal		2014-01-03	2014-04-01	12
45.	Tojás		2014-01-03	2014-04-01	12
46.	Mirelit, zöldség és gyümölcs		2014-01-03	2014-04-01	12
47.	Szárazárú		2014-01-03	2014-04-01	12
48.	Sütőipari termékek		2014-01-03	2014-04-01	12
49.	élelmezés összesen: 37-48.				

50.	Ágytálmósó 5 db beszerzése	Nemzeti	I.n.év	II.n.év	
51.	Aggregátor beszerzése I. 400 kVA diesel aggregátor beszerzése. 1db	Nemzeti hirdetmény és tárgyalás nélküli 122/A	IV.n.év	IV.n.év	
52.	TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0016 Orvosi eszközök beszerzése - Árbeszerzés	Közösségi nyílt eljárás	2014.febr. - 2014. aug.	2014. aug. - 2014. dec.	5
53.	TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0016 Bútorok és egyéb mobilíák beszerzése - Árbeszerzés	Nemzeti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos (Kbt. 122.§(7) szerinti) eljárás	2014.febr. - 2014. aug.	2014. aug. - 2014. dec.	5
54.	TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0016 Informatikai eszközök beszerzése - Árbeszerzés	Nemzeti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos (Kbt. 122.§(7) szerinti) eljárás	2014.febr. - 2014. aug.	2014. aug. - 2014. dec.	5
55.	Szerológiai tesztek (Diagon Kft.)	Nemzeti			
56.	Thrombophilia diagnosztikai tesztek	Nemzeti			
57.	TIOP- 2.2.4	Közösségi értekhárt meghaladó nyílt eljárás		Orvosi műszer, eszköz továbbá medikai és nem medikai mobilíák beszerzése	4,00
58.	TIOP- 2.2.4	Közösségi értekhárt meghaladó nyílt eljárás		Informatikai beszerzés (szoftver, hardver)	2,00
59.	TIOP- 2.2.4	Közösségi értekhárt meghaladó nyílt eljárás		Bútorbeszerzés	2,00
60.	TIOP- 2.2.4	Nemzeti		F épület átalakítás	4,00
61.	KDOP-5.2.1/C-11/2011-0001	nemzeti nyílt eljárás Kbt. 121.§ (1) b)	2013.12. hó - 2014. 01. hó	2014.03. - 2015.01.	10 hónap
62.	KDOP-5.2.1/C-11/2011-0002	uniós, nyílt eljárás	2014.02. - 2014.03.	2014.05. - 2015.01.	6 hónap
63.	TIOP-2.2.2/C-10/2010-0008	uniós, nyílt eljárás	2013.09. - 2014.01.	2014.02. - 2014.05.	3 hónap

II. Szolgáltatás

Sorszám	Termékcsoport/szolgáltatáscsoport megnevezése	Eljárási rezsim	Előkészítési időszak	Tervezett megvalósítás	A szerződés időtartama hónapokban
1.	Felelősségbiztosítási szerződés	Nemzeti		2014.01.01	12
2.	Biztonságiőr szolgálat	Közösségi	2013. december	2014. január	24
3.	Belső betegszállítás	Nemzeti			24
4.	Liftekarbantartása (49+3+1+7=60)	Nemzeti	III. n.év	IV. n.év	60
5.	DT épület épületgépészeti berendezések üzemeltetése	Nemzeti	III. n.év	IV. n.év	60
6.	TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0016 Külső projektmenedzsment - Szolgáltatás	-	2013. nov. - 2014. jan.	2014. jan. - 2015. jún.	15
7.	TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0016 Kiviteli tervek, tenderlapok készítése és tervezői művezetés - Szolgáltatás	Nemzeti nyílt eljárás	2013. dec. - 2014. márc.	2014. márc. - 2015. jún.	12
8.	1814 könyvkötés	BVOP	2014.január; 2014. június	2014.03. - 2014.05.; 2014.08.-2014.10.	2x3
9.	Fujifilm (SHIMADZU)	Nemzeti	2014	2014	12 hó
10.	Thermoterápiás szolgáltatás	Nemzeti			24
11.	Labor szolgáltatás	uniós, nyílt eljárás			48
12.	Vezetési tanácsadás, kontrolling szolgáltatás	Nemzeti			24 hó
13.	ESWL szolgáltatás	Nemzeti	II. n.év	III. n.év	24 hó

Handwritten signature

III. Beruházás(építési)

Sorszám	Termékcsoport/szolgáltatáscsoport megnevezése	Eljárási rendszer	Előkészítési időszak	Tervezett megvalósítás	A szerződés időtartama hónapokban
1.	Kp. telephely szennyvízhálózat felújítása A hálózat egy részén még téglából falazott tisztító aknákat találhatók. Gyakori dugulás, főrés, elavult szerkezete miatt	Nemzeti	I. n. év	III. n. év	12
2.	Csákvári telephely Ivó- és tűzvíz hálózat cseréje I. ütem felmérés, tervezés engedélyeztetés (II: ütem 2014-ben kivitelezés)	Nemzeti	I. n. év	III. n. év	8
3.	Olajsütő berendezésekhez beépített tűzoltó berendezések telepítése Országos tűzvédelmi szabályzat előírása alapján terveztetés, engedélyeztetés, kivitelezés	Nemzeti	II. n. év	III. n. év	6
4.	Csákvár telephelyen Konyha és éttermi szárny tetőszerkezet felújítása Az épület tetőszerkezete meggyengült, részben elmozdult, ezért a fa szerkezet javítása, megerősítése, héjazat cseréje szükséges, építési engedélyezési terv elkészítésével, engedélyeztetésével együtt	Nemzeti	I. n. év	III. n. év	6
5.	TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0016 Enyingi kivitelezés - Építési beruházás	Nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzés eljárás - Kbt. harmadik része szerinti hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos	2014. márc. - 2014. dec.	2014. dec. -2015. jún.	9
6.	TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0016 Móri kivitelezés - Építési beruházás	Nemzeti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos (Kbt. 122.§(7) szerinti) eljárás	2014. márc. - 2014. szept.	2014. szept.-2015. márc.	6

Székesfehérvár, 2014.12.02.

A módosítás indoka: ESWL szolgáltatás: az eredeti közbeszerzési terv jóváhagyását követően vált ismerté, hogy a korábbi szerződés lejárt a miatt szükséges újabb közbeszerzést indítani.	1. számú módosítás
--	--------------------

A következő eljárások törlésre kerültek

Árubeszerzés 22. sora	A termékek kipróbálása kísérleti stádiumban van, ezért ebben az évben nem kerül sor a közbeszerzés kiírására.	
Árubeszerzés 50. sora	A fedezet hiánya miatt csökkentett mennyiség került beszerzésre, ami nem éri el az értékhatárt.	
Árubeszerzés 51. sora	A fedezet hiánya miatt csökkentett mennyiség kerül beszerzésre.	2. számú módosítás
Szolgáltatás 1. sora	GYEMSZI nem adott egyértelmű állásfoglalást arra vonatkozóan, hogy központosított eljárást kíván-e indítani.	
Szolgáltatás 4. sora	Nem éri el a közbeszerzési értékhatárt.	
Beruházás 1,2,3,4 sorok	Fedezethiány miatt nem került sor a közbeszerzés kiírására.	2. számú módosítás

TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0016 Enyingi és móri kivitelezés - Építési beruházás	Két eljárás alapján került kiírásra.	2. számú módosítás
--	--------------------------------------	--------------------

A módosított közbeszerzési tervet jóváhagyom 2014.12.02.

.....
Czakó Imre
gazdasági igazgató

.....
Dr. Csernavölgyi István
főigazgató

