

Közbeszerzési TERV 1. számú módosítása

2015

I. Árubeszerzés						
Sorszám	Termékcsoport/tevékenység megnevezése	Eljárási rendszim	Előkészítési időszak	Tervezett megvalósítás	A szerződés időtartama hónapokban	
1.	Adásvételi szerződés keretében a TIOP 2.2.6 pályázathoz kapcsolódó orvosi műszerek szállítása és üzembe helyezése - Árubeszerzés	uniós, nyílt eljárás	2015.01.	2015.02-2015.06	3 hónap	
2.	TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0016 Bútorok és egyéb mobiliák beszerzése - Árubeszerzés	Nemzeti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos (Kbt. 122.§(7) szerinti) eljárás	2015.02.	2015.02-2015.03	2 hónap	
3.	TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0016 Informatikai eszközök beszerzése - Árubeszerzés	Nemzeti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos (Kbt. 122./A § szerinti) eljárás	2015.02.	2015.02-2015.03	1 hónap	
4.	„Orvosi gép-műszerek beszerzése a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház részére a KDOP-5.2.1/C-11-2011-0001 számú pályázat keretében.”	nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás (Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás)	2014. III. negyedév	2015. II. negyedév	90 naptári nap	
5.	Gyógyászati anyag (hazai és import gyógyszer, tápszerek, magisztrális gyógyszeranyag, stb.	Uniós	2014. III., IV negyedév	2015. II. negyedév	12	
6.	Humán albumin és immunglobulinok	Nemzeti	2015.II. negyedév	2015.III	12	
7.	Vegyszerek, lab.diagnosztikumok vércukormérőkhöz, vérgázanalizátorokhoz:	Nemzeti	2015. II.	2015. III.		
8.	Infúzió gyári	Uniós	2014. III., IV negyedév	2015. II. negyedév	12	
9.	Kontraszt röntgenanyagok	Központosított				
10.	Vér- és vérszítvány	Központosított				
11.	Radioaktív anyagok és radiológyszerek	Nemzeti	2015.III.	2015. IV.		
12.	Aggregátor beszerzése I. 1db 400 kVA diesel beltéri aggregátor beszerzése, tervezéssel, gépészeti és elektromos installációval, dokumentálással.	Nemzeti	I.n.év	II.n.év		
13.	Aggregátor beszerzése II. 2db 400 kVA diesel kültéri aggregátor beszerzése.	Nemzeti	2015.II.n.év	2015.III.n.év		
14.	Aggregátor beszerzése III. 1db 160 kVA diesel kültéri aggregátor beszerzése.	Nemzeti	2015.III.n.év	2015.IV.n.év		
15.	Kétféles SPECT kamera	Uniós	2015	2015		
16.	Gastroszkopia és Colonoskopia	Nemzeti	2015	2015		
17.	Laparoscopos torony Hysteroscoppal	Nemzeti	2015	2015		
18.	Fedő-Festő automata	Nemzeti	2015	2015		
19.	Nőgyógyászati ultrahang	Nemzeti	2015	2015		
20.	Sebészeti kéziszerszerek	Nemzeti	2015	2015		
21.	Őrzőmonitor központ+őrzőmonitorok	Nemzeti	2015	2015		
22.	Őrzőmonitorok	Nemzeti	2015	2015		
23.	I. Molekuláris diagnosztika és immunserológia	Nemzeti	2015.II.	2015. III.		
24.	II. Molekuláris genetika és vírusserológia	Nemzeti	2015.III.	2015. IV.		

25.	Haemodinamika anyagok beszerzése	Unió	2014. III.	2015. II.	12 hónap
26.	Sebészeti varróanyagok és egyszerűhasználatos varrógépek	Unió	2015. I. negyedév	2015. II. negyedév	12 hónap
27.	Sebészeti varróanyagok (a 2. pontban szereplő Sebészeti varróanyagok és egyszerűhasználatos varrógépek tengerből kiemelt rész)	Unió	2015. I. negyedév	2015. II. negyedév	12 hónap
28.	Implantátumok	Unió	2015. I. negyedév	2015. II. negyedév	12 hónap
29.	Takarító-, tisztítószer	Nemzeti	2015. I. negyedév	2015. II. negyedév	12 hónap
30.	Felület fertőtlenítőszer	Nemzeti	2015. I. negyedév	2015. II. negyedév	12 hónap
31.	Bőr-, nyálkahártya fertőtlenítőszer beszerzés	Nemzeti	2015. I. negyedév	2015. II. negyedév	12 hónap
32.	Eszköz fertőtlenítőszer	Nemzeti	2015. I. negyedév	2015. II. negyedév	12 hónap
33.	Filterek, műanyag katéterek, szerelékek	Unió	2014. III.	2015. II.	12 hónap
34.	Kötészek	Unió	2014. III.	2015. II.	12 hónap
35.	Szemlencse	Unió	2014. III.	2015. II.	12 hónap
36.	Protézisek	Unió	2015. I. negyedév	2015. I. negyedév	12 hónap
37.	Érprotézisek	Nemzeti	2014. III.	2015. II.	12 hónap
38.	Inkontinencia termékek	Nemzeti	2015. I. negyedév	2015. II. negyedév	12 hónap
39.	Mosószer	Nemzeti	2015. I. negyedév	2015. II. negyedév	24 hónap
40.	Zárt vérvételi eszközök	Nemzeti	2015. I. negyedév	2015. II. negyedév	12 hónap
41.	Intravénás kanülök	Nemzeti	2015. I. negyedév	2015. II. negyedév	12 hónap
42.	Anesztéziai egyszerű használatos termékek	Nemzeti	2015. II. negyedév	2015. II. negyedév	12 hónap
43.	Vizeletgyűjtők és redonok	Nemzeti	2015. II. negyedév	2015. II. negyedév	12 hónap
44.	Egyszer használatos izoláció	Nemzeti	2015. II. negyedév	2015. II. negyedév	12 hónap
45.	Ellátotti textília	BVOP	2015. I. negyedév	2015. I. negyedév	12 hónap
46.	Munkaruházat, védőruházat	BVOP	2015. I. negyedév	2015. I. negyedév	12 hónap
47.	Munka- és védőlábbelik	BVOP	2015. I. negyedév	2015. I. negyedév	12 hónap
48.	Nyomtatóanyagok	BVOP	2015. I. negyedév	2015. I. negyedév	12 hónap
49.	Egészségügyi- és háztartási papíráruk	BVOP	2015. I. negyedév	2015. I. negyedév	12 hónap
50.	Orvosi vizsgáló és sebészeti kesztyűk	Ágazati			
51.	Pacemaker (szakmai kollégium osztja fel kórházakra)	Ágazati			
52.	Egyszer használatos injekciós tűk	Ágazati			
53.	Egyszer használatos fecskendők	Ágazati			

54.	KEOP 5.6.0 Egészségügyi energia- megtakarítást célzó beszerések támogatása orvosi gépműszerek	Közösségi értékelést meghaladó nyílt eljárás	2015.II. negyedév	2015. III. negyedév	2 hónap
-----	---	---	----------------------	------------------------	---------

## II. Szolgáltatás

Sorszám	Termékcsoport/szolgáltatáscsoport megnevezése	Eljárási rezsim	Előkészítési időszak	Tervezett megvalósítás	A szerződés időtartama hónapokban
1.	TIOP-2.2.4-09/1-2010-0002 Informatikai beszerzés ( hardver)	Közösségi értékelést meghaladó nyílt eljárás		jan.15	2
2.	TIOP-2.2.4-09/1-2010-0002 Informatikai beszerzés ( szoftver)	Közösségi értékelést meghaladó nyílt eljárás		apr.30	3
3.	TIOP-2.2.4-09/1-2010-0002 Mobil bútor beszerzése	Közösségi értékelést meghaladó nyílt eljárás		apr.30	2
4.	Intézményben történő aktív és krónikus ellátás finanszírozási részleges adminisztrációja és szakértői támogatása	Meghívásos	2015.01.01- 2015.02.15	2015.05.01	8 hónap
5.	Veszélyes hulladékok elszállítás, ártalmatlanítás	Nemzeti		2015-	határozatlan
6.	Felelősségi biztosítások (betegellátási tevékenysége kapcsolatos felelősség, általános és munkáltatói felelősség, szakmai gyakorlaton lévő hallgatók tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítás	Nemzeti	2015.08.hó	2016.01.01.-től	12 hónap
7.	Nyomtatás szolgáltatási szerződés	Nemzeti	2015.06	2015.09	36
8.	Biztonsági Szolgálat	uniós	I. negyedév	II. negyedév	24 hónap
9.	Belső Betegszállítás	Nemzeti	I. negyedév	II. negyedév	24 hónap
10.	Laboratóriumi szolgáltatás	uniós	2015.1.né.	2015.2. né.	120
11.	Thermoterápia	Nemzeti	2015.I. negyedév	2015.II. negyedév	
12.	Vesekőzúzás	Nemzeti	2015.I. negyedév	2015.II. negyedév	
13.	Vizelet tréning program	Nemzeti	2015.I. negyedév	2015.II. negyedév	
14.	Otthoni lélegeztetés	Nemzeti	2015.I. negyedév	2015.II. negyedév	
15.	Vezetékes földgáz				ÁEEK központi közbizbeszerésében
16.	Villamos energia				ÁEEK központi közbizbeszerésében
17.	DT épület épületgépészeti berendezések üzemeltetése	Nemzeti	2015.I. n.év	2015.II. n.év	60
18.	Linde gáz	Nemzeti	2015.II.	2015. III.	12
19.	Messer gáz	Nemzeti	2015.II.	2015. III.	12

## III. Beruházás(építési)

Sorszám	Termékcsoport/szolgáltatáscsoport megnevezése	Eljárási rezsim	Előkészítési időszak	Tervezett megvalósítás	A szerződés időtartama hónapokban
1.	Kp. telephely szennyvízhálózat felújítása A hálózat egy részén még téglából falazott tisztító aknák találhatók. Gyakori dugulás, törés, elavult szerkezete miatt. A feladat tervezéssel együtt valósítható meg.	Nemzeti	I.n.év	III. n.év	12
2.	Csákvári telephely Ivó- és tűzvíz hálózat cseréje I. ütem felmérés, tervezés engedélyeztetés II. ütem kivitelezés	Nemzeti	I.n.év	III. n.év	8

3.	Csákvár telephelyen Konyha és éttermi szárny tetőszerkezet felújítása Az épület tetőszerkezete meggyengült, részben elmozdult, ezért a fa szerkezet javítása, megerősítése, héjazat cseréje szükséges, építési engedélyezési terv elkészítésével, engedélyeztetésével együtt	Nemzeti	I. n.év	III. n.év	6
4.	Diagnosztika 5. szintű légkezelő gépház (8 db gépegység) és hozzá tartozó épületgépészeti-épületautomatika rendszer felújítása, tervezéssel, komplett kivitelezéssel.	Nemzeti	II.n.év	III. n.év	5

Közbeszerzési terv 1. sz. módosítása: árubeszerzés 54. sora	Indoka: KEOP pályázati felhívás évközből kerülit meghirdetésre.
--	---

A közbeszerzési tervet módosítását jóváhagyom:  
2015.05.28

.....  
Czakó Imre

gazdasági igazgató

.....  
dr. Csernavölgy István

főigazgató

