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Cégjegyzékszama: 20-10-040034

Addszama: 10738885-2-44

Bankszdmlaszédma: 11749008-20179032 (OTP Bank Nyrt.)
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mint Vallalkozo (tovabbiakban Vallalkozd),
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Cégjegyzékszama: 01-10-044297
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A tovabbiak egyiittesen, mint Felek, kiilén-kiilon, mint Fél kdzétt, alulfrott napon
és helyen az alabbi feltételek szerint:
PREAMBULUM

Felek rdgzitik, hogy Megrendelé a kdzbeszerzésekrél sz6lé 2003, évi CXXIX. tv.

~ (Kbt.) hatalya ala tartozé nyilt kdzbeszerzési eljardst folytatott le (HL 2010/S 113-

171314) ,Slrgdsségi Betegfelvételi Osztily bdvitése és rekonstrukcidja,
kivitelezési munkai” targyban, amely eljards nyertese - figyelemmel az
osszességeében legelénydsebb birdlati szempontra - Vallalkozd lett, igy
Megrendeld vele kdti meg a jelen vallalkozasi szerz8dést. Felek régzitik tovabba,
hogy a jelen szerz6dés a TIOP-2.2.2-08/2-2009-0011 azonositdé szamu projekt
keretében valdsul meg.

1) FOGALOM MEGHATAROZASOK

A jelen szerzédésben szereplé vagy azzal kapcsolatba hozhaté fogalmak az
aldbbi meghatdrozott jelentéssel birnak:

.Epitési teriilet”: Székesfehérvér, Seregélyesi Gt 3., azon belill 8404 helyrajzi
szamy ingatlanon taldlhaté ,H” jelli épllettdmb belsé udvara és a jelenlegi
slirg8sségi osztaly atépitéssel érintett terilete.
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~Munkateriilet”: megegyezik az , épitési terlilettel”

~Projekt”: az épitési terlleten megvalodsitandé slirgésségi betegfelvételi osztaly
bévitése és rekonstrukcidja a TIOP-2.2.2-08/2-2009-0011 sz. palyazat keretein
belil.

»Epitési engedély”: Székesfehérvar Varos Onkorményzatdnak jegyzéje altal a
Projekt vonatkozésaban kibocsatott 61899/9/2009 és 61900/1/2009 szamu
jogerds hatdrozatok. (1. sz. meliléklet)

»Tervezd”: A Pannon Projekt Tervezd és Szolgaltatd Kft (cime:1126. Budapest,
Bészorményi Ut 9-11 cégjegyzékszam: 01-09-074131) amely elkészitette a
Projekthez kapcsolédd engedélyezési és kivitelezési tervdokumentdcidit. Ide
értjiik a tervezd gazdasdgi tdrsasdg képviseldjét, Osszes kbzremidkoddjét, a
szakdgi tervezbket és egyéb alvailalkozéjat is minden esetben, ahol ez nincs
kizdrva a szerzddésben. Felelés tervezd: Koppanyi imre..

~Epitési engedélyezési tervdokumentacio”: a Tervezd altal az Projektre
készllt épitési engedélyezési tervdokumentéacié.(2. sz. melléklet)

»Kiviteli tervdokumentacié”: a Projektmegvaldsité épitési tevékenység
végzéséhez szikséges, minden munkarészre kiterjeddé mdszaki Kkivitelezési
tervdokumentacié, amely a kivitelezési technolégidnak megfelel6 bontédsban,
minden szilkséges és elégséges kbzvetlen informécidt és utasitast tartalmaz,
minimalisan a 45/1997. (XIl. 29.) KTM rendeletnek megfelelen. (3. sz. mellékiet)

»Altalanos projekt menedzser”: Megrendeld képviseletében az ingatlanokhoz
kapcsolddd projekt megvaldsitdsa sordn az elSkészitési és megvaldsitasi munkak
vonatkozésaban a miiszaki és a megvaldsitési (gyek konzultaciés partnere, a
lebonyolitasi feladatokat teljes korlien ellatdé személy.

»Mlszaki ellenér”: Megrendelé képviseletében a teljesitési igazolasi
jegyzékényvet aiafrja, valamint Megrendel§ képviseletében eljdrva a mdszaki
ellendri tevékenységet elvégzi, és a Megrendelé nevében a teljesitési igazolast
kiallitja. '

"Teljesités-igazolasi jegyzékoényv”: adott elszdmolasi id6szakban a szédmla
benyljtisdhoz a tényleges teljesftést igazols, a Mlszaki ellendr és az Altaldnos
projekt menedzser altal aldirt jegyz&kdnyv.

2. FELEK NYILATKOZATAI

2.1. Felek kijelentik, és szavatoljdk, hogy

a) a székhelye szerinti birésdgon vezetett cégjegyzékben bejegyzett és
szabalyszerfen m(kdéd6 gazdasagi tarsasag illetve jogszertien
bejegyzett koltségvetési intézmény, ellene vagy kérelmére cséd-,
felszamolasi, végelszdmoldsi, végrehaijtasi, vagy ilyenek veszélyével
jaré egyéb peres vagy nem peres eljaras folyamatban nincsen és ilyen
meginditasa legjobb tudomasa szerint nem is fenyeget;

b) a jelen szerzédés megkétéséhez és teljesitéséhez sziikséges
térsasdgi, hatdésagi és barmely egyéb felhatalmazdssal, engedéllyel,
jévéhagyassal és meghatalmazéssal rendelkeznek;

c) a jelen szerz6dés megkdtése miésokkal kétdtt szerzédéseit vagy
harmadik személyek jogait nem sérti; tovdbba vallalja, hogy a jelen
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pontban meghatarozott jogi helyzet barmilyen valtozasat a mésik féllel
haladéktalanul - lehetdség szerint irdsban - kézli.

Felek a muiszaki és a pénziligyi Gtemtervet, a szerz6déses hataridéket, a
véllalkozasi dij oOsszegének meghatdrozdsat és a szerzddésszerd
mindségben vald teljesitést ezennel kildn is a jelen szerzddés [ényeges
elemének mindsitik.

Véllalkozé tudomasul veszi, hogy jelen szerzédés kereteiben megvaldsuld

projekt a Nemzeti Fejlesztési Ugyndkség altal kiirt TIOP-2.2.2-08/2-2009-
0011 azonositd szdmd ,Slirgésségi betegelldtds SO1 kialakitasa, fejlesztés
és kapcsolédd eszkdzbeszerzés a Fejér Megyei Szent Gybrgy Kérhdzban”

elnevezésl palydzat megvalésitdsa Megrendeld telephelyén. Felek kijelentik,
hogy egymds kozti adminisztraciés feladatok elvégzésében figyelemmel

lesznek az NFU elbirdsara és mindent megtesznek annak érdekében, hogy a
palydzattal kapcsolatos dokumentdlasi kotelezettségek megfeleljenek az

NFU el8irésainak, elvarésainak.

A SZERZODES TARGYA

. Megrendelé megrendeli, Vallalkozé pedig elvdllalja a Fejér Megyei Szent

Gyorgy Kérhaz kozponti telephelyén talathatd épitési terlileten a Projekt
épitési munkdinak teljeskord kivitelezését a Megrendeld Altal szolgaltatott
jogerds épitési engedély, engedélyezési és kivitelezési tervdokumentacid
alapjan, a jelen szerzédésben foglalt fix ataldny aron és hataridére, az
ajanlati dokumentacié és a Véllalkozé ajanlata alapjan (4.sz. mellékiet), a
miszaki tartalomnak megfeleld paraméterekkel, valamint a jelen

szerzbdéses feltételek betartdsa, illetve kbtelezettségek teljesitése mellett.

Megrendel§ kijelenti, hogy a Projekt elére nem ' lathaté szakmai
szilkségszerliségek és egyebek miatt médosulhat. Véllalkozé az
alapdokumentéciotél eltéré megrendeldi igények kezelését jelen szerzddés
keretein bellll végzi el. A megrendeléi igény kdvetkeziében keletkezd
valtozasokrél Vallalkozd tételes elszdmolést allit 6ssze a Megrendelének a 4.
szaml mellékletben foglalt kbltségvetés egységérai alapjan, majd annak
elfogadasa utdn a mddositdsokat elvégzi. A vallalkozéi mddositds -
figyelemmel a Kbt. 303. § rendelkezéseire -, ha az a miszaki Gtemterv
szerint végezheté munkdk szliikséges technoldgiai sorrendjét nem
akadélyozza, hatarid6 médositast nem eredményezhet. Ez arra az esetre is
vonatkozik, amikor a Vallalkozé sajat érdekkdrében, vagy sajat hibajabdl tér
el a miszaki Ultemtervtdl, vagy a technoldgiai sorrendtél. A Felek a
Vallalkozé végszadmldjdt az el6bbiekben meghatarozott tételes
elszdmoldsokkal médositjak.

Vallalkoz6 a magyar jogszabalyok, killéndsen az ETV (1997. évi LXXVIIL. tv.)
és az OTEK (253/1997. (XI1.20.) Korm. rend.) eléirasai, tovédbba az épitési
engedély eléirdsai, a tervezési dokumentécié, a vonatkozé MSZ és Euronorm
szabvanyok (kivéve, ha a szerz8dés vagy melléklete nem tartalmaz eltéré
szabalyozéast), miszaki el6irédsok és a legjobb szakmai szokdsok szerint, a

rendeltetésszerd hasznalat és  hasznélatbavételi engedélyezés
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3.4.

3.5.

3.6.

4.2.

kdvetelményeinek megfeleléen végzi tevékenységét. Mégrendelc’i célja, hogy
az elkészllt épitmények az elkdvetkezd tdébb évtizedben muszaki és
esztétikai tekintetben id6tallé legyen.

Véllalkozé az elvart kifogastalan mindségi kovetelmények teijesiilése
érdekében a betervezett anyagokat és épitészeti, szerkezeti megoldasokat a
legkorszer(ibb technoldgiai ismereteknek megfelelé épitészeti, gépészeti,
elektromos, (erfs és gyengearaml) megoldasok és technoldgiak
alkalmazéséaval, kiemelked$ gondossaggal és pontossaggal valdsitja meg.

Felek megéllapodnak, hogy a megfelel6ség és a teljesités szempontjabdl a
rendeltetésszerd haszndlatra valé alkalmassdg mellett azonos fontossaggal
a fenti feltételek hidnytalan teljestlését tekintik irdnyaddnak.

A teljesitéssel érintett mUszaki szakdgak kore tdbbek kozdtt, de nem
kizérélagosan
a) geodézia, talajmechanika
b) épitészet, .
c) alapozas, szerkezetépités, : ,
d) épitémesteri, szakipari, épllet- és bultorasztalos, valamint [akatos
munkak '
e) éplletgépészet: viz, csatorna, flités, hiités, szellézés, orvosi gz
f) épuletvillamossag: erds- és gyengedramU halézatok, gyengearam
csdvezés
g) telken belli és telken kivili kézmivek: vizellatds, csatornazés,
gazellatas, elektromos energiaelladtas, trafé, térvildgitas, tavkodzlés,
kabel tv, biztonsagtechnika
h) kérnyezetrendezés: Ut, térburkolat, tereprendezés, kertészet,
névénylltetés, kerités, forgalomtechnika,
i) kdrnyezetvédelem
i) kilsé kdzmlvek és kézmlicsatlakozdsok
k) és minden egyéb szakag, ami a szerz8désszerl teljesitéshez szlikséges.

A VALLALKOCZO! Dij

. Felek megallapodnak, hogy Vallalkozé a Projekt targyat, mint General

Kivitelezd késziti el. Felek jelen szerz6dés szerinti munkédk maradéktalan,
hatéridében és a Megrendeld megelégedésére torténd elvégzésének
ellenértékeként

Nettd dsszesen: 307.493.708.- Ft
AFA (altalanos forgalmi adé) 76.873.427.- Ft
osszesen: '

Brutto dsszesen: 384.367.135.- Ft

azaz brutté haromszaznyolcvannégymillié-haromszazhatvanhétezer-
szazharmincét forint (fix atalanyar) kdlcsdndsen elfogadott, a befejezési
hataridére prognosztizélt, egydsszegl, fix véllalasi dijban és ataldnyaras
elszdmoldsban édllapodnak meg, amely a Megrendel§ &ltal jévédhagyott, 4.
szamu melléklet szerinti tételes kditségvetésen alapszik. A véllalkozé dijként
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4.3.

4.4,

4.5.

meghatdrozott 6sszegek, netté Osszegek, altalanos forgalmi adét az
altaldnos forgalmi adérdl szélé 2007, évi CXXVIL tv. (Afa tv.) 142. § (1)
bekezdés b) pontjara figyelemmel tartalmaznak. )

A vallalkozdi dij kiegyenlitése, oly mddon térténik, hogy Megrendeld a
részszamla Osszegének 10%-at (padlyézati dnrész) a megrendeldi muszaki
ellenér és az altaldnos projektmenedzser éltal alairt teljesitési igazolas
kiallitdsadt kovetben Véllalkozé szamldjara kozvetlendl atutalja, a
fennmaradé részdsszeghez Vallalkozb, a Megrendel§ és az NFU kozott
Iétrejott tdAmogatési szerzédésben szabélyozott mddon jut hozza.

Véllalkozé kijelenti, hogy a rendelkezésére bocsatott dokumentéaciét

atvizsgalta, a helyszini adottsdgokat el6zetesen megismerte és ezek alapjan
a szerzddésben szabdlyozott, hidnytalan és [. osztdlyl teljesitésre véllal

kételezettséget.

A valialkozéi dij, illetve a koéltségvetésben foglalt egységarak magukban
foglaljdk a jelen szerz4désben meghatdrozott munkédk teljeskdri
megvaldsitdsdnak, rendeltetésszerli hasznalatdhoz és mukodéséhez
szilkséges feltételek teljesitésének valamennyi koltségét - gy az
alvallalkozdi dijakat is - amelyek tébbek kézdtt, de nem kizérdlagosan:

a)

b)

)

d)

e)

f)

g)
h)

a tervezett mennyiségli és mindségl, beépitésre ker(ild anyagok
valamennyi kbzvetett és kézvetlen koltségét, a létesitménybe szerepld
valamennyi kbzvetlen és jarulékos szolgaitatast, tébbletmunkat,
amelyek szitkségesek a jelen szerz6dés szerinti munka teljes és
hianytalan megvaldsitédsahoz,

a munkdk megvaldsitasdhoz szilkséges Osszes munkabért és azok
jarulékait,

a kivitelezés soran eléfordulé szélséséges iddjarasi korGiményeknek
megfelel§, az esetleges téli munkavégzés illetve a munkafolyamat
adottsdgaibdl fakadd megszakitdsokkal torténd munkavégzés és az
ehhez kapcsolddd véddintézkedések és védBanyagok koitségét,

a kivitelezési technolégidk alkalmazésa soran keletkezd épitési
tormelék és hulladék, valamint a munkavallaléi kommunalis hulladék
Osszegyujtésének, jogszabdlyok szerinti kezelésének, valamint a
hatésagilag kijeldlt lerakdhelyre térténd folyamatos elszallitdsdnak
valamennyi kéltségét, beleértve a lerakdhelyi dfjat is,

a munka kivitelezéséhez sziikséges Osszes éplitési felszerelés, épitési
gép, segédszerkezet és segédanyag (allvany, tdmasz, stb.) ideiglenes
melléképitmény és ideiglenes kbzmlvek kiépitését és hasznalatat, tliz-,
baleset-, és munkavédelmi berendezés telepitését, lzembe helyezését,
lizemeltetését, bontasat és elszallitdsat, a hatdsdgi elbirdsok szerinti
biztonsdgi intézkedések kdltségét,

a létesil§ és a meglévd szerkezetek, felliletek kbzotti 6sszedolgozasok,
tdmitések, takardsok, stb. elkészitéséhez szikséges anyagokat,
rezsianyagokat, =

az elkészilt munkdk megdvasanak koltségeit,

a vizszintes és fliggbleges anyagmozgatés, szallitas kéltségeit,

a dolgozék részére a munkavégzéshez szlikséges emeld és/vagy
rakoddgépek, szerszamok biztositisat,
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4.6.

4.7.

4.8.

4.9,

j) az A&ltala igénybevett kozterlilet, felvonuldsi ~ és munkaterilet,
kdzlekedési Gt folyamatos karbantartdsat, tisztédn tartdsat, a por- és
mas szennyezddés képzddésének megakadalyozaséat,

k) a kézterllet haszndlatdnak és megszerzésének dijat, sériilés esetén az
eredeti &llapot haladéktalan helyredllitdsat. (a szilkséges allapot-
felvételi jegyzdkdnyv elkészitése Vallalkozé feladata),

I} a munkavégzéshez sziikséges kitlizéseket,

m)a kivitell tervek alapjan gyartmény- és mlhelytervek készitését és
engedélyeztetését, az dtadasi dokumentéciot,

n) a kivitelezéshez sziikséges mellékmunkdk technolégiai terveinek
elkészitését,

0) a hatodsagi eljarasok dijait, kéltségeit,

p) a jotéllasi és szavatossagi koltségeket.

g) a vallalt, teljes kor( jo6talldsi {garancidlis) idészakra vonatkozé
karbantartasi koltségeket.

Az atalanyéras vallalasi dij moédositdsara csak irasban, a mdszaki tervek
Megrendel$ 3ltal elrendelt valtoztatadsa, illetve pétmunka esetén kerilhet
sor. A pétmunka elrendelésben kozolt hataridére - amely a megalapozott
kimunkaldsra elegendd kell legyen, ezért az legaldbb 5 nap - a Véllatkozd
koteles tételes arajanlatot késziteni, kimutatva az anyag és dij kdltséget
és/vagy az idétdbbletet. Megrendeld az ajénlatot a kdvetkezd szamldzasi
idészak végéig bfrdlja el. A hatdridé elmulasztdsa esetén Megrendeld
egyoldaldan allapithatja meg a térités dsszegét.

Vallalkozonak a Megrendelé altal frdsban elrendelt pdétmunkat, amely a
szerzédésszer(i teljesitéshez szlikséges, haladéktalanui el kell végeznie,
fliggetienlll a szerz6déses allapottd!, azok nem késleltethetik a szerzdés
teljesitését.

Amennyiben a pdtmunka elrendelése alapjan készitett arajanlatot a
Megrendel6 nem fogadja el, Ggy a pdétmunka arat az aldbbi arképzési
szabalyok figyelembevételével allapitjak meg: '

a) a szerzédésben mar meghatarozott és felhasznalhatd atalanyosszeg
vagy egységar {vagy korrigalt egységar), idé6- és anyagraforditas
szerint,

b) vagy amennyiben ilyen megegyezés nem jGn Iétre, az arvéltozas
korldtozddik arra a megrendelés id&pontjdban alkalmazott, tényleges
munkaerd koltségre és anyagszikségletre, amelyre Vallalkozdénak vagy
alvéllalkozéjanak szilksége van a munka elvégzéséhez azt a
leghatékonyabb és leginkabb k&ltségkimélé mddon végrehajtva.

Megrendelé nem teljesit fizetést olyan tébbletkéltséggel jard pétmunka,
vagy muiszaki tartalommaddositds utan, amely Vaitalkozé vagy aivallalkozdja
nem szerzédésszer( teljesitésére, valamely mulasztasara visszavezethets
ok kévetkezménye.

4.10.Vallalkozé nem igényelheti a véllalkozasi dij megemelését a szerzddésben

)

foglalt hatarid6k teljesitése, illetve a miiszaki Utemtervnek megfeleld
teljesités érdekében az altala vagy a Megrendeld altal elrendelt tdlmunka,
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9.

tobb miiszakos munkarend, munkaszineti és heti pihendénapon végzett

munka esetén,

4.11 Ha Megrendel6 a szerzédésben foglalt munka mennyiségét csokkenti,

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

munkarészt elhagy, akkor Véllalkoz6 az elmaradé munkdt nem
szamlazhatja.

A SZERZODES TELJESITESE, HATARIDOK

A munkaterilet &tadasénak id8pontja: (tervezett id6pont: a szerzidés
alairasat kdvetd nap)

Befejezési hataridd: 2011. augusztus 14. napja

Felek megéllapodnak abban, hogy jelen szerz8désben foglalt szolgaltatds
oszthatatlan, azonban az egész |étesitmény kivitelezésének kivant ltem(
elérehaladdsa érdekében felek meghatdrozzdk a szerkezetkész &llapot
elkészllésének hatédridejét, mely idépontok fenndlld szerzédésszegés
(késedelem, hibds teljesités) kotbérkdtelezettséget eredményez. Felek a
szerkezetkész 4llapot miszaki tartalmat a felmend (tartészerkezeti)
vasbeton szerkezetek és a héjjalds teljes megvaldsitdsaval hatarozzdk meg.

Ezen részhataridé:
Szerkezetkész allapot: 2011. januar 31. napja

A Véllalkozé a szlikséges és a Megrendel6 tulajdonéban allé felvonulési
terllet igénybevételére munkaterillet atvételével egyidejlleg jogosult, és a
Megrendel6 helyszini képviseldjével egyeztetett maddon azt
rendeltetésszertien hasznalatba veheti.

Felek a munkateriilet Aatadas-atvételt és id6pontjdt az épitési naploba
bejegyzik. Vallalkozd koételes a munkater(ilet atvételekor annak
munkavégzésre alkalmassagat megvizsgalni, és errdl nyilatkozni. A
munkater(ilet dtadds-atvételének id6pontjétdl kezdve a munkateriiletért és a
szerzédésben foglalt teljesitésért minden feleldsség Vailalkozét terheli.

A Vdllalkozé kételes a munkat a munkaterillet atvételét kévetben - vagy a
szerz6désben kilén kikétott munkakezdési id6épontban - haladéktalanul

megkezdeni és a Megrendeld§ &ltal jovédhagyott milszaki Utemterv szerint
végezni.

Vallalkoz6 koteles - a szerzddés aldirdsdt koveté 15 napon beldl - a
szerzbdésben foglait hatdridéknek megfeleld részletes muiszaki és pénzigyi
Utemtervet atadni a Megrendelének, amelyek jelen szerzédéshez 5. szamu
mellékletként csatoldsra kerlilinek, és amelyeknek tartalmaznia kell
mindazokat az adatokat, ami alapjan Megrendeldnek mdédjaban all a munkék
Utemes kivitelezését ellendrizni. Vallalkozd koteles a mlszaki és pénziigyi
Utemtervet a tényeknek megfeleléen folyamatosan karbantartani.
Vallalkozénak a kivitelezési munkékkal mindenkor az érvényes ltemterv
szerint kell haladnia mindaddig, amig Megrendeld az Utemterv
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5.9,

aktualizdldsdra vonatkozé vélialkozéi kezdeményezés alapjan el nem
fogadja az Utemterv médositasat.

A muszaki Utemterv médositasat Megrendeld, illetve Véllalkozé egyarant
kezdeményezheti, ha az aldbbi feltételek, korilmények, események
va]amelylke miatt a moédositas - a Vallalkozé részérdl sajat hataskérben tett
szervezési intézkedések ellenére - szlikséges:

a) ha a Megrendeld Ggy itéli meg, hogy a munka tényleges elérehaladasa
nem egyezik a jévahagyott (itemtervvel, a Véllalkozénak az Utemtervet
médositania kell azokkal a Iépésekkel, amelyekre Megrendeld szerint
szilkség van a szerz8déses hataridék tartdsahoz,

b} ha a Megrendel§ intézkedése miatt a Vallalkozé késedeimet szenved és
a késedelem sem szervezési intézkedéssel, sem raforditds noveléssel,
vagy a technoldgiai kévetelmények miatt nem hozhaté be,

¢) ha a felmertlé pétmunka olyan, hogy technolégiai, és/vagy mennyiségi
okok miatt a Véllalkozé a munka befejezési hatéridejének mddositasat
kezdeményezheti, akkor a Megrendelé ddnt arrél, hogy a pdétmunka
elvégzésére igényt tart-e. Abban az esetben, ha a Megrendeld igényli
Vallalkozétél a késedelemre okot addé pétmunka elvégzését, akkor
Véllalkozdonak olyan lépéseket kell tennie, amelyek sziikségesek az
elérehaladds gyorsftdsdra, az Otemterv szerinti elbrehaladas
biztositdsara. A Vallalkozé az eldrehaladas gyorsitdsa érdekében tett
intézkedései kodvetkeztében nem igényelheti a vallalkozasi dij

-megemelését.-

5.10. Felek megéliapodnak abban, hogy ha Véllalkozé hibdjdbdl a munkavégzés

5.11.

Uteme nem egyezik a jovahagyott miszaki Utemtervvel és az Utemterv
modositdsaval - a technoldgiai és tovabbépitési kdvetelmények miatt,
valamint a Viéllalkozd rendelkezésére allé eszkdzék miatt - a szlikséges
elérehaladds nem biztosithatd, amennyiben meghaladja a 45 napot a
Megrendel8 jogosult a jelen szerz8désté! azonnali hatdllyal elalini, vagy a
Véllalkozd koltségére mas vallalkozéval a még hatralévd munkdkat

elvégeztetni, a karigénye fenntartdsa mellett és a Vallaltkozé karigényének
kizarasaval.

Megrendel6 és a Vallalkozoé kozdtt, a szerzédéses dokumentumok
értelmezése miatt eltérd dlldspontok, illetve vitdk esetén az épllet/épitmény
megvalositasa érdekében folyd, a szerzédés keretébe tartozd barmilyen
munkénak, beszallitdsnak, illetve kifizetésnek késedelem nélkidl folytatédnia
kell. A Vallalkozéval (a véllalkozé valamely alkalmazottjdval) szemben
inditott barmilyen eljaras, ellenbrzés, és elmarasztalds nem késleltetheti a
létesitmény megvalésitdsat, nem adhat alapot az Utemtervidl torténd
eltérésre és barmilyen hataridé mddosftasara.

5.12. Vallalkozé - amennyiben a technoldgia és a tovabb épités korliiményei

A

megengedik - jogosult el6bb teljesiteni a torvényes munkarend és
munkaszineti napok megtartdsa mellett. Vallalkozé a kordbbi teljesités
idépontjardl a Megrendelét kdteles 15 nappal el8re értesiteni.
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

29

A SZERZODESBEN FOGLALT MUNKA MUSZAK! TARTALMA

Vallalkozd a szerzddéshen vallait munkékat a Tervezé altal készitett kiviteli
tervdokumentécié alapjdn rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas moédon
kivitelezve a meghatdrozott miszaki tartalommal késziti a 3. és 4. sz.
mellékletben részletezett dokumentacid szerint.

A Megrendeld jogosult:

a) a szerz6déses munka mennyiségét névelni, vagy csokkenteni, 6nallé
munkarészeket id6legesen, vagy véglegesen elhagyni,

b) a VAllalkozéval egyeztetett mddon a munkak barmely részének
technoldgiai, vagy id6beli sorrendjét megvaltoztatni,

c) a munkdk barmely részének méretét, alakjét, szintjét, vonalvezetését,
anyagat, technoldégiajat, minéségét, stb. megvaltoztatni,

d) barmely pétmunkéit mas véllalkoz6tdl megrendelni a Vallalkozd altal
nyuljtott munkahelyi szolgdltatasok megtéritése mellett, amelynek az
bsszege a Felek megéllapodédsa szerint ezen alvallalkozd dijanak
1,5%-a

e) a Vallalkozé hibds teljesitését a Vallalkozé koltségére méssal
elvégeztetni, ha a Vallalkozé azt a felszdlitAsban megadott idére nem
javitja ki, vagy nem pétolja a szerz6désnek megfeleld paraméterekkel.

f} technolégiailag elkilénithetd, szerkezetileg egységes
munkafolyamatra beszallitét, alvéllalkozét Vdéllalkozé szamara
kijelolni, amely beszéallitét/alvallalkozot Vallalkozd befogadja a
beszallftéi/alvallaikozéi szerz8dés nettd dsszegre vetitett 4,5 %-os dij
felszamitédsa mellett.

g) a megvaldsitas technoldgiai folyamatait ellenérizni.

h) a véllalt, teljes korl garancidlis id8szakra vonatkozé karbantartasi
kéltségeket atvallalni azokkal a vallalast csékkenteni.

Véllalkozé nem hajthat végre semmiféle mdédositast, valtoztatast, amig
Megrendeld azt irasban jova nem hagyja, illetve el nem rendeli.

Ha a terv szerinti anyag vagy technoldgia valamilyen okbd! helyettesitésre
ker(il, akkor azt a Megrendel6 az alabbi szempontok szerint engedélyezi a
Vallalkoz6 altal szolgédltatott megfeleld informacidk alapjan:

a) a helyettesité anyag vagy technolégia az eredetivel mindségi és
" hasznélati szempontbdi jobb, de legaldbb azonos értékd,

b) a helyettesité anyag, vagy technolégia alkalmazdsa folytdn a
szerzddést nem kell médositani, vagy més munkékat megvaltoztatni,
tovdbbad ha az a Megrendelének kdltségben és hatarid6ben nem
hatranyos,

¢) az eredeti anyaggal vagy technoldgidval legaldbb azonos garancia és
jotallads védi, megfelel a miiszaki tartalom megvaldsitasara.

Ha a tervrajzok és a miiszaki leifrdsok nem hatarozzdk meg pontosan a
beépitendd, hasznalandé anyagokat, Vallalkozé kbteles az &ltala beépitésre
vagy felhaszndldsra javasolt termékekrél vagy eljdrésokrél a gyarték
termékismertetd adataival és mintdival ellatott listat adni 3 példanyban. A
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7.1.

7.2,

8.1.

8.2.

AC)

list&t olyan idépontban kell tadnia, hogy az Megrendelé szamara elegendd
id6t biztosftson tanulményozdsra és dontésre, annak érdekében, hogy ne
gatolja a munka Gtemterv szerinti eldrehaladasat.

A MUNKA MUSZAKI - PENZUGYI UTEMEZESE

Felek megallapodtak abban, hogy Vallalkozé a munka teljes befejezése és a
sikeres &tadas utén, illetve az erre meghatdrozott miszaki tartalom
megvaldsitdsa esetén és idépontban jogosult (illetve koteles) az 5. sz.
mellékletben foglait pénzigyi Utemtervvel 6sszhangban, Teljes{tés igazolasi
jegyz6kdnyv alapjan részszamla, illetve végszamla kibocséatasara.

Véllalkozé koteles Megrendeld pélydzataban, ill. tdmogatdsi szerzédésében
rdgzitett megbontds szerint a koltségvetését tételesen (j és rekonstrukcids
munkékra, egyéb épitményekre (helikopter leszdlls, kozlekedés) és
mobilidkra szétbontani és a szamlakat ilyen bontasban késziteni.

PENZ(GYI, ELSZAMOLAS| FELTETELEK, KOTBEREK, BIZTOSITEKOK

Véllalkozé akkor teljesitette szerzédésszerlen tevékenységét, ha a jelen
szerz6désben foglalt feladatokat hatéridében elvégezte, &tadas-atvételi
eljarés keretében hiba- és hidnymentesen atadta, a meghatarozott idében a
hasznélatbavételi engedély megkéréséhez sziikséges dsszes dokumentumot
is a Megrendelének szolgaltatta. Ha a hasznélatbavételi engedély kérelem a
Viéllalkozé tevékenységére visszavezethetd okbdl megtagaddasra kerdl, akkor
a teljesftés hibés, annak minden kdvetkezménye a Vallatkozdt terheli.

A szerz6dés teljesitését biztositd kéthérek:

a) Felek megéllapodnak abban, hogy jelen szerzédésben foglait befejezési
hatdrid6 késedelmes teljesitése esetén a Véllalkozét minden naptéri
napra a teljes netté vallalasi 6sszeq 0,5 %-a, azaz 1.537.469,- Ft forint,
azaz, egymillié-6tszézharminchétezer-négyszézhatvankilenc forint.

b) a kotbéres részhatdridé megszegése esetén a teljes netté vallaldsi
Osszeg 0,2%-a, azaz 614.987,- Ft, azaz hatszaztizennégyezer-
kilencszaznyolcvanhét forint kétbér kifizetésének kotelezetisége
terheli. A k6tbér maximalis 0sszege a netté vallalkozasi 6sszeg 7 %-a,

azaz 21.524.560,- Ft, azaz huszonegymilli6-6tszazhuszonnégyezer-
6tszazhatvan forint. '

c) A Vallalkozé 30 nap id6tartamot meghaladé késedelme, vagy az
alapvetéen hibas teljesitése miatt torténd meghilsulds/eldllads esetén a
Vallalkozé meghilsuldsi koétbért koteles fizetni, melynek oOsszege a
nettd vallalkozasi osszeg 7 %-a, azaz 21.524.560,- Ft, azaz
huszonegymiilié-6tszédzhuszonnégyezer-6tszazhatvan forint.

d) A fentiekben meghatarozott kdtbér lejart pénzkdvetelésnek mindsiil, és

a Vdéllalkozd esedékes (rész) szamldjébdl levondsra kerll. Ha a
szamlabdl térténd levondsra nincsen lehetéség, vagy a szdmla dsszege
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3.3.

8.4.

) 85

8.6.

csak a kotbérkbvetelés egy részére nyljt fedezetet, Vallalkozé a még
esedékes kotbérésszeget Megrendel§ szamldjara 15 napon beldl
koteles atutalini. A Megrendel$ jogosult tovdbbé a kétbérek Osszegét a

Véllalkoz6 barmely kovetelésébe beszamitani, illetve jogosult a
kotbérek 6sszegét a Vallalkozd altal nyujtott biztositékokkal szemben
érvényesiteni.

A szerzédés teljesitésére vonatkozé biztositékok: garancidk, dij
visszatartdsok:

a) a Vallalkozé6 a szerzdédés aldirdsat kovetd 15 munkanapon beldl
Megrendelének a teljes vallalkozdsi Osszegének 7 %-a, azaz
21.524.560,- Ft, azaz huszonegymillié-6tszdzhuszonnégyezer-
dtszdzhatvan forint. értékben jételjesitési biztositékot koteles nydjtani,
a szerz6dés teljesitésének, illetve a meghilsuldsi kothér
megfizetésének biztositasara.

A vallalkozési szerzé6dés megkotését kovetd 15 munkanapon belll,
Véllalkozé kételes Megrendeld, mint kedvezményezett javara, a szerzédéses
munka m(iszaki dtaddséig meghatarozott jételjesitési biztositékot érvényes,
feltétel nélkllli és visszavonhatatlan bankgarancia formajaban nydjtani, a
szerz6déshez 7. sz. mellékletként. A bankgarancia kedvezményezettje
Megrendeld, de a bankgarancia szerz6désnek tartalmaznia kell: amennyiben
pénziigyi teljesitésre kerlll sor a teljesités Osszegének a fedezetkezelGi
szdmlan meg kell jelennie. Az igy nyUjtott bankgarancia tovébbi feltétele,
hogy a Megrendel8 a biztositékot nyUjté bankot alkalmasnak ismerje el, és
az harmadik személyre &atruhdzhatd, valamint a teljes kivitelezés
idétartamara érvényes legyen. Ha a teljesitési biztositék érvényességi ideje
alatt annak igénybevételére sor keril, akkor az eredeti Gsszeg erejéig a
Vallalkoz6 koteles annak kiegészitésérdl vagy megujitasardl 15 munkanapon
belil gondoskodni.

Ha Véllalkozé a jételjesitési biztositékot a fenti idépontra nem nyQjtja, ugy

Megrendeld a szerzddéstél - a Vallalkozé barmilyen kartalanitasanak
kizdrédsaval - vélasztdsa szerint a Vallalkozdhoz intézett egyoldald

nyilatkozattal eldllhat, vagy lejart hataridejli k&vetelésként kezelheti a
Vallalkozénak a teljesitési biztositékfizetésre vallalt ktelezettségét.

Ha a jelen szerz6désben meghatdrozott munka muszaki dtadasanak az
idépontja barmely okbdl a Vallaikozd altal nydjtott valamely bankgarancia
érvényességi idejének lejartat kévetd napra esne, akkor a Vallalkozé kételes
az adott bankgarancidt - egyebekben valtozatlan feltételekkel - az ilyen
kitolédott hataridét koveté 30. napig meghosszabbitani (a kordbbi
bankgaranciat ilyennel kicserélni). Amennyiben a Vallalkozé ezen
kotelezettségének a Megrendel6 erre vonatkozé felszdlitdsanak
kézhezvételétfl szamitott 15 napon belil nem tesz eleget, akkor a
Megrendelé jogosult a fennallé bankgaranciat annak lejaratat megel6z6 30
nappal érvényesiteni, és a lehfvott bankgarancia 6sszegét a tovéabbiakban

Ovadékként kezelni.
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8.7. Megrendel§ a munka miszaki Utemezésének és az elvégzett munkanak
megfelel6en az (temezésben részszamla kibocsatdsra alkalmasként
meghatdrozott - és Megrendeld &ltal ilyennek elfogadott - munkarészek
elkésziltekor részszamla kifizetéseket teljesit, amelynek feltétele a
Megrendeld altal aldirt ,teljesitésigazolds”. Megrendel§ csak a helyszinen
beépitett és technolégiai értelemben befejezett épitési szakaszok
teljesitését ismeri el szamlazhatonak.

8.8. Véllalkozd teljesitésének Megrendeld altal torténd igazoldsdhoz a mlszaki
utemezésben foglalt munka részekhez kapcsolédé dokumentumokat (a
mindségbiztositasi tervben rogzitett megfeleldségi tandsitvanyokat,
mUbizonylatokat, vizsgélati jegyz6kdnyveket, stb.) és felméréseket a
szamlazasi hataridét megelzéen 15 nappal elébb nyUjtja be 3 példanyban
Megrendelének. A felmérést munkanemi tétel részletességgel kell
osszedliitani.

a) Megrendel6 az elfogadott teljesités igazoldsat 15 nap alatt adja ki. A
teljesitési igazolds tartalmazza a Vallalkozé, az Altaldanos projekt
menedzser, valamint a MUlszaki Ellenér alairasat.

b) Vallalkozd az igy igazolt teljesitésrél kidllitott aktudlis részszamlajat az
igazolé dokumentumok csatoldsdval egyltt a teljesités igazolds
kiaddsat kdvetd napon benyUjthatja.

c) Minden részszamlénak tartalmaznia kell az adott id&szakban elkészllt
munkarészek értékének dsszegét, és gdéngydlten a véallalkozasi dijbél a
részszamia benyljtdsdig mar kifizetett és a biztositékként visszatartott
Osszegeket is. ‘A részszamldkra kifizetett Osszeg nem lehet tobb a
vallalkozasi dij 85 %-anal.

8.9. A részszamla kifizetés nem jelenti az adott munka &tvételét, vagy
Véllatkozénak az aldli mentesitését, hogy tovabbra is felelés a munka
befejezéséért.

8.10. Vdllalkozdnak a végszamlat a szerz6désszer( teljesitést kdveté 30 napon
belll kell dtadnia a Megrendelbnek.

8.11. Felek rbégzitik, hogy a finanszirozds a Megrendel§ sajat forrdsdbdl és
tdmogatéassal valdsul meg. Felek megéllapodnak, hogy a fizetési hataridd a
sajat rész tekintetében a szédmla kézhez vételétdl szamitott 8 nap, a
tdmogatési rész tekintetében pedig az NFU fizetési feltételei szerint.

8.12. A fedezetkezelére vonatkozé rendetkezések:
Felek rogzitik, hogy az épitbipari kivitelezési tevékenységrol sz6ié 191/2009.
(IX.15.) Korm. rendelet szerint jelen szerz6déshez kotelesek épittetdi

fedezetkezeldt alkalmazni.

EplttetSi fedezetkezel8: az épftdipari kivitelezési tevékenység épftési
szerzdédésben meghatérozott ellenértéke pénzigyi fedezetének kezeldje,
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Az épittetdi fedezetkezel6 adatai:

Megnevezés: Magyar Allamkincstar
Torzskonyvi nyilvantartasi szdm: 329970

Adészam: 15329970-2-41

Cim: 1054 Budapest, Hold u. 4.

Fedezetkezelést elldté szervezeti egység: Magyar Allamkincstér Kézép-
dunéntdli Regionalis lgazgatésag Allampénztari Iroda Palydzatos Tamogatasi

Osztély, Cime: 8000 Székesfehérvar, Osz u.11
Telefonszam/Fax: 22/329-901, fax: 22/348-295
Elektronikus elérhetdség: api.fei@allamkincstar.gov.hu

A fedezetkezelSi szamla szdma: 10029008-00294126-09001008

A felek kijelentik, hogy a 191/2009. Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdés a)
pontja alapjan jelen szerz8dés targya szerinti épitési beruhdzés tekintetében
épittetdi fedezetkezeld miikodik kdzre.

A fedezetkezel6 a 191/2009 Korm. rendelet eléirdsainak megfelelden koteles
eljarni, felek kotelesek a hivatkozott jogszabélyban foglalt feltételeket
teljesfteni, Megrendeld ezen felll kételes a fedezetkezelGve! szerzédést kdtni
és néla fedezetkezeli szamlat nyitni.

A Viéllalkozé részére az épfttetdi fedezetkezelSi altal meghatdrozott, az
elektronikus alvalialkozéi nyilvantartds hasznélatdt biztosité kéd atadésra
kertlt. Vallalkozénak a végszadmlat a szerzddésszer( teljesitést kdvetd 30
napon belll kell benyljtania a Megrendelének.

8.13. A végszamla tartalmi koévetelményei, illetve a végszdmla kibocsatasanak

feltételei:

a) az atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasa. .

b) Véllalkozd nyilatkozata arrél, hogy a munka a szerz8dés szerint
elkészllt, minden anyagot a gyéarték utasitdsai, a Megrendel§ vagy a
Tervezd rendelkezései szerint hasznalték fel vagy épitették be.

c) Vallalkozd nyilatkozata arrdl, hogy lefolytatott minden jogszabdly, ill.
jelen szerzédés &ltal megkivint ellendrzést, és beszerzett minden
hatdsagi engedélyt, melynek beszerzési kotelezettsége a szerzddés
alapjan 6t terheli és az eredeti példanyokat Megrendeldnek atadta.

d) Vdllalkozé nyilatkozata arrdl, hogy minden tervrajzot és specifikacidt,
garancia-bizonylatot, gépkényvet, vizsgalati eredményt, karbantartasi
utasitédst, az atadasi tervdokumentaciét és a szerzédés Altal
megkdévetelt mas dokumentumot 3 példanyban valamint elektronikus
formaban is dtadott Megrendelének.

e) Véllalkozd nyilatkozata arrdl, hogy a végszdmla Véllalkozé minden
kévetelését tartalmazza Megrendelbvel szemben.

8.14. Megrendelé a joteljesitési biztositék levont 6sszegét, illetbleg az abbdl

“

Megrendeld jogszerli levonasai utdn fennmaraddé Osszeget a végszamla

kifizetésekor fizeti vissza. A teljesitési biztositék visszaaddsa kamatfizetési
kotelezettség nélkill torténik.
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8.15. A Véllalkozé az épitkezés teljes idétartaméara az egész épitkezés épitési
biztositdsdra sz6lé C.A.R. tipusd biztosftast kételes kotni és fenntartani. A
biztositasi kétvény jelen szerzédés 7. sz. meliéklete.

8.16. Ha a Megrendeld tllfizeti a teljesitést, az ebbdl szdrmazd megrendeldi
kdvetelések mindenkor érvényesithetSek maradnak és a tdlfizetés alapjaul
szolgdié szadmlak érték és elszdmoldsi méd tekintetében nem szamitanak
elismertnek.

8.17. Ha a Megrendeldnek Véllaikozéval szemben jelen szerzédéssel
kapcsolatban béarmilyen kovetelése keletkezne (pld.: szerzédésellenes
teljesités, mulasztds, kotbér, tdlfizetés, kartérités, helyredllitdsi koltség,
takaritési koltség, biztositds, stb.), azt Megrendelé szémldval érvényesiti,
melyet Véllalkozd kdteles 15 napon belll kiegyenliteni, illetve Megrendel§ a
Viéllalkozénak torténd barmely kifizetésbe jogosult ilyen koveteiését
beszémitani, illetve ilyen kbvetelését Megrendeld jogosult a Véallalkozd altal
nydjtott badrmely biztosftékkal szemben is érvényesiteni. Késedelmes fizetés
esetén Vadllalkozd koteles a késedelembe esés idépontjdtél kezdbédden 30
napig a mindenkor érvényes jegybanki alapkamattal azonos mértékd, 30
napon tdl a jegybanki alapkamat kétszeres szorzatdnak megfeleld mértékd
késedelmi kamatot megfizetni.

8.18. Megrendeld a barmely szdmla, vagy visszatartds késedelmes kifizetése
esetén az esedékességtll szamitott 30 napig a mindenkor érvényes
jegybanki alapkamattal azonos mértékl, 30 napon tdl a jegybanki
alapkamat 2-szeres szorzatédnak megfelel6 mértékl késedeimi kamatot
koteles Vallalkozd részére megfizetni.

8.19. Ha az ajanlat elirdnyzatokat tartalmaz, azzal Vallalkozdénak atalanyaron
belll kell kalkuldlnia, de ha ezeknek az elSirdnyzott munkaknak az
elvégzésére Megrendel§ dontése szerint nem, vagy csak részben kerul sor,
akkor az elmaradt munka ellenértéke Megrendeld részére visszatéritendd,
ill. az ataldnyér ezzel csdkkentendd.

8.20. Megrendeld nem teljesit kifizetést

a) olyan vallalkozéi kovetelésre, amely Vallalkozé nem szerzédésszeru
teljesitésére, vagy mulasztisara visszavezethetd ok kdvetkezménye,

b) olyan megrendeldi intézkedésre, amely a szerzédésben foglalt munka
mennyiségét cstkkenti, munkarészeket elhagy.

8.21. A Vidllatkozé az A&ltala a szerzGdés teljesitése érdekében Kivitelezett
(szerelt, gyartott) munkara nem szerez tulajdonjogot, azt elszadmolasi vagy
barmilyen jogvita esetén sem részben, sem egészében Onhataimiiag nem
bonthatja el, nem szerelheti le, nem szailfthatja el, nem. zarhatja le, tovabb
épitését nem akadalyozhatja, sth., annak csak ellenértékét kdvetelheti.

8.22. Megrendel§ kérésére Vaéllalkozénak igazolnia kell, hogy alvallalkozdi
teljesitését rendben kifizeti.
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8.23. Megrendel§ koételes Véllalkozd készre jelentése alapjan a miszaki atadas-

9.1.

9.2.

9.3.

9.4,

9.5.

9.6.

atvétel kezdd napjat megjeldini. Megrendel§ a munka atvételérdl a atadas-
atvétel kezdS napjat kovetden legkésébb 15 napon belill kételes nyilatkozni,
kivéve, ha Véllalkozdra visszavezetheté okbdl az eljdrast addig nem sikerul
lezarnia. Megrendeld a teljes munka atvételét nem tagadhatja meg a
szolgaltatas olyan jelentéktelen hibéi, hidnyai miatt, amelyek mas hibakkal,
hidnyokkal 8sszefiiggésben, illetve a kijavitdsukkal, pétldsukkal jard munkak
folytdn sem akadélyozzak a rendeltetésszer(i hasznalatot.

VALLALKOZO TEVEKENYSEGENEK RESZLETEZESE

Véllalkozé a munkanemre érvényes rendeletek, szabvanyok, technoldgiai
elSirdsoknak megfeleld, 1. osztdlyG teljesitést véllal, a rendelkezésre
bocsatott dokumentécié alapjan, az érvényes épitési és szakhatdséagi
engedélyek kikétéseinek, tovabba jelen véllalkozéasi szerzédés feltételeinek
figyelembevételével. A vonatkozdé szabvany hianydban a gyartd
technoldgial, alkalmazasi utasitdsai vagy a Tervezé muiszaki elGirasai
érvényesek. ’

Megrendel6 a szerz6dés targyat képezé munkakat [.(elsd) osztalyd
mindségben, és a minéség biztositasi tervben elbirt megfeleldséget igazold
tandsitvanyokkal fogadja el. A Megrendelé bérmely részteljesités, vagy
munkarész osztalyba sorolédsat kizarja.

Viéllalkozé a szerzGdott feladatait és kotelezettségeit szakcégtdl elvarhato
médon teljesfti. Vallalkozét teljes korl és kizérdlagos feleldsség terheli az
dltala alkalmazott épitési, szerelési médszerekért, illetve eljarédsokért és
ezek sorrendiségéért, valamint technikai eszkdzokért, tovabba mindezek
kérnyezeti hatasaért,

A Vallalkoz6 Megrendel§ képvisel6jét az alvéllalkozék kivélasztasardl
elézetesen téjékoztatja és észrevétel esetén egyeztetést kezdeményez. Az
Alvéllalkoz6 igénybevétele semmilyen tekintetben nem mentesiti Vallalkozét
a jelen szerzédésben rogzitett kotelezettségei és felelssége aldl. A
Véllaikoz6 a jogosan igénybe vett alvéllalkozdért Ggy felel, mintha a munkat
maga végezte volna. A Véllalkozd kételes minden alvallalkozdja munkajat
szervezni, ellendrizni, mindsiteni és kifizetni.

Vallalkozé tudomdasul veszi, hogy a munkateriileten egyidejlleg tobb
véllalkozé tevékenykedhet, melyekkel kételes szorosan egylttmikédni a
Projekt kivitelezésében. Vallalkozé a tébbi véallalkozéval a kivitelezés soran
esetleg felmertild valamennyi vitads kérdést csak a Megrendel§ bevonasaval
rendezheti a létesitmény kivitelezési munkainak hatraltatdsa, akadalyozasa
nélkdl.

Véllalkozé é&llasfoglaldsra jogosult képviselGjével koteles részt venni a
kivitelezés ideje alatt a Megrendel§ &ltal tartott vélialkozéi kooperacidkon és
kdteles azokon érdemben kézremikodni. A Véailalkozd tdvolmaradasa esetén

is tartozik teljesiteni a kooperéacidkon régzitett kotelezettségeket.
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9.7. Véllalkozé Aattanulmaéanyozta, felllvizsgalta és Osszehasonlitotta a
kivitelezéssel dsszefliggs valamennyi, a jelen szerzddés alairdsaval, ilietdleg
aldfrdsaig rendelkezésére bocsatott dokumentumot, terveket, miszaki
lefrdsokat, Utemterveket, Megrendeléi utasitdsokat, jovahagydsokat,
értesitéseket, és az épitkezés sordn rendelkezésére bocsatandé hasonlé
dokumentumokkai is kételes haladéktalanul gy eljarni. Vallalkozé minden
hibardl, ellentmondasrdl, kivitelezhetetlen elképzelésrél, hivatalosan értesiti
Megrendel6t, egytttal szakszerli megoldasi javaslataval j6hiszem(en
egylttmikédik a hibdk megolddsadban. A Vaélialkozé azonban a
tervdokumentéacié vélt, vagy valds, de felismerhetdé hibdjara torténd
hivatkozas alapjan a (rész) hataridéket nem madosfthatja, pétmunkat nem
érvényesithet.

9.8. Véllalkozé feladata a kiviteli tervek alapjan gyartmany- és miuhelytervek
készitése, ha az a megvaldsitdshoz szikséges vagy a Megrendelé annak
elkészitését elrendeli. A miuhely- és gyartmanyterveket a I[étesitmény
miiszaki Utemtervével egyeztetve olyan idépontban kell bemutatni, hogy
elegendd, legaldbb 15 napos felllvizsgadlati idét biztositson a
Megrendelbnek.

9.9. Ha a Megrendel$ &ltal.szolgéltatott tervekben marad olyan munkarész,
amelyek tekintetében a munka leirdsa sematikus, vagy technoldégidhoz
kotott, Vallalkozé gondoskodik részletes megtervezésérdl, 6sszhangban
azokkal a kévetelményekkel, amelyeket az egyéb tervrajzok és muszaki
lefrdsok tartalmaznak, és azt Megrendelének bemutatja.

9.10. Véllalkozé az A4&ltala készitett tervdokumentdciét (gyartmanyterv,
mdhelyterv, kiviteli terv) Vallalkozé teljes felelésségvallalasanak
fenntartdsaval koételes a Megrendelével egyeztetni, és az egyeztetett
tervdokumentéciét Megrendelének 4 példanyban atadni.

9.11.Vallalkozé koteles a sajat tervezés, illetve a gyartas és Kkivitelezés
0sszhangjardl, egyeztetettségérdl sajat hatdskdorben gondoskodni.

9.12. Megrendel6 nem felelds olyan hibdkért, vagy olyan kihagyasokért és
hianyokért, amelyeket az altala dtadott tervek tartalmaznak, de azokat a
szerzddés alafrdsat megelézben Vallalkozé nem észrevételezte, mint ahogy
azokért sem, amelyeket a Vallalkozé altal készitett tervek tartalmaznak. A
kivitelezési munka csak egyeztetett dokumentacié alapjan végezhetd. Ennek
elmulasztdsabdl addédd minden esetleges kar Véllalkozét terheli. Felek
kijelentik, hogy minden, Megrendeld, altal dtadott, nyomtatott formatumu
terv Megrendeld altal jovahagyott és ellendrzdtt tervnek mindsll,
flggetlenili attél, hogy Megrendel6 azt aldirasaval ellatta-e, vagy sem. Felek
kijelentik, hogy az elektronikus tervszoigaltatast csak tajékoztatas jelieggel
fogadjak el, az ezen terveken szerepld esetleges valtozdsok és mddositdsok
a nyomtatott formatumd tervek ataddsakor lépnek érvénybe. Felek
megallapodnak, hogy terveket csak Megrendel6 adhat Valialkozénak.

9.13. A Vdllalkozd kételes a munkavégzéshez szilkséges méreteket kitlizni és a
kitdzéseket az épitési, vagy kildn geodéziai napldban dokumentaini.
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Vallalkozd koteles a mindségellendrzési tervvel dsszhangban az egyes
munkarészek (ide értve a munkateriilet atvétele sordn végzett ellendrzést
[s) tervszerinti geodéziai helyzetét, méret és alakhelyességét ellenérizni, a
tlréshatart meghaladd eltérésrél pedig a Megrendelét haladéktalanul
értesfteni. Az itt lefrt ellendrzés megtoriéntét a mlszaki dtadas-atvétel soran
tanlsitani kell. Az ellendrzés elmulasztdsabdl adddé épitési  hibak
kdvetkezménye teljes egészében a Véllalkozdt terhelik.

9.14. A Vdllalkozé koteles a tevékenységét Ugy végezni, hogy az épitési

terlileten kitlizott geodéziai alappontokat ne veszélyeztesse, és azok
hozzaférhetdségét mindig biztositania kell.

9.15. Véllalkozd feladata a jelen szerzédésben foglalt munka kivitelezéséhez

®

szilkséges Gsszes segédszerkezet és segédanyag (allvany, témasz, stb.)
ideiglenes melléképitmény, munkavédelmi berendezés, telepitése, lzembe
helyezése, (zemeltetése, hatdsagi felligyelete, bontasa és elszallitasa. A
létestlé és a meglévd szerkezetek, fellletek kozotti Osszedolgozasok,
tomitések, takarasok, stb. elkészitéséhez szlikséges rezsianyagok, dolgozdi
részére a munkavégzéshez sziikséges emeld és/vagy rakoddgépek,
szerszamok biztosftdsa, a teljes kord kivitelezéshez szlkséges

mellékmunkak elvégzése,

9.16. Vdailalkozé koteles a szerzédéses hataridére és a Megrendeld

megelégedettségére  tOrténd  teljesitését zavard, az élet és
vagyonbiztonsagot veszélyeztetd, a tovabbépitésre, vagy az egész
|étesftmény megfeleibségére kedvezétlenll hatdé valamennyi épitéshelyi
kérilményrol, eseményrdl, tlz- és balesetrdl, karrdl, biztonsagtechnikai
rendellenességréi a Megrendelét haladéktalanul frasban értesiteni és
egyben lehetésége szerint sajat hataskorében jéhiszemten eljarni azok
elharitasara.

9.17. Amennyiben jelen szerzidés teljesitése keretében a Vallalkozé Altal

O

készitett és Megrendelének atadott terven, dokumentéacion, egyéb mivon
szerzdi jog allna fenn, az a Megrendelc’inek torténd atadassal Megrendelére
automatikusan atszall. A szerzdi Jog ilyen dtruhdzésénak dijat a vallalkozasi
dij magaban foglalja.

9.18. Vallalkozd jelen teljesitésére 36 hénap teljes kérd garanciat vallal. Ezen

garancidlis iddszak alatt teljes kériien elvégzi vagy elvégezteti a garanciaval
érintett részek eldirt karbantartési feladatait. Amennyiben barmely rész a
garancidjat elveszti a karbantartds hidnya miatt, tgy annak kévetkezményei

Vallalkozé viseli. A karbantartdsi szerz6dések meglétét Megrendeld
folyamatosan ellenérizheti. '

9.19. A Vallalkozé helyszini megbizottaira és munkésaira vonatkozé feltételek:

£3)

a) Vdllalkozd kijelenti, hogy az A&ltala foglalkoztatott személyek
vonatkozasaban betartja a tdrsadalombiztositdsi és ad6 térvényeket,
valamint a jogszabadlyok szerint eleget tesz a bejelentési
kotelezettségének és rendszeresen fizeti valamennyi - a dolgozdk
alkalmazasanak kévetkeztében adédd - jarulékot és adot. Kllfdldi
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sllampolgérok foglalkoztatdsa esetén csak munkavallaldsi engedéllyel
rendelkezé dolgozdkat foglalkoztathat.

b) Vallalkozé kijelenti, hogy garancidt véllal személyzetéért a
Megrendel8vel és valamennyi hatésédggal szemben és ennek érdekében
mindenkor minden d&vintézkedést megtesz, hogy megelézzén az
alkalmazottai részérél - vagy kozétt - bérmilyen térvénytelen,
jogszabélyba (tkdz6, vagy rendzavaré viselkedést a munkaterileten és
annak kozvetlen kdrnyezetében.

¢) Véllalkozd egyedill felels egész személyzete higiéniai és biztonsdagi
feltételeinek megteremtésért, megtartdsaért és minden ilyen
rendeltetésli eszkdzzel to6rténd elldtasukért, az érvényben [évé
térvények altal meghatérozott higiéniai és biztonségi szabalyok altaluk
torténd betartasaért.

d) A Vdéllalkozé haladéktalanul kételes a munkateriiletrél véglegesen
eltdvolitani azt a megbizottjat és munkavallaléjat, akit a Megrendeld
barmilyen okbdl nem kivédnatosnak mindsitett. A Vallalkozé feleléssége
az, hogy ez az intézkedés a munka irdnyftdsadban és elérehaladasaban
ne okozzon fennakadést.

e) Vallalkozé az 191/2009, Korm. rendelet szerint megnevezett felel&s
miszaki vezetdjének, illetve helyettesének a munkavégzés alatt
dllanddan az épftési helyszinen kell tartézkodnia; 6 felel a munkak
szakmai felligyeletéért és irdnyitadsaért, és felhatalmazott arra is, hogy
Megrendel8 észrevételeire és utasitdsaira a szlikséges intézkedéseket
végrehajtsa, tovabba minden kooperaciés megbeszélésen részt vegyen.
A felelés miiszaki vezet6 Vallalkozd altali visszahivdsdhoz és Uj személy
kijeldléséhez Megrendeld egyetértése sziikséges. Vallalkozd kijelenti,
hogy az épitéslgyi szakmai el6irdsokat ismeri és kézrem{kodése - a
megbizottaira is kiterjedéen - megfelel a kivitelezési jogosultsagara
vonatkozd szabdlyoknak, az épités-felligyeleti ellendrzési eljarasrol
sz016 48/1997. (X11.29) KTM sz. rendelet szabalyai szerint.

f) Véllalkozé az 191/2009. Korm. rendelet szerint a kivitelezés teljes
ideje alatt koteles az épitési naplét folyamatosan vezetni és azt épités
helyi irodajéban tartani. Vallalkozd biztositja, hogy az altala vezetett
épftési naplét Megrendeld barmilyen idépontban, de legaldbb 5
munkanaponként ellenérizhesse.

9.20. Min6ség-ellentrzés

a) Vallalkozd kételes a munka mindségellendrzési tervét a szerz6dés
alairasat kéveté 15 napon bellll benydjtani, amelyet Megrendeld 30
napon belll elbiral.

b) A mindségellendrzési tervnek tartalmaznia kell az ellendrzés modjat és
gyakorisagat; az ellendrzést végz6 nevét, beosztdsat; a mérési értékek
kiértékelésére, a teljes kord mindségtandsitasra, a megfeleléség
igazolasdra, a Megrendelének szolgéitatandé tandsitvényokra,
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vizsgélati eredményekre és méas a megfeleldséget bizonyitod
dokumentum szolgédltatdsara vonatkozd eljdrasokat; ha sziikséges, a
javitdsra teendd intézkedéseket; valamint az &atadasi dokumenticid,
karbantartédsi utasitas szolgéltatasat stb.

c) A Megrendeld &ital elfogadott mindségelienérzési terv az ellendrzés és
mindsités, valamint az atvétel tekintetében a felekre kotelezd hataly(
dokumentum.

d) Véllalkozé kételes a térvényes elirdsoknak és a mindségellendrzési
tervnek megfelelé vizsgdlatok, ellenérzé és mindsité mérések sajat
kéltségén és megfeleld idében torténd lefolytatdsara, és koteles ezek
eredményeit irdsban atadni a Megrendel6 részére, valamint a nem
megfelelé munkat haladéktalan kijavitani.

e) Véllalkozé koteles a beépitésre tervezett anyagok, berendezések,
gépek stb. megrendelése elétt, azok (mUlszaki paramétereket is
tartalmazé) termékismertetdit, szlikség esetén mintdit Megrendelének
atadni, bemutatni. Beépiteni csak a Megrendelé altal kivalasztott,
illetve jévdhagyott, az elz6ek szerinti mindsité bizonylattal rendelkezd
anyagot, berendezést, gépet lehet. Véllalkozé kételes a nem megfeleld
anyagot, terméket, berendezést stb. a sajat koltségére az épitési
helyrél haladéktalanul eltdvolitani, az ebb6l adddé idéveszteséggel nem
indokolhaté a hatadridék moédositasa.

9.21. A jelen szerzddésben foglalt munkéra vonatkozé minéségellendrzési terv

elkészitésének, jévahagyasanak ideje alatt Vallalkozd a 3/2003. (1.25.) BM-
GKM-KvVM egyiittes rendelet maradéktalan betartdsaval koteles az altala
megvaldsftott munkarészek, beépitett anyagok, szerkezetek mindségét

elézetesen ellendrizni, dokumentalni, illetve beépités elftt a
mindségtanusitdsokat, megfeleidséyi igazolésokat Megrendeld

képvisel6jének atadni.

9.22. A Vallalkozénak a - létesitmény hasznalatbavételi engedélyének

beszerzéséhez, vagy a Véllalkozé kézremikddésével megvaldsult részének,
berendezésének (izembe helyezéséhez - amely Vdllalkozé feladata - a

szlkséges iratokat, illetve tandsitvanyokat keli6 id6ben kell szolgdltatnia. A
Vallalkozo kételes beszerezni minden tovébbi, a munkédja megvaldsitasahoz
és rendeltetésszerl hasznalatdhoz sziikséges hatdsdgi engedélyt, illetve a
Megrendeld ez irdnyU kérésére egylttmikddik Megrendel6vel a fenti

engedélyek beszerzésében.

9.23. Véllalkozé nem takarhatja el az elkésziilt szerkezeteket

a) a vonatkoz6 szabvanyokban, a mdszaki eléirasokban, a szerzédésben,

vagy az ellendrzési terveken megkivant ellenérzés és prébavétel elstt
és :

b) a Megrendel§ jévahagyasa nélkdl, vagy
c) ha az ellentmond a Megrendel8 vagy a Tervezd id6ben kdzdlt és a
szerz6déses teljesitésre vonatkozé észrevételének.
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9.24. Vallalkozd koteles Megrendel§ utasftdsadra barmely eltakart munkarészt

feltéarni,

[

a) ha az eltakaréast az el6zéekben foglaltakat megsertve vagy
b) a mindségbiztositasi tervben szerepld vizsgalat, mérés, ellendrzés stb.
pétidsa miatt valt szilkségessé és végezték el.
Ebben az estben a feltéras és a helyredllitds kdltségeit a Vallalkozé viseli. A
Megrendeld viseli az érdekkdrébe tartozd esetben toérténd megbontés,
feltéras, illetve helyredllitasa koéltségeit.

9.25. Vallalkozé Megrendelé elézetes irésbeli hozzajarulasa nélkill nem bonthatja

meg a mar elkészlit munkarészeket. Az erre iranyulé vdllalkozdi
inditvanynak tartalmaznia kell a kivant bontds vagy mddositas jellegét,
mértékét és a helyredllftds maédjat. A helyredllitast az eredetivel azonos
mindségl anyaggal kell elvégezni. A helyreéllitott rész felllete nem
kllénbdzhet kérnyezetétdl.

7z

9.26. Ha barmely, a szerz6désben el nem irt, de Megrendel§ dltal - a teljesitett

munka, vagy a beépftésre Kkerllt anyag, szerkezet mindségi
megfeleldségének vitdja esetén - elrendelt vizsgélat eredménye Vallalkozd
szamara elmarasztald, akkor annak koltségét Vallalkozd kételes viselni, és
kéltségmentesen, valamint, haladéktalanul elvégezni a Megrendel6 altal
elrendelt javitast vagy cserét.

9.27. Amennyiben a kivitelezés sorén, iiletve a garancialis idészakban olyan

)

9.28. Munka- és tlzbiztonsdg, kornyezetvédelem

s

hidnyossagok deriilnek ki, amelyek szakszerlitlen munkavégzésre, vagy
csokkent érték(i anyagokra vezethet8k vissza, akkor ezeket Véllalkozé -
felszolitasra - azonnal téritésmentesen és egészében kdteles megszintetni.

—Amennyiben Viallaikozé a megadott hataridére nem tesz  e€legéet a

felszélitasnak, Megrendelének joga van a hidnyossagot megszintetni az
azzal kapcsolatos munkakat Véllalkozé kéliségére elvégeztetni.

a-

a) A kivitelezési munkék (ideértve az ideiglenes melléképitményeket és
segéd berendezéseket is) soran Vallalkozé koteles az érvényes
orszagos  munkabiztonsagi-, tlzvédelmi és kdrnyezetvédelmi
eléfrasokat betartani, betartatni, valamint az épitési helyen és az
épitési hely kdérnyezetében az élet- és vagyonbiztonsagot, valamint a
kérnyezetet veszélyeztetd cselekményt6él tartézkodni, kilénés
tekintettel a munkavédelemrdl szdéld 1993, évi XClIl. Térvényre és a
végrehajtasardl sz6l6 5/1993.(XI1.26.) MM és a 4/2002. (Il. 20) 5zCsM -
EUM rendeletekre, valamint a tdzelleni védelemrdél sz6lé 1996. évi XXXI.
Térvényre.

b) Véllalkozé koteles a munkateriiletre valé felvonuldst kovetben
rendszeres munkabiztonségi baleset- és tlzvédelmi oktatésban
részesiteni munkavallaléit és az err6l késziilt jegyzbkényv egy masoiatl
példanyat Megrendelének haladéktalanul dtadni.
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c)

f)

g)

h)

Véllalkozé koteles valamennyi dolgozdja részére - az egészséges és
biztonsdgos munkavégzés feltételeinek megteremtése érdekében - a
szabvanyoknak, eléirdsoknak megfeleld, mindsitett munkavédelmi és
biztositdé eszkdzdket, egyéni védéfelszereléseket, munkaruhazatot,
labbelit rendelkezésre bocsdtani, alkalmazni és hasznalatukat
folyamatosan ellendrizni.

Véllalkozé koteles az el6irasokban szereplé foglalkozadsi agakndl,
munkakoréknél a munkdt érvényes tlzvédelmi szakvizsgéval
rendelkezd doigozdkkal végeztetni, tlizveszélyes tevékenység esetén a
tlizvédelmi szabdlyokra, el6irdsokra a dolgozéit kioktatni és a
vonatkozé elbirdsok szerint a szikséges eszkozoket koteles
rendelkezésiikre bocsatani. {egyéni védbeszkozdk, tlzolté készllék,
stb.) ‘

Véllalkozé kételes a munkdt Ugy végezni, hogy a munkavégzés
befejezésekor, vagy a munkaidé végén ne legyen instabil szerkezet,
félbe maradt technoldgiai folyamat, vagy a munka és tiizbiztonsagot
veszélyeztetd mas koérilmény (lefedetlen nyfldas, megbontott korlat,
rendezetlen anyag deponia, sth.).

Véllalkozé csak olyan gépeket, technikai eszkdzoket, szerszamokat
haszndlhat, (zemeltethet, melyek az elbirdsoknak teljes mértékben
megfelelnek és allapotuk kifogdstalan, valamint a sziikséges lUzembe

helyezési eljarast lefolytattak.

Véllalkozd kotelezi az 4altala foglalkoztatott érintett vezetdket és
munkavallaldékat arra, hogy a Megrendeld ellenérzésre és intézkedésre
jogosult vezetdi és megblizottai munkavédelmi ellenérzését segitsék,
intézkedéseiket magukra nézve kotelezé érvénylinek tekintsék.

A Megrendel8 helyi képviseidjének jogaban all az el6irdsok be nem
tartdsa, vagy elmulasztdsa esetén - indokolt esetben - figyelmeztetés
nélkil a munkakat ledllitani és Vallalkozdt felszélitani a mulasztas
azonnali potléséra.

Véllalkozd kételes a kivitelezés sordn az altala alkalmazott technoldgiat,
eszkbzdket, anyagokat gy megvalasztani és hasznalni, hogy azok az
épitési helyet és kornyezetét indokolatlanul ne zavarjak, a kornyezetet
feleslegesen ne terheljék karos anyag kibocsétdssal és mas kdrnyezet
szennyezéssel {por, égéstermék, hé, zaj, rezgés sth.). A Vallalkozd
felelésséggel tartozik az ellendrz6 hatésdgok megallapitasainak,
szankcidinak teljesftéséért, ebben a vonatkozdsban a Megrendeldvel
szemben semmilyen kdvetelést nem tdmaszthat.

9.29. Felvonulasi és munkaterilet, ideiglenes melléklétesitmények:

&)

a)

A Villalkozdé a felvonulasi és a munkateriileten csak a szerzddés
teljesitéséhez és a miuszaki Gtemezés szerint sziikséges mennyiségd
anyagokat, gépeket, eszkdzdket tarolhatja, a taroldsi szabalyok
megtartasa mellett. A mar nem szilkséges anyagokat, eszkdzdket
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folyamatosan kdteles elszallitani, a felvonulasi és/vagy tarolasi terlletet
hatéridére kilrfteni és a Megrendel8nek visszaadni. Vallalkozé a
munkaterlleten az esetleges egyéb véllalkozék munkdjat a beépitésre
ker(1lé anyagokkal, géngydlegekkel, stb nem akadalyozhatja.

b) Az anyagok megdrzése, védelme a Véllalkozo feladata.

c) Vallalkozé koteles az dltala igénybevett felvonuldsi - és munkateriletet,
valamint kbzterlletet folyamatosan tisztdn tartani, a porképzddést
megakadalyozni, az épitési térmeléket és hulladékot (ide értve a
munkavallaléi kommunalis hulladékat is) szakszerlien dsszegyljteni, - a
kiilénb6z8 veszélyességl hulladékok kezelésére vonatkozé szabalyok
megtartdsdval - tarolni és folyamatosan - sziikség esetén naponta -
elszallitani a hatéségilag kijeldit lerakéhelyre. Amennyiben Vallalkozo
ezen kotelezettségének nem vagy hidnyosan tesz eleget, Ugy -
Véllalkozd el6zetes, eredménytelen felszdlitdsa utdn - Megrendeld a
sziikséges intézkedést megteheti Véllalkozd kdltségére.

d) Véllalkozé kételes a tevékenységéhez sziikséges mértékig kiépitett
ideiglenes  melléklétesitményeket (vilagitasi, erdatviteli hdlézat,
vizvezeték, stb.) a vonatkozé biztonsdgi elbirasok szerint Gzembe
helyezni és ennek tényét a Megrendelé felé igazolni, tovdbbé azokat a
munka &taddsdnak id&pontjara elbontani, kivéve, ha a Megrendel§
masképp intézkedik.

g) Vaéllalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy a jelen szerzédésbe foglalt
i) zaj- és rezgésvédelmi,
ii) levegd tisztaséagi és
iii) veszélyes  hulladékkezelési el6irdsokat  betartja; ezek
megszegése esetén teljes felel6sséggel tartozik.

(N 9.30. Vallalkozd az épitési terllet hatéran jol| olvashatd épitési téjékoztatd tablat

9.31

9.32

ey

kiteles elhelyezni a jogszabaly altal eléirt tartalommal, amelyen legalabb az
épittetd, a felelés miuszaki vezetd és az épitési mlszaki ellendr neve, az
épités targya, az épités kezdési és varhatd befejezési idépontja, az épitési
szerelési munka és a kivitelezd szervezet megnevezése szerepel.

. Vallalkozé kételes biztositani a munkavégzéshez sziikséges feltételeket,

minden rendelkezésre &ll6 kézmlvet és Grzést a sajat felvonuldsi terliletén
és halézatardl a Megrendel§ altal bevont mas véllalkozé munkajahoz. (PI.:
mUszer szdllitdssal illetve beépitéssel megbizandd vdllalkozd, akinek
tevékenysége, nem tartozik jelen szerz6dés hatdlya ald, munkajanak
ellenértékét Megrendeld altal Vallalkozénak fizetett vallalkozd dij nem

tartalmazza ).

. Véallalkozdé koteles a munkat - annak készililtségi fokatdl flggetlentl -

folyamatosan védeni a karoktdl és tevékenységét dgy szervezni, hogy azzal
elkertlje a mar elkésziilt munkdk megrongaldsat. Véallalkozé koteles az éltala
okozott valamennyi kart megtériteni, a megrongalt munkat vagy
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munkarészt azonnal kijavitani, vagy a javitas kdltségeit viselni. Vallalkozé
feladata gondoskodni az idéjarasi hatésok elleni védelem eszkoézeird!, amely
a munka mego6vasahoz, a biztonsdgos munkakérilményekhez és a termelés
biztositasahoz sziikséges.

9.33. A Véllalkozdé koteles megtériteni a mar elkész{lt munkak, (gépek,
berendezések, burkolatok, feiszerelési targyak, berendezések stb.)
ideiglenes védelmeként elhelyezett takarasok, korladtok, fedések stb.
indokolatian elmozditdsabdl, megrongéldsabdl, vissza nem épftésébdl eredd
karokat.

9.34. Viallalkozé teljes korlen felel az &altala - akdr a sajat, akdr masok
munkajaban és javaiban (ide érive a szomszédos ingatlanokat is) - illetve
egészségében okozott karokért, A Vallalkozd barmilyen kareset (ideértve az
altala okozott, a neki okozott kart és az elemi karokat is) bekdvetkezését
koteles Megrendelének haladéktalanul jelenteni, és a kéresetrdl koteles

O haladéktalanul jegyzékdnyvet is felvenni. A jegyzékdnyvben a karokozas
helyét, idejét, a kar pontos leirasat, a kdrokozd személyt és a megéllapitott
ésfvagy az elismert felelsséget kell régziteni. Vallalkozé megtériti
Megrendel6 mindazon kérat, kéltségét, veszteségét, valamint harmadik
személyek igényeibdl fakadd karat, amely a Vallalkozd, illetve alvallalkozéi
szandékos, gondatlan, szakszer(itlen vagy egyébként felréhatd
magatartdsabdl fakad, illetve az ilyen magatartas kévetkezménye, tovébbé
ami abbdl ered, illetve annak a kdvetkezménye, hogy Vallalkozd, illetve
alvallalkozéi nem az el6irt id6ben vagy nem megfeleléen teljesftették a jelen
szerz0dés szerinti kbtelezettségeiket

9.35. Mentesil Vallalkozd a karfelelGsség aldl, ha az okozott kar egyértelmien a
Megrendelének, alkalmazottainak, ill. megbizottainak tevékenységéhdl ered.

9.36. Felek rbgzitik, hogy Megrendel§ a preambulumban meghatérozott

kdozbeszerzési eljaréds keretében részajanlat tétel lehetéségét biztositotta
@) orvos(technolbgia)i eszkézok beszerzésére (mlszerek szallitasa, beépitése
és lUzembe helyezése). Villalkozé a jelen szerzddés alairdsdval egyidejlleg
tudomasul veszi, hogy az orvos-technolégiai eszkdzéket szallité és Gzembe
helyezé Szallftéval fokozottan egyitt kell mikddnie, figyelemmel arra, hogy
a szdllitand6 eszkozdket bizonyos esetekben a kivitelezés folyamataban kell
beszerelni, illetve (zembe helyezni.

10. MEGRENDELO TEVEKENYSEGENEK RESZLETEZESE

10.1. A Megrendel6 a megrendeldi igényeket és feltételeket a jelen
szerz6désben, annak mellékleteiben, a szerz6dés mellékleteiben
meghatarozott dokumentumokban hatédrozta meg.

10.2. Megrendeld biztositja:

a) az épitési engedélyt 1 példanyban és a kiviteli terveket, valamint jelen
szerz8dés eltér6 rendelkezése hidnyadban egyéb a tervjegyzékben
szerepld dokumentumokat, melyek a szerzédés teljesitéséhez
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sziikségesek 4-4 nyomtatott példanyban, illetve elektronikus
formatumban egyarant;

b) a munkavégzésre alkalmas munkateriletet,

c) az elektromos energia- és vizvétel lehetdségét a munkaterilet hatéran,

d) a Tervezd 4ltal tartott tervismertetést,

e) kivitelezéi tervészrevételek egyeztetését Tervezével, az akkor kideriild
tervhidnyok pétidsét és tervhibdk haladéktalanul térténd, teijes kord
dijtalan kijavitasat,

f) jovahagyja a Vallalkozd altal készitett miihely- és gyartmany terveket,

g) geodéziai kitlizéshez szlikséges koordinata pontot és magassagi pontot

h) 6sszesen 11 alkalommal a tervezéi mlvezetést: Tervezd a tervezdi
mivezetés sordn a tervek érteimezésében magyarazattal szolgal, a
szitkségessé vélé magyarazd, kiegészitd, részletezd rajzokat, lefrasokat,
stb., az eredeti dokumentdldssal azonos formdaban, mddon és
részletezettséggel, a szlkséges hataridében kiadja.

O 10.3. Megrendeid egylttmiikadik a Vallalkozdval a kivitelezés {temterv szerinti
: elérehaladaséban, ezért:

a) rendszeres munkahelyi kooperacidkat tart,

b) rendszeres munkahelyi ellenérzéseket tart (hatéridé teljesitési,
mindségi, biztonsagi stb.),

c) részt vesz a Vallalkozé érdekkdrébe tartozé tervek készitése sordn
tartott egyeztetéseken,

d) a Vallalkozd kezdeményezéseirdl ésszerl idoben és érdemben dont,

e} az atadott bizonylatokat, mindségellendrzési dokumentumokat
folyamatosan eliendrzi, illetve értékeli,

f) a Vallalkozé altal szoigéltatott terveket, dokumentéciékat ésszerd iddn
belll felulvizsgalja,

g) a Vallalkozé &ltal bemutatott anyag, berendezés, felszerelés stb.
mintakrél kellé idében dént,

h) Vallaikozé altal készitett pédtmunka ajanlatokat feliilvizsgalja és ésszer(
idében azokré! déntést hoz,

O i) részt vesz a Viéllalkozé altal kezdeményezett eljdrasokon (eltakaras,

Uzemprdba, stb.),

j) a Vallalkozé altal vezetett épitési naplét legaldbb 7 naponként ellendrzi,

k) a muiszaki Utemezéseknek megfeleld teljesitéseket - a feltételek
teljesitése esetén - igazolja,

l) a készre jelentett munka miszaki dtadas-atvétel idépontjat kittzi,

m) kdzrem(ikddik a Vallalkozé érdekkodrébe tartozé engedélyezési,
(zembehelyezési stb. eljarasokon.

10.4. A Megrendel6 a Vallalkozé szerzédésszer(l szolgaltatasat atveszi és azért a
jelen szerzédésben meghatarozott dijat fizeti. Az a korllmény, hogy
Megrendel§ az éplileteket atvette és kifizette, nem érinti Vallalkozd teljes
kord felelésségét az épliletek megfeleléségéért és mindségéért.

10.5. Megrendeld az atvett mdhely- és gyartmaényterveket tartalmilag 15 nap

alatt &tvizsgalja és véleményezi. Ha észrevételeket tesz, azt Vailalkozé
haladéktalanul javitja, vagy pétolja, és djra dokumentélja.
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10.6. Megrendeld jogosult a beruhazas alapfeltételeit (miszaki tartalom,
hataridé) menet kdzben mddositani, megvaltoztatni. Ebben az esetben
Vallalkozé kezdeményezheti a szerzddés mddositasat.

10.7. Megrendelé fenntartja a jogot az engedélyek, illetve az engedélyezési
tervek mdédositdsara, vélialva annak esetleges hatéridé és koltség vonzatat
egyarant,

10.8. Azokra a munkarészekre, amelyekre jelen szerzédés nem terjed ki,
Megrendeld - a Vallalkozd elézetes ajanlati felkérése mellett - jogosult mas
valtalkozét bevonni a teljesitésbe.

11. KEPVISELET

11.1. Megrendeld jelen szerz6dést érinté valamennyi kérdésben &llasfoglalasra,
aléirasra, a teljesités elfogadaséra, szamla befogadasara és kifizetésére, a
szerz6dés mddositdsdra, felmondésara jogosult képviseldje: Dr Szabd Laszid
stratégiai igazgaté amennyiben nem elérhet8, a fGigazgatd &ltaldnos
helyettese.

11.2. Megrendeld mdlszaki képviseléje az Altaldnos projekt menedzser.
Hatéskdre a mliszaki teljesités elfogadasara, miuszaki, szervezési
kérdésekben &llasfoglaldsra, a megvaldsitast érinté hatéridék és a mindség
vizsgalatara és az eldbbiekkel kapcsolatos utasitdsok adéaséra terjed ki.

11.3. Megrendel§ nevében az Altaldnos projekt menedzser tévolléte esetén
mUszaki kérdésekben a Mlszaki Ellenér jér el, aki a miszaki ellendri
feladatokat is ellatja, teljesftést azonban csak a Megrendeld miliszaki
képviselGje, az Altaldnos projekt menedzser fogadhat el Mszaki Elienér
javaslata alapjan.

11.4. Megrendeld képviseldinek elérhetdsége:

Altalanos Projektmenedzser: Galambos Ott6
Tel/Fax: 22-525686
E-mail: ogalambos@mail.fmkorhaz.hu

Mlszaki Ellenér: Altivolus 2012 Kft. - 3530 Miskolc, Perczel Mér u. 43/A

Kapcsolattarté személy: Révy Miklds
~ Tel: 70/931-9567
E-mail: revymiki@t-online.hu

11.5. Véllalkozé jelen szerzédést érintd valamennyi kérdésben &llasfoglaldsra,
alafrasra jogosult képviseldje:

Véllalkozé helyszini képviseldje: Suldk Laszl6 teriileti igazgaté

Tel: 30/9691-561
Telefax: 23/415-845
E-mail; sulaklaszlo@zaev.hu
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Felelds mUiszaki vezeté: Fekete Tamas

Névjegyzéki sz&ma: MV-Ep/A-MEK 01-03634
Telefon: 06/30/2372-152
Telefax: 23/415-845

E-mail: feketetamas@zaev.hu

Epiiletgépész felelds miiszaki vezetd: Floch Péter

Telefon: 06/3’0/4362-908
Névjegyzéki szama: MV-Ep/EG/07-51608
E-mail: flochpeter@zaev.hu

Villamos felelés miszaki vezetd neve: Karacsony Istvan

Cime: 1035 Budapest, Sz€| u. 21.
Névjegyzéki szédma: MV-Ep/EV-13-59829/2010.09.01
E-mail: karacsonvyistvan@zaev.hu
() 11.6. A szerzddésre vonatkozé értesitések csak akkor tekinthetdk a masik féllel

is kozoltnek, ha az értesftést kiildénc Gtjan tovabbitott levél, ajanlott levél

vagy visszaigazolt telefax, vagy visszaigazolt e-mail levél forméban intézik a
masik féihez.

12. A SZERZODO® FELEK EGYUTTMUKODESE, VITAS KERDESEK
RENDEZESE

12.1. Felek véllaljak, hogy a jelen szerzddésben foglalt kotelezettségeik
kélcsénds teljesitésében és jogosultsdgaik érvényre juttatdasdban egymast
segitik, valamint feltétel nélkll egylitm(kodnek az akadalyoztatasok
megszlntetésében, a vitdk rendezésében, az esetleges egyéb vallalkozdk
munkajanak 6sszehangoldsdban, a mdszaki problémak megolddsdban és
minden olyan korilmény, rendkivili esemény kovetkezményének
etharitasaban, amely badrmelyikik szerzédésszer( teljesitését akadélyozza.

12.2. Felek a szerz8déshez kapcsolédd estleges vitdikat elsésorban targyaldsos
Gton kivanjak rendezni. Birdsdghoz csak ennek eredménytelensége esetén
fordulnak. A Felek kijelentik, hogy egymas kozott tadmadt vitdikat,
nézeteltéréseiket minden koériilmények kozdtt a nyilvanossag kizarasaval,
sajté- és médianyilatkozatok nélkil rendezik.

12.3. Barmely vita elddntésére, amely a jelen szerz6désbdl vagy azzal
dsszefliggésben, annak megszegésével vagy érteimezésével kapcsolatban
keletkezik, a Felek alavetik magukat értékhatértdl figgben a Székesfehérvar
Varosi Birdsag kizardlagos illetékességének,

12.4. Vallalkozé kotelezettséget véllal arra, hogy a kivitelezés kozbeni, nem a
miszaki tartalomra, kihaté vitdk, nem késleltethetik a szerz6désben
vallaltak megvaldsitdsat és nem adhatnak alapot a teljesitési hatéridd
mddositasara. Ezeket a Felek a munkdk sordn vagy &tadas utén
megegyezéssel, vagy jogi (ton rendezik.
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12.5. A szerzddés harmadik fé! részére 4t nem ruhédzhatdé. A szerzGdés nem
hasznélhaté fel egyik Fél részérdl sem hitelfedezetként, a kéz6s megegyezés
esetének kivételével.

12.6. Vallalkozd vallalja, hogy a jelen szerzd8désben rigzitett feladatok teljesitése
soran tudomasdra jutott informacidkat bizalmasan kezeli, csak a jelen
meghizas teljesitéséhez szilkséges mértékben hasznalja fel, harmadik
személynek kizarélag a jelen szerzddés tejesitéséhez szlkséges mértékben,
egyéb esetben Megrendelé hozzajaruldsdval adhatja &t, tovabba a
tudomaséra jutott az {izleti, bank- és értékpapirtitkokat, egyéb tudomasara
jutott adatokat, tényeket (a ,Titok”) iddbeli korldtozds nélkil megérzi.
Véllalkozé a Titkot harmadik személynek csak Megrendeld irasbeli
hozzdajaruldsaval tarhatja fel, kivéve, ha a Titok feltdrdsa jogszabélyi
kotelezettségen alapul. Véllalkozé kételes biztosftani, hogy munkatarsai,
illetve a teljesitésbe bevonni kivant alvéllalkozéinak munkatérsai a jelen
Vallalkozéi szerz6dés titoktartdsra vonatkozd rendelkezéseit megismerjék,
és ennek megfeleléen jarjanak el.

12.7. Felek kotelezettséget véllalnak arra, hogy a  jelen Vaéllalkozasi
szerzbdésben foglaltakat a masik fél hozzéjarulasa nélkiil harmadik személy
részére nem teszik hozzaférhetbvé.

12.8. Vallalkoz6 sajat referenciajaként az Ingatlanokon harmadik személyeknek
ldtogatdst tartani vagy sajét referencia anyagdhoz az Ingatlanokon altala
Kivitelezett épftményekrél fényképet- vagy videofelvételt késziteni és
felhasznaini Megrendel§ elézetes irasbeli engedélye alapjan jogosult.

13. ATADAS-ATVETEL

13.1. A Vallalkozd kezdeményezi az atadas-atvételi eljarast a teljesltési
hatariddn belil és err6l a MegrendelSt kelld idSben, legaldbb 15 nappal
elébb, irdsban értesitenie kell. A mlszaki dtadds-atvétel idépontjat ennek
alapjdn Megrendeld kitizi. Az &tadéds-atvételi eljdrds megtartdsat a
Vallaikozd a jelen szerzédésben foglalt valamennyi feladat (ideértve a
mindségbiztositdsi tervben foglaitakat is) hiba és hidnymentes teljesftése
esetén kezdeményezheti.

13.2. Véllalkozé az atadas-Atvéteii eljdrds megkezdésekor Megrendelének 6
példanyban valamint elektronikus formé&ban is 4tadja az &tadasi
dokumentaciét, mely az aldbbiakat tartalmazza:

a) megvaldsuldsi tervdokumentédciét (a munka elvégzését kovetben
elvégzett geodéziai bemérésnek megfeleld adatokkal, alak és méret
helyesen) a jévahagyott mindségellendrzési terv alapjan,

b) kivitelez6i nyilatkozatot,

c) a mindségellendrzési tervben szerepld valamennyi, a mindséget és
megfelel6séget igazolé dokumentumot, mindségi bizonylatokat,
garancia- és j6tallasi jegyeket, gépkdnyvet, hasznalati utasitast,

d) a munkavegzéshez szolgaltatott, vagy a Véllalkozé &ltal masolt minden
tervlapot és iratanyagot,
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e) minden egyéb dokumentumot, hatdségi és kézmU igazoldst, geodéziai
mérési, ellendilds mérési, stb. jegyzikovet, mely jelen szerzédésben
foglaltak teljesitésének igazoldsahoz szitkséges.

f) A vallalkozas akkor tekinthets teljesitettnek, ha

g) a szerzdédésben foglalt munka a jévihagyott kiviteli tervdokumentacié
szerint, az érvényes hatdsdgi, jogszabalyi, szabvanyi és egyéb mdszaki
eléirdsoknak megfeleléen, |, osztalyd minéségben elkésziilt, az éplletek
rendeltetésszerd hasznalatdahoz, miulikédéséhez sziikséges feltételek
biztositasaval,

h) Véllalkozé a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras lefolytatdsahoz
szlikséges dokumentumokat atadta,

i) a szerzédésben foglait munka befejezését Vallalkozéd {rasban készre
jelenti, és

i) a szerz6édésben foglalt munkat a kitizott atadas-atvétel idépontjaban
Véllalkozd atadja és a Megrendel6 azt kifejezetten atvette, és ezek a
tények az épitési napléhoz csatolt jegyzbékdnyvben rogzitésre is
keralnek.

k) hasznalatbavételi engedély megkéréséhez  sziikséges  Osszes
dokumentumot Véllalkozé a Megrendeldnek szolgaltatta.

13.3. Megrendel6 a kivitelezési munkat csak a miszaki tartalomnak megfelelé
allapotban koételes &tvenni.

13.4. A beruhazas soran beépitett dolgok (ideérive a tartozékokat és az
alkatrészeket is) tulajdonjoga a beépitéssel ipso iure a Megrendelére szall. A
beruhazéds soran beépitett dolgok és a kozterlletre, illetve az érintett
terGletre bevitt dolgok tekintetében a karveszély azonban csak a teljes
beruhazasra vonatkozé végsé atadas-atvétel sikeres lezarultdval szall 4t a
Megrendelére.

14. SZAVATOSSAG, JOTALLAS (GARANCIA)

14.1. Felek régzitik, hogy a jelen szerz8déssel érintett kivitelezési
tevékenységhez kapcsolddd jotalldsi id6 minimalisan 36 hénap. Vallalkozd a
jétallasi és szavatossagi feltételeket, kételezettségeket és azokat az éltala
kivitelezett munkarészre feltétel nélkiil vallalja.

14.2. A szavatosség és j6tallas idStartama a létesltmény sikeres generdl miiszaki
atadas-atvételének lezérdsatdl szamit. A j6talldsi és a szavatossagi idS a
javftott rész vonatkozdsdban a jogszabdlyokban foglaltak szerint veendé
figyelembe. A szavatossdgi kételezettség a 11/1985 (VI.22.) EVM-IpM-KM-

MEM-BKM egyiittes rendeletében meghatarozott kitelezd alkalmassagi iddig
érvényes.

14.3. Ha a kotelezd szavatossagi id6 jogszabdlyvaltozas folytéan a fent megjeldlt
szavatossagifjétallasi idéket meghaladnd, akkor azok az fgy megvéaltozott
kételezd hatdridéknek megfeleléen meghosszabbodnak abban az esetben is,
ha a jogszabalyvéltozds egyébként nem visszamendleges hatalyd,
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14.4. Jelen szerz8désben a Vallalkozé altal véllalt szavatossdg és jotallds a
Megrendelének a hatdlyos magyar jogszabalyok altal meglévé egyéb jogait
nem korlatozhatja.

14.5. A szavatossdgi/jétélldsi idd alatt fellép6 hidnyossagokrdl Megrendelé
irésban értesiti a Vallatkozét. Megrendeld vélaszthat, hogy a hiba kijavitasat
vagy méltanyos arcstkkentést kér. Ha a Megrendel$ a hiba javitédsat kéri,
Viéllalkozé kételes a hiba bejelentésétdl szamitott 4 napon belll, a funkcidt
sUlyosan veszélyeztet§ hiba esetén haladéktalanu! a javitast megkezdeni, a
megtett intézkedésekrdél Megrendelét azonnal tajékoztatni. Ha Vallalkozd
fenti kotelezettségének nem tesz eleget, vagy a hiba kijavitasat kétszer
eredménytelenl kisérli meg, akkor Megrendel§ jogosult a hiba kijavitédsat a
Véllalkozé kéltségére, szavatossagi biztositék terhére elvégeztetni. A
szavatossagi biztositék terhére elszdmolhatd javitdsi koltségnek azonban
aranyban kell alinia a szokvanyos épitdipari vallalkozasi arakkal.

O 14.6. Vallalkozd szavatol azért, hogy az &ltala alkalmazott épitési eljdrasok,
dltala készitett tervek, technoldgidk, stb. tekintetében mas személyeknek
nincsen olyan joga, mely ezek jogszer( alkalmazasat kizérja vagy korlatozza,
tovabba az esetleg ilyen szabadalmi, vagy szerzdi jogi jellegli kovetelésektdl
Megrendel6t mentesiti.

14.7. A Vallalkozé elismeri, hogy a Megrendel6t ellendrzési, kifogésolasi
| kételezettség nem terheli, ezért a szavatossagi, a kartéritési és egyéb
igényeinek érvényesitését nem zarja ki
a) sem a hianyos ellenérzés,
b) sem az épités kozbeni, sem az utdlag megallapitott hidny miatti
kifogasolds elmaradasa,
¢) sem az a kérilmény, hogy a munkat atvette, kifizette,
d) sem az, hogy az a Ilétesitmény esetleg mar rendeltetésszerd
hasznalatban van,
e) sem az a kdrilmény, ha a Megrendel6 a jotdllasi, szavatossagi
) kdveteléseit harmadik személyre engedményezte

14.8. Felek a sikeres &taddas-atvételi eljaras jegyzékonyvi ddtumétdl szamitott 1,
2 és 3 év mulva szavatossdagi utéfellilvizsgdlati eljérést tartanak. Az eljdrast
Megrendeld késziti elé és hivja Ossze, errdl Véllalkoz6ét 15 nappal elére
értesitl. Felek az eljardsrol jegyzékényvet vesznek fel, melyben feltiintetik a
jelenlévék hibdkkal kapcsolatos nyilatkozatat, illetve a hibdk kijavitdséra
kit(zott hatariddket,

14.9. Villalkozdé jelen teljesitésére 3 év teljes kdri garancidt vallal. Ezen
garancidlis id6szak alatt, teljes korlen elvégzi vagy elvégezteti a
garancidval érintett részek el6frt karbantartasi feladatait. Amennyiben
barmely rész a garancidjat elveszti a karbantartds hidnya miatt, Ggy annak
kévetkezményei Vallalkozé viseli, A karbantartdsi szerzédések meglétét
Megrendeld folyamatosan ellenérizheti. '
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15. VIS MAJOR

15.1. A jelen szerz6désben a ,vis major” olyan eseményt jelent, amely a
Megrendeld és a Vallalkozé akaratdtsl flggetlend! torténik meg. Sem a
Megrendeld, sem a Vallalkoz6 nem tekintheté vétkesnek, vagy
szerz6désszegbnek, amig vis major miatt van akadélyoztatva. Vis major
esemény bekdvetkezésekor a felek haladéktalanul kotelesek egymaést
értesiteni. A késedelmes értesitésbél eredd karért a késlekedd fé! felel,

16. A SZERZODES MEGSZUNTETESE

16.1. Megrendeld jogosult jelen szerzédést barmikor indoklds nélkll 30 napos
felmondasi id6vel felmondani. Vallaikozé a felmondas kozlésétdl kezdve
koteles a kiadasokat csOkkenteni és Megrendeld utasitdsa szerint a
tevékenységét megszlintetni és az épitkezés terlletérél megrendeld altal
meghatdrozott realis hatédridén (legfeljebb 15 napon) belll levonulni, és az
épitkezés terliletét biztonsdgos &llapotban &tadni. Vallalkozd elvégzett
munkdjaért teljesitésének ardnyaban jogosult a véllalkozéi dijra.

16.2. Megrendel6 a szerzddést azonnali hatédllyal feimondhatja, amennyiben

a) Megrendeld a Vallalkozé eijdrédsdban olyan sllyos szakmai hibat
észlel, amely a kivitelezés befejezését ellehetetieniti és a hiba
kijavitdsara 15 napos hatéridével felhivja Vallalkozét, azonban a
hataridé eredménytelendl telik el;

b) Megrendeld a megvalbsitds barmely szakaszaban az elzetesen
megallapitott miuiszaki Utemtervhez képest legaldbb 45 napos
késedelmet észlel és azt Véllalkozd frédsos felsz6lftds utdn sem
szunteti meg;

¢) Vallalkozd elveszti mikddési engedélyét, vagy felszamolédsi eljaras
indul ellene; vagy fizetésképtelenné vélik, vagy=harmadik személyek
felé nem tud kifizetéseket teljesiteni.

16.3. Ha a munka barmely okbdl halasztast szenved, és Megrendelé Ggy hatéaroz,
hogy a munkat mas véllalkozé késedelem nélkil el tudja latni, mert
Véllalkozé elbzetes nyilatkozata alapjan késedelem nélkil nem tudja
elvégezni akkor azonnali hatdllyal megszintetheti a szerz8dést és
felhasznalhatja az osszes, a Vaéllalkozé &ltal a munkavégzéshez mér

beszerzett anyagot, berendezést, |étesitményt vagy szerszamot, megtéritve
annak ellenértékét.

16.4. A szerz6dés megsziinése esetén Véllalkozé minden megkététt alvallalkozéi
szerz0dését Megrendeld, illetve Megrendeld altal kijeldlt személy javéara
engedményezi, ha Megrendel§ ilyen igényét (rdsban kozli.

16.5. Felek megéllapodnak, hogy a jelen szerz8dés megszlinése esetén a
- Vallalkozé 3ltal elvégzett szolgéltatasok tekintetében a Felek 30 napon belill

a teljesités és az arra egyebekben vonatkozé dijak ardnyaban egyméssal
elszamolnak. Az elszdmolds nem menti fel Vallalkozét az elvégzett munkat
terhelé jogszabdlyi kotelezettségek aldl és nem jelenti a munka atvételét,
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Megrendeld altali azonnali megszlintetés esetén Megrendels Vélialkozé Altal-
okozott kdranak &sszegét a Vallalkozdnak jaré arényos dijbél visszatarthatja,
azt abba beszdmithatja.

16.6. Vallalkozé jelen szerzddést csupan abban az esetben jogosult felmondani
30 napos felmondasi id6ével, amennyiben a szerz6désszerlen kidllitott
szamlait Megrendeld azok esedékességét kévetden 30 napon tdl nem fizette
meg, feltéve, ha Megrendelét késedelmére 15 napos tovabbi fizetési
hataridével felhivta Felek régzitik, hogy a 30 napos felmondasi id6 a 15
napos tovabbi fizetési hataridé eredménytelen lejértakor kezdédik.

16.7. Ha Megrendelé a kotelezd elbirdsoktdl eltéré megoldas alkalmazasara
vonatkozé kivdnsaggal 1ép fel, Véllalkozé koteles ennek veszélyére felhivni
Megrendelé figyelmét, Ha a figyelemfelhivas eredménytelen, elbzetes
figyelmeztetés utdn Véllalkozd eldllhat a szerzddéstdl, ennek hidnyaban
pedig a Megrendeld kockézatéara kételes a munkat elvégezni.

16.8. Ha a munkater(let dtadasa a Megrendel6nek felréhatd okbdl késik, Ugy a
Megrendel6hdz intézett felszdlitds és Ujabb (legaldbb 15 napos) hatdridd
kitlizés eredménytelensége esetén Véllalkozé eldllhat a szerz6déstél.

16.9. Ha a Vallalkozé altal foglalkoztatott munkaerd nem rendelkezik érvényes
munkaszerzdédéssel vagy munkavallaldsi engedéllyel, és Megrendelének
ebbd! eredben kdra keletkezik Véllalkozd kdteles azt megtériteni.

16.10.A jelen szerzédés felmondédsa/megsziinése esetén Vallalkozd koteles a
szerz8dés soran keletkezett, a beruhdzéds folytatdsdhoz szlkséges
dokumentaciot a Megrendeld részére kéltségmentesen kiszolgaitatni, amely
dokumentécidra a visszatartéds joga nem illeti meg.

17. A JOGATRUHAZASOK SZABALYAI

17.1. Vallaikozd ezlton kotelezettséget vallal arra, hogy Megrendelét kelld
id6ben értesiti arrél, ha megsziinése, dtalakuldsa, felszamolasa, csédeljaras
ald vondsa varhatd, illetve ha a szerzédés teljesitésébe szabdlyszerlen
jogutéd 1épne. A jogutdd vallalkozéi mindségének elismeréséhez, a
szerz6dés tovabbi teljesftéséhez a Megrendel§ beleegyezd nyilatkozata
szlikséges. ‘

17.2. Véllalkozé a jelen véllalkozasi szerzédés teljesitése sordn sem teljesen,
sem részben a jelen szerzddésben foglalt szerzédéses kdtelezettségeit nem
ruhazhatja at. A Megrendel6vel szemben keletkezd kdveteléseit
(jarandbsagait) harmadik személyre csak a Megrendeld elézetes frasbel
hozzéjaruldsaval jogosult engedményezni,

17.3. A Megrendeld jogosult tovabbi harmadik személyre engedményezni, illetve
atruhazni - a Véllalkozé érdeksérelme nélkil - a jelen szerz8désben foglalt
szerz8déses kotelezettségeit, jogosultsdgait, illetve kdveteléseit teljes
egészében, vagy részben a szerz8dés barmely szakaszaban. Idedrtve a
Megrendeld részére adott garancialis, szavatossagi, kétbér és visszatartasi
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jogokat is. Minderrél azonban Megrendeld koteles Vallalkozét frasban
értesiteni.

18. A SZERZODES ERVENYESSEGE, HATALYA

18.1. Ha a jelen szerz6dés, vagy annak valamely kikdtése érvénytelennek,
hatalytalannak vagy végrehajthatatiannak bizonyul, Ugy az nem érinti a
szerz6dés egészét, mindazonaltal a Felek koételezik magukat, hogy ilyen
esetben olyan tartalmu szerz6dés-mddositdsban dllapodnak meg, amely az
érvénytelennek, hatdlytalannak, vagy végrehajthatatlannak - bizonyult
rendelkezéssel miszakilag-gazdasagilag egyenérték(i eredménnyel jar.

18.2. A szerzddést Felek csak frdsban, kdzds akarattal médosithatjak.
19. EGYEB RENDELKEZESEK

19.1. A MegrendelSt sem ellen6rzési, sem reklamaléasi kdtelezettség nem terheli.
Sem a hidnyos ellendrzés, sem a megaéllapitott hiba vagy hidny miatti
reklamacid elmaradasa az &tvételnél nem zarja ki Megrendeld szavatossaygi,

zzzzz

19.2. A jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari
Torvénykonyvrdl szélé 1959, évi IV. tv. (Ptk.) a Kbt., illetve a hatélyos
magyar jogszabalyok vonatkoz6 rendelkezései az iranyadok.

19.3. Jelen szerzdédés 33 (harmincharom) szdmozott oldalbél és 8 (nyolc)
meliékletbdl! all.

19.4. Jelen szerzddést szerzddé felek, mint akaratukkal mindenben megegyezét
a mai napon jévahagydlag alairtak.

A szerzédés mellékietei a szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik. A felek
jelen szerz8dés teljesitése soran kotelesek a mellékietekben foglaltak szerint
eljarni. Amennyiben a melléklet jelen szerz8désben foglaltakkal ellentétes lenne,
jelen szerzddés az irdnyadd.

Felek kételezettséget vallalnak arra vonatkozéan, hogy a szerz6dés aldbb
felsorolt és még esetlegesen hidnyzd mellékieteit 30 napon belill pétoljik.

l.sz.melléklet: 61899/9/2009 és 61900/1/2009 szamG  jegyzdi
hatarozatok

2.sz.melléklet: Epitési engedély és engedélyezési tervdokumentacié

3.sz.melléklet: Kiviteli tervdokumentdcié 4 példanyban (egyeztetett
terviegyzék alapjan)

d.sz.melléklet: Valilalkozd altal készitett ajanlati koltségvetds, egységar
lista
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5.sz.melléklet: Az épitkezés miszaki (temterve; az épitkezés pénziigyi
Utemterve

6.sz.melléklet: Ajanlati felhivas (ellentmondds esetén a szerzdédés pontjai
érvényesek)

7.sz.melléklet: |ételjesitési bankgarancia

8.sz.melléklet: Biztositdsi kétvény mésolata

Kelt: Székesfehérvar, 2010. szeptember 6. e )
Zalai Altaldnos Epitési
Villatkozd Zrt,

Zalaegerszeg 0,

.3
Fejér ggym@s;z‘é‘h’t Gyorgy Kérhaz  Zalai Altal\éQos Epitési Vallalkozé
Dr. Szab&iEaEA0 stratégiai ijazgatd,

Zrt.
féigazgatd altalanos helyettese Peresztegi Imre vezérigazgaté
Megrendeld Vallalkozd

(vezetd a?\iattevc’i

-y

HEROSZ Epitdipari Zrt.
Gerencsér Laszld elndk- vezérigazgatd
Vallatkoz6
(k6zbs ajanlattevd)

HEROSZ 7rt.
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- MEGYE! JOGU VAROS
POLCARMESTERI HIVATAL

) ’@M&s; 2009 NOV 18

S kesfehérvar Megyei Jogit Varos
Jegyzdje

' 8000 Székesfehérvér, Varoshéz tér 1.

Telefon: (22) 537-103, fax: (22) 316-569
E-mail: jegyzo@fehervar.hu

Szam: 61899/9/2009.
Ugyintéz6: Szovanné
Tel: (22) 537-176

Targy: Fejér Megyei Szent Gybrgy Korhaz (8000
Székesfehérvar, Seregélyesi Gt 3.) Székesfehérvar,
Seregélyesi it 3. szam alatti, Hunyadi utca feldli épiilet,
8404 hrsz-0 ingatlanon 1évé  siirgdsségi osztily

atalakitasanak és bovitésének épitési engedély kérelme

BATAROZAT

Engedélvezem a Fejér Megye_i' Szent Gybrgy Kérhaz (8000 Székesfehérvar, Seregélyesi it 3.)
épittetbnek, hogy a benydjtott miiszaki terveknek, miiszaki lefrasoknak megfeleléen - kikotéseim
betartisa mellett - épitési munkat végezzen.

Ingatlantulajdonos:

Fejér Megyei Onkormanyzat 8000 Székesfehérvar Szent Istvan tér 9.

Epitési munka helye:

cime: 8000 Székesfehérvir, Seregélyesi it 3.

hrsz-a: 8404

Epitési munka megnevezése:

A Fejér Megyei Szent Gyorgy Kérhdz meglév stirgbsségi osztalyanak atalakitdsa és bovitése a

TIOP 2.2.2/08/2F palyazat keretén beliil

Kialakulé helyiségek:

L —II. — IIL szint: a tervdokumentacié mellékletét képez6 helyiséglista szerint

Epitész tervezok:
Koppényi Imre,

1126 Budapest Boszorményiat 9-11.2/13.

Pannon Projekt Tervez$ és Szolgaltaté Kit

Epitész Kamarai Szédma: E-1/01-1335/13
Koppényi Miklos ,
Epitész Kamarai Szama: E-1/01-1336/06

Bernéth Istvanné '
Epitész Kamarai Szdma: E-1/01-0658/06

Ifloppényi Péter )
Fpitész Kamarai Szama: E-1/13-1057/07

Szeghi Gabor )
Epitész Kamarai Szdma: E-2/01-4800/06

1126 Budapest Boszorményiut 9-11.2/13.

1126 Budapest Boszérményiut 9-11.2/13.

1126 Budapest Boszorményiut 9-11.2/13.

1126 Budapest Boszorményiut 9-11.2/13.
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A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Székesfehérvari Meérésiigyi és Miiszaki

Biztonsigi Hatésag MKEH-SZFMMBH/5183-1/2009/MU. (kelt: 2009. oktéber 7.)
szdmu szakhatésagi alldsfoglaldsa alapjin:

- A felelds miiszaki vezetSkre és a miiszaki ellendrékre vonatkozé elbirdsokat a
villamos kivitelezés soran biztositani kell.

- Csak olyan villamos berendezések alkalmazhaték, amelyek megfeleléségi

_ nyilatkozattal rendelkeznek,

3. Egyéb kikotések:

- Az épitmény kitiizését az épitésiigyi hatosiagnak be kell jelenteni, mely az épitési
munkik megkezdhetdségének feltétele.

- Az épitési munkik megkezdésétdl a Kivitelezi (tobb villalkozé kivitelezé, és a
kivitelezési id6 sziineteltetése esetén a miiszaki ellendr) épitési naplét koteles vezetni és
tevékenységét a vonatkozé jogszabaly szerint végezni. Az epitési naplét az épitSipari
kivitelezési tevékenységrél, az Epitési napl6rdl és a kivitelezési dokumentacié tartalméarél
sz6l6 290/2007. (X. 31.) Kormény rendelet 2. szémt melléklet szerint tartalommal kell
vezetni.

- Az épitbipari kivitelezési tevékenységrol, az épitési naplérél és a Kkivitelezési
dokumenticié tartalmarél szélo 290/2007. (X. 31.) szamii Kormany rendelet 16. § -
ban meghatirozott esetekben, a rendeletben foglalt tartalommal Kkivitelezési
dokumenticié készitends, és e Livitelezési dokumenticié alapjan végezhets csak az
épitési munka.

- Az épitési munkak befejezését kivetéen a teriilet tereprendezését el kell végezni.

. Az épitési engedély a kézbesitéstd] szamitott 15 napot kovetben - amennyiben ellene fellebbezés
nem érkezik - jogerdre emelkedik. A jogerfre emelkedésrdl az épittetst a zaradékolt tervek
egyidejii visszakiildése mellett az epitéstigyi hatdsag értesiti.

. Ezen épitési engedély a jogerére emelkedésének napjatdl szamitott 2 évig érvényes, ezen tul
érvényét veszti, kivéve, ha az ¢pitési tevékenységet ez id6 alatt megkezdték és az épités
megkezdésété] szamitott 5 éven beliil az épitmény hasznélatbavételi engedély megaddséara
alkalmassé valik. Az engedély érvényének meghosszabbitisa az érvényesség lejarta elétt kér-
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hetd az 1. foku épitésiigyi hatdsagtol.

. A kivitelezés sordn a vonatkozd miszaki szabélyokat és a miiszaki tervben és helyszinrajzban az
engedélyezd hatosag altal bejelolt javitdsokat be kell tartani. Az engedélyezett tervben, mii-
lefrasban, statikai szamftasban rogzitett anyagoktol és szerkezetektl eltérni nem szabad. Az
Etv-ben eléirt terveknek, a kiviteli terveknek, valamint az €épitési naplénak az épitési
munkahelyen rendelkezésre kell 4linia.

. Az épitkezés megkezdése el6tt &s annak folyamdn meg kell tenni a balesetelharits intézkedése-
ket. Amennyiben az épitkezés kozteriiletet érint (utca, tér, jarda) a Székesfehérvar Megyei
Jogl Véros Polgarmesteri Hivatal Ugyfélszolgalati Irodéjatol az anyagtaroldsra kézteriilet-
foglalsi engedélyt kell kérni, A teleptilés kézigazgatasi teritletén fa kivagdisra a teriiletileg
illetékes Polgdrmesteri Hivataltél engedélyt kell kérni.

+ A kivitelezési tevékenység megkezdésekor az épitési munkateriileten a kézteriiletrsl jol
lathat6 helyen elhelyezett tdblin fel kell tiintetni:

a) az épittetd nevét, megnevezését

b) az épitéipari kivitelezési tevékenység tirgyat, kezdési és varhaté befejezési idépontjat,
az épitési engedély szamat

¢) avallalkozé kivitelez6 megnevezését,

d) atervezd nevét, megnevezését

. Az engedé€lytél, illetve az engedélyezett tervtsl vagy az eplilet elhelyezésétdl eltérd épitkezés
esetén, az €pittetd ellen az épitésiigyi hatéséag eljarast kezdeményez. Az eljaras lefolytatdsa
soran hatéroz az épitésrendészeti birsig kiszabésa, vagy sziikség szerint az épiilet lebontasa,
illetve atalakitdsa érdekében.



10. Az épitési munka befejezését kévetd 15 napon beliil az 1. foku épitésiigyi hatdsagtdl hasznalat-
bavételi engedélyt kell kérni.

11. Az épittetd az épitési engedély alapjan csak a sajat feleldsségére és veszélyére épitkezhet.

12. Az épitési engedélyt az épittetd jogutodja is felhasznalhatja, koteles azonban a jogutodlast az 1.
fok épitésiigyi hatdsagnak irdsban elézetesen bejelenteni.

13. Amennyiben épitteté nem generélkivitelezével kot szerzédést az épitési munkak elvégzésére,
Ugy az épitbipari kivitelezési tevékenységrdl, az épitési naplordl és a kivitelezési
dokumentéci6 tartalmarél sz6lo 290/2007. (X. 31.) Korméany rendelet 15.§ (1) bekezdése
szerint miiszaki ellendrt koteles foglalkoztatni.

E hatdrozat ellen a kézhezvételtdl szamitott 15 napon belil a Ko&zép-dunantili Regionalis
Allamigazgatdsi Hivatalhoz cimzett, de a Székesfehérvir Megyei Jogi Véaros ] egyz6jénél
el6terjeszthett fellebbezésnek van helye, 30.000,- Ft illeték lerovasa mellett.

INDOKOLAS

A Fejér Megyei Szent Gysrgy Korhaz (8000 Székesfehérvar, Seregélyesi it 3.) kérelmet nyQjtott be
a Szckesfehérvar, Seregélyesi ut 3. szam alatti, Hunyadi utca felsli éptilet, 8404 hrsz-u ingatlanon
levg stirgbsségi osztaly atalakitdsanak és bévitésének épitési engedélyezése irant

Székesfehérvar MV Jegyzdje az adott allamigazgatasi eljarasban a kézigazgatasi hatdsdgi eljaras
¢s szolgaltatds dltaldnos szabalyairol sz616 2004. évi CXL térvény (tovabbiakban Ket) 21.§. (1) b,
pontja, valamint az épitésiigyi és az épités-felligyeleti hatdsdgok kijelolésérdl és miikddési
feltételeirél sz616 343/2006. (X1I. 23.) Kormany rendelet alapjan illetékes.

Az engedélyezésre benytjtott tervdokumentécié szerinti épitkezés a 253/1997.(XI1. 20.) Kormény
rendelet (Orszdgos Telepiilésrendezési és Epitési Kovetelményekrdl, tovdbbiakban OTEK) és
egyéb hatélyos jogszabilyok, valamint a szakhatésagok eléirasainak — kikotéseik betartasa mellett -
megfelel, ezért az épitésiigyi hatdsdgi eljérdsokr6l, valamint a telekalakitdsi és az épitészeti
miiszaki dokumentécidk tartalmarél sz6lé 37/2007. (XII. 13.) OTM rendelet 1.§ (1) és (3)
bekezdése, 3. §, 10. § (2), 16.§ - 23.§-a, 28-31. §-a, e rendelet 1-5. szamii mellékletei, a Ket 71. 8.
(1), 72. §. (1), 78. §. (1), 96. §-a és 97. §-a, az épitett kdrnyezet alakitasardl és védelmérdl szold
1997. évi LXXVIIL tv. (tovabbiakban Etv) 34. §-a, valamint a 3/2008. (II.28.) szam1 rendelettel
modositott 7/2004. (I1.24.) szdmi Onkormdnyzati rendelettel elfogadott Székesfehérvar MIV
Kiilteriiletének valamint egyes belteriileti teriiletrészeinek Szabalyozasi Terve és Helyi Epitési
Szabdalyzata.

A Nemzeti Kozlekedési Hatésdg 3998/1/2009. szdmon a szakhatésagi allasfoglaldsaban a
kivetkezd nyilatkozatot tette: ,,Székesfehérvar, Seregélyesi 0t 3. Silirg8sségi betegfelvételi Osztaly
SBO bévitése és rekonstrukcidjanak engedélyezéséhez szakhatdsagi hozzajaruldsom nem
szitkséges. Az épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatdsagok kijelslésérdl és mitkodési feltételeirdl szold
343/2006. (XIL. 23.) korményrendelet 6. szami melléklete szerint hozzdjaruldsomra abban az
esetben van sziikség, amennyiben az dépitményhez kapcsolédé kozati forgalom ut, vagy az
épitmény épitéséhez szikséges kozforgalom eldl elzart parkold épitését teszi szitkségessé. Jelen
esetben az érintett kozitkezeld hozzdjéruldsat kell beszerezni. Amennyiben az Ugyfél a
kdzitkezeldi hozzajarulds megtartisaval, vagy az abban foglalt feltételekkel nem ért egyet, annak
feltilvizsgalatat kérheti hatosagomtol.”

A kozutkezel6 dllasfoglalasa alapjan a bévités kdzutat nem érint.
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Az ANTSZ Székesfehérvari, Abai, Enyingi, Géardonyi Kistérségi Intézete szakhatésagi
allasfoglalasat a rendelkezd részben tett kik&téssel adta meg.

Az ANTSZ Székesfehérvari, Abai, Enyingi, Gardonyi Kistérségi Intézete a szakhatosagi
llasfoglalasat az Allami Népegészségiigyi és Tisztiorvosi Szolgdlatrl és a gyodgyszerészeti
dllamigazgatési szerv kijeldlésérSl szolé 362/2006. (X11.28.) kormény rendelet 9.§ alapjan,
valamint az egészségiigyi szolgaltatdsok nyujtisdhoz szitkséges szakmai minimumfeltételekrol
sz616 60/2003 (X.20.) SzCsM rendelet 1.§ c.) pontjdban foglaltak ﬁgyelembevételével adta meg.

O 4

tett kikotéssel adta meg.
A Hivatasos Onkorményzati Tiizoltosag a szakhatosagi allasfoglalésat az 1996. évi XXXI.
térvény 12. § alapjan adta ki.

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Székesfehérvari Mérésiigyi és Miiszaki
Biztonsagi Hat6sag szakhatosagi allasfoglalasat a rendelkezd részben tett kikttéssel adta meg.

Szakhatosagi kikotéseit a 290/2007. (X.31.) Korm.rendelet 12.§ (3) bekezdés €s a 13.§-a,
valamint a 79/1997. (XIL. 31.) IKIM rendelet 3.§ (1) bekezdés, 5.§ (1) bekezdés és 3. sz. melleklet
alapjén irta eld.

Szakhatésagi allasfoglaldsat a 260/2006. (X11.20.) Korm.rend. 11.§, a 26/2008. (I.14.)
Korm. rend. 1. § (1) bekezdése és a 343/2006. (XII 23.) Korm.rend. 6. szamu melléklet 12.
pontjaban meghatarozott jogkorben eljarva, a 2004. évi CXL. torvény 44.§ (1) bekezdése alapjan
adta meg.

Az épitésre vonatkozd elbirasaimat az Etv 34.8. (1), (2), (4) bekezdése, 36.§-a, az épitbipari
kivitelezési tevékenységrdl, az épitési naplordl és a kivitelezési dokumentaci6 tartalmardl szold
290/2007. (X. 31.) szamu Kormany rendelet 4.§, a 12.§ (5) bekezdésének d) pontja, a 4. szamui
melléklete, tovabba az épitési hatésagi eljardsokrdl, valamint a telekalakitasi ¢s az épitészeti
miiszaki tervdokumentacidk tartalméardl sz616 37/2007. (XIL. 13.) OTM. rendelet 10. §. (2) és (3)
bekezdése és 30. § (3) alapjan irtam el6.

Az épitési munka megkezdése elétti adatszolgaltatisra vonatkozéd eléirdsaimat az épitSipari
kivitelezési tevékenységrdl szold 191/2009. (IX. 15.) szamlG Korményrendelet 29. §-a €s 4. szami
melléklete alapjan irtam el6.

A fellebbezés lehetdségére vonatkozo eldirdsomat a Ket 98.§. €s 99. §-a alapjan biztositottam.

A szakhatosigok allasfoglalasa ellen jogorvoslattal élni csak az iigy érdemeben, az 1. foku
engedélyezé hatdsag altal hozott hatdrozat ellen benyujtott fellebbezéssel lehet.

A fellebbezési illeték mértékét az illetékekrdl sz616 1990, évi XCIIL térvény 29. §. (1) bekezdése,
(4) bekezdése, valamint a XV. szami melléklet (Az épitéshatosagi eljaras illetéke) 5. pontja alapjan
allapitottam meg.

Székesfehérvar, 2009. oktober 15.

Kardos Didna
irodavezetd
dr. Boka Viktor
jegyzo megbizasabol



" Székesfehérvir Megyei Jogii Véros
' Jegyzdje

~ 8000 Székesfehérvar, Varoshaz tér 1.
Telefon: (22) 537-103, fax: (22) 316-569
E-mail: jegyzo@fehervar.hu

Szém: 61900/1/2009
Ugyintézs: Szovanné
Tel. (22) 537-176

SZEKES
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mEcYEl Jocl viros  Largy: Fejér Megyei Szent Gyorgy Korhaz (8000
POLGARMESTER] HIVATAL Székesfehérvar, Seregélyesi t 3.) Székesfehérvar,

N Seregélyesi Ut 3. szam alatti, Hunyadi utca feloli
¢ A 00INCY 16, épiilet, 8404 hrsz- ingatlanon 1év4 siirgbsségi
LT W ’ ERE osztalyanak betegszallité felvono épitési engedély
B g \(‘%/{ o ~ kérelme
. HATAROZAT

Engedélyezem a Fejér Megyei Szent Gyorgy Koérhdz (8000 Székesfehérvér, Seregélyesi ut 3.)
épittetSknek, hogy a benytjtott miiszaki terveknek, miiszaki leirdsoknak megfelel8en - kikotéseim
betartasa mellett - épitési munkat végezzen.

Ingatlantulajdonos:
Fejér Megyei Onkorményzat 8000 = Székesfehérvar Szent Istvan tér 9.

Epitési munka helye:
cime: 8000 Székesfehérvar, Seregélyest ut 3.
hrsz-a: 8404

Epitési munka megnevezése:

TIOP 2.2.2/08/2F palyazat keretén belill a Fejér Megyei Szent Gytrgy Kérhdz meglévd siirgbssegi
osztalyanak atalakitdsa és bdvitése soran Iétesitendd 2 dllomasos, 1600 kg (21 személy) teherbirasd
betegszallitd felvond

Tervez adatai: _
Balogh Lajos, OTIS Felvon6 Kft 1033 Budapest Husztitit 34.
engedélyének szama: OTN: AF-T 01-0515/2010

Az épittetd kioteles frisban bejelenteni az 1. foku épitésfeliigyeleti hatésagnak (Kozép-dunantili
Regiondlis Kozigazgatisi Hivatal 8000. Székesfehérvar, Szent Istvén tér 9.) az épitesiigyi birsag
megallapitisénak részletes szabalyair6l szolé 245/2006. (XIL 05.) Korm. rendelet szerint szamitott,
50 milli6 forint épitmény-értéket meg nem haladd, (a Kbt. hatdlya ald nem tartozo, illetve az
épittetdi fedezetkezelés hatdlya ald nem es6) épitési tevékenység megkezdesét és az épitési naplo
megnyitdsinak napjat, a kivitelezés megkezdését kivetd 5 munkanapon belil az épitSipari
kivitelezési tevékenységrél sz6l6 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 30. §-a alapjan, a 6. szamn
melléklet szerinti tartalommal.

Ennek elmulasztdsa birsdg kiszabdsét vonja maga utan.

Tajékoztatom tovabbé, hogy épitménybe épitési terméket, berendezést, szerkezetet beépiteni csak
annak megfeleldség-igazoldsa mellett lehet.
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Az épitési engedély hatarozat mellékletét képezd tervdokumentacid a fellebbezési hatérid6n beliil

megtekinthetd a Polgdrmesteri Hivatal Epitésigazgatasi Iroddjan (8000 Székesfehérvér, Varoshaz
tér 1. II. emelet).

KIKOTESEK

1. Az épitési munkdt csak a 253/1997.(X1. 20.) Kormany rendeletben  (Orszéagos
Telepiilésrendezési és Epitési Kovetelményekrdl, tovabbiakban OTEK) foglalt elbirasoknak,
tovabba az e hatirozattal engedélyezett helyszinrajznak és miiszaki terveknek megfeleloen
szabad végezni. Az engedélyezett helyszinrajztl és a miliszaki tervektd! eltémi csak az I. foka

: épitésiigyi hatosag elozetes engedélye alapjén lehet.

2. Egyéb kikotések: '

- Az épitési munkdk megkezdésétl a Lkivitelezd (tobb vallalkozé Kivitelezd, & a
Kkivitelezési id6 sziineteltetése esetén a miiszaki ellendr) épitési naplot koteles vezetni és
tevékenységét a vonatkozo jogszabily szerint végezni. Az épitési naplot az épitdipari
Kivitelezési tevékenységrél, az épitési naplordl és a kivitelezési dokumentdcid tartalmarol
sz616 290/2007. (X. 31.) Kormany rendelet 2. szami melléklet szerintl tartalommal kell
vezetni.

- Az épitéipari kivitelezési tevékenységrol, az épitési naplérél és a Kkivitelezési
dokumentcié tartalmardl sz616 290/2007. (X. 31.) szama Kormany rendelet 16. § - ban
meghatarozott esetekben, a rendeletben foglalt tartalommal Kkivitelezési dokumentacié

_ készitendd, és e kivitelezési dokumenticio alapjan végezhet csak az'épitési munka.

3. Az épitési engedély a ézbesitésts]l szamitott 15 napot kovetben - amennyiben ellene fellebbezes
nem érkezik - joger6re emelkedik. A jogerére emelkedésrél az épittett a zaradékolt tervek
egyidejii visszakiildese mellett az épitésiigyi hatosdg értesiti.

4. Fzen épitési engedély a jogerore emelkedésének napjatol szémitott 2 évig érvényes, ezen tul
érvényét veszti, kivéve, ha az épitési tevékenységet ez id$ alatt megkezdték és az épités
megkezdésétd] szamitott 5 éven beliil az épitmény hasznélatbavételi engedély megadésira
alkalmassa valik. Az engedély érvényének meghosszabbitdsa az érvényesség lejarta el6tt kér-
hetd az 1. foku épitéstigyi hatdsagtol. '

5. A kivitelezés soran a vonatkozd miiszaki szabalyokat és a miiszaki tervben €s helyszinrajzban az
engedélyezd hatdsag 4ltal bejeldlt javitasokat be kell tartani. Az engedélyezett tervben, mi-
lefrésban, statikai szamitésban rogzitett anyagoktol és szerkezetekt6l eltémi nem szabad. Az
Etv-ben eldirt terveknek, a kiviteli terveknek, valamint az épitési naplonak az €pitési
munkahelyen rendelkezésre kell allnia.

6. Az épitkezés megkezdése clbtt €s annak folyaméan meg kell tenni a balesetelharito intézkedése-
ket. Amennyiben az épitkezés kozteriiletet érint (utca, tér, jarda) a Székesfehérvar Megyel
Jog Véros Polgarmesteri Hivatal Ugyfélszolgélati Irod&jatol az anyagtarolasra kizteriilet-
foglalasi engedélyt kell kémi. A telepiilés kozigazgatasi teriiletén fa kivagasra a teriiletileg
illetékes Polgarmesteri Hivataltol engedélyt kell kémi.

7. Az épitkezésen — a Kivitelezési tevékenység megkezdésekor — az épitési munkateriileten a
kozteriiletrol jol lithaté helyen elhelyezett tablan fel kell tiintetni:

a) az épittetd nevét, megnevezését

b) az épitbipari Kkivitelezési tevékenység targyat, kezdési és varhaté befejezési idépontjat,
az épitési engedély szamat

¢) avallalkozo Kkivitelezé megnevezését,

d) a tervezd mevét, megnevezését

8. Az engedélytdl, illetve az engedélyezett tervt6] vagy az épiilet elhelyezésétdl eltérd épitkezés
esetén, az épittetd ellen az épitésiigyi hat6sag eljarast kezdeményez. Az eljards lefolytatasa
sorén hatéroz az épitésrendészeti birsag kiszabasa, vagy szilkség szerint az épiilet lebontasa,
illetve 4talakitdsa érdekében.



9. Az épitési munka befejezését kovetd 15 napon beliil az L. fokt épitésiigyi hatosagtol hasznalat-
/ bavételi engedélyt kell kérni.

10. Az épittetd az épitési engedély alapjan csak a sajat feleldsségére és veszélyére épitkezhet.

11. Az épitési engedélyt az épittetd jogutddja is felhasznélhatja, kételes azonban a jogutodlést az 1.

folan épitésiigyi hatdsagnak irdsban elézetesen bejelenteni.

12. Amennyiben épittetd nem generélkivitelezbvel kit szerzddést az épitési munkak elvégzésére,
Ugy az epitdipari Kkivitelezési tevékenységrdl, az épitési naplérél és a kivitelezési
dokumentacié tartalméarél sz6l6 290/2007, (X. 31.) Kormény rendelet 15.§ (1) bekezdése
szerint miiszaki ellenért kételes foglalkoztatni.

E hatirozat ellen a keézhezvételtdl szamitott 15 napon belil a Kézép-dunntili Regiondlis

Allam1gazgatas1 Hivatalhoz cimzett, de a Székesfehérvar Megyei Jogli Viros Jegyz6jénél
eloterjeszthetd fellebbezésnek van helye, 30.000,- Ft illeték lerovasa mellett.

INDOKOLAS

Fejér Megyei Szent Gyotrgy Koérhaz (8000 Székesfehérvar, Seregélyesi it 3.) épitési engedély
kérelmet nytjtott be a Székesfehérvar, Seregélyesi ut 3. szam alatti, Hunyadi utca feloli épiilet,
8404 hrsz-u ingatlanon 1év slirgdsségi osztalyanak 4talakitdsa és bévitése sordn létesitends 1 db, 2
allomasos, 1600 kg (21 személy) teherbirdsti betegszallité felvond engedélyezése irant.

Szekesfehervar MIV Jegyz6je az adott dllamigazgatasi eljarasban a kozigazgatasi hatdsagi eljaras
¢s szolgaltatas dltalanos szabalyairél sz616 2004. évi CXL térvény (tovabbiakban Ket) 21.§. (1) b,
pontja, valamint az épitésiigyi €s az épitésfeliigyeleti hatésdgok kijelslésérsl és miikadési
feitételeir8l sz616 343/2006. (XII. 23.) Kormany rendelet alapjan illetékes.

Az EMI-TUV SUD Kft 8344 (kelt: 2009.06.24.) szadmu allasfoglaldsiban az alabbi nyilatkozatot
tette:

~Megallapitottuk, hogy a megvizsgalt dokumentumok alapjan tervezett €pitési munka a hatalyos
miiszaki és jogi eléirdasoknak megfelel.

A felvono épiilettiiz alatt nem miikdtethetd.

E nyilatkozatunkat a berendezésre vonatkozo épitési engedély kiadésahoz allitottuk ki. Amennyiben
a fenti terv kiviteli tervként késziilt el, cbben az esetben is nyilatkozatunk csak az engedélyezési
tervre vonatkozd eldirdsok megfelel6ségére vonatkozik.

A hasznalatbavételi engedély megkéréséhez valamelyik megfeleldség tanusitasi eljarast le kell
folytatni.”. _

Az EMI-TUV SUD Kft allasfoglalasat a 113/1998. (VL.10.) Korm. rendelet alapjan adta ki.

Az engedélyezésre benyujtott tervdokumentacid szerinti épitkezés a 253/1997.(XIL 20.) Kormény
rendelet (Orszagos Teleptilésrendezési és Epitési Kovetelményekrél, tovabbiakban OTEK) és egyéb
hatdlyos jogszabélyok eléirdsainak megfelel, ezért az épitéstigyl hatoségi eljarasokrol, valamint a
telekalakitasi és az épitészeti miiszaki dokumentacidk tartalmérél sz616 37/2007. (XI. 13.) OTM
rendelet 1.§ (1) és (3) bekezdése, 3. §, 10. § (2), 16.§ - 23.§-a, 28-31. §-a, e rendelet 1-5. szami
mellékletei, a Ket 71. §. (1), 72. §. (1), 78. §. (1), 96. §-a és 97. §-a, az épitett kornyezet
alakitasardl és védelmérdl sz616 1997, évi LXXVIIL tv. (tovébbiakban Etv) 34. §-a, valamint a
7/2004. (II. 24.) szamu 6nkormanyzati rendelettel elfogadott Székesfehérvar MV Kiilteriiletének
valamint egyes belteriileti teriiletrészeinek Szabélyozési Terve és Helyi Epitési Szabalyzata alapjan
arendelkezd részben foglaltak szerint hatdroztam.



_A-

Az épitésre vonatkozé eldirasaimat az Etv 34.§. (1), (2), (4) bekezdése, 36.§-a, az ¢,
kivitelezési tevékenységrol, az épitési naplérdl és a kivitelezési dokumentéci6 tartalmardl s...
200/2007. (X. 31.) szami Kormdny rendelet 4.§, a 12.§ (5) bekezdésének d) pontja, a 4. szamu
melléklete, tovabbd az épitési hatésagi eljardsokrdl, valamint a telekalakitdsi és az épitészeti
miiszaki tervdokumentacidk tartalmérél szolé 37/2007. KL 13.) OTM. rendelet 10. §. (2) és (3)
bekezdése és 30. § (3) alapjén irtam eld.

Az épitési munka megkezdése elétti adatszolgaltatdsra vonatkozo eldirdsaimat az épitéipari
kivitelezési tevékenységrdl szolé 191/2009. (IX. 15.) szami Korményrendelet 29. §-a és 4. szamu
melléklete alapjan irtam elé.

A fellebbezés lehetdségére vonatkozé eldirdsomat a Ket 98.§. és 99. §-a alapjén biztositottam.
A fellebbezési illeték mértékét az illetékekrsl szol6 1990. évi XCIIL torvény 29. §. (1) bekezdése,

(4) bekezdése, valamint a XV. szami melléklet (Az épitéshatosigi eljaras illetéke) 5. pontja alapjan
Allapitottam meg.

Székesfehérvar, 2009. oktober 19.

7

Kardos Diina
irodavezeto
dr. Boka Viktor
jegyz6 megbizisabol



Miiszaki-pénziigyi iitemterv Székesfehérvar Szent Gyorgy Kérhaz NPT
Siirg6sségi Betegellaté Osztély
SBO

1. iitem bdvités, uj épiilet | eng+btad. I I1. iitem meglévé épiilet rekanstrukcio atad.
sorszam |Munkanem neve fidotartam|Start Finizh Szeptember Olitoher Novenber December Japusr Febradr Mincius il Méjus Junius Juilius Augksztus

Miiszaki Utemterv Szfvar. SBO bivités részlotes

Felvonuylis
Orzés-védés

T |

Irtas, R3ld- és sziklamunka, kézmil épiiés
Zsaluzés és dllvanyozds Chomlokzati llviny)
Zsaluzds dlivanyozas

Sikalapozis

Aljzatbetonozis

Helyszini beton és vasbeton munkak

Fém és épillet kiinnyfiszerkezet — —
10| Fulazés s cgyéb kémives munkdk .
11|Gipszkartonozis

12 Acsszerkezcick

13] Vakalds és rabicolis

14 |Hidegburkolatok készitése
1 3| Melegburkolatok készitése
16| Miiké ablakpérkany készitése o
17|Bidogozis
18| Nyilaszirs szerkezetek bontisa v
19 [Belst uyilaszard szerkezetek elhelyezdse A
20 {Paravinialak elhelyezése —
21| Kdlsb nyilaszard szerkezetek elhelyezdse
22 [Lakatos szerkezetek elhelyezése

23 |Ldbtidd elhelyezése -
24 |Feliletképzés - festés, mazolds, tapétizds
25| Csapadékviz clleni szigetclés

26| Talajviz elleni srigetelés

27) Takaritis

28|Lift

OIS unfds to

0

29K bzlekedési épitések

30 Technoldgiai bitor

31{0rvosigiz ]
321Szellbrds

33{ Vizeliatis-csatomazds
34TGtds-hiités

35|Erésdram
361Gyengedram

37| Helikopter leszalld
GT\Milszali dladds

IL UTEM L. UTEM IV. GTEM V. UTEM VL UTEM VIL UTEM

1. UTEM 2010.10.31. 2010.11.30. 2010.12.31. 2011.01.31. 20110228, 2011.03.31.
2010.09.31. 18.500.000,, 21.596.225,- 15.400.000.- 30.750.000,- 46.125.000,- 46.125.000,~ 15.155.033,- 18.500.000,- 21.596.225,~ 21.596.225,- 446,150.000,-Ft
Pénziigyi iitemek 6.000,000,Fi+AFA FHAFA Ft+ATA Ft+AFA FL-ATA t-AFA FtATA FtrATA Ft+AFA FtrAFA Fi+AFA +ABA
Kétbérterhes részhatéridé: 1. iitern Mubszaki stadés-
2011 januar 31: hasznalatbavételi &s atvételi eljarés:
Szerkezetkdsz allapot: fizembehelyezdsi 2011.augusztus §4.
Vasbeton tartdszerkezetck szakasz
¢s tetd héjuzai(esnpadékviz
szig, htiszig, kavics
feterheles

VII, TFEEM X. UTEM X. UTEM X1 UTEM VEGSZAMLA
2011.04 .30, 2011.05.31. 2011.06.30. 2011.07.31. 2011.08.16.

Zalai Altaldnos Epitési
Villalkozg Zrt,
Lalacgerszeg 19, )
(/s
o 7

Sy A
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MAGYARORSZAG

Tel. +36 13730140

E-mail: iroda@galnet.eu

Fax +36 13730141

Internet; www.galugyvediiroda.hu

AZ AJANLATKERO TiPUSA ES FO TEVEKENYSEGE VAGY TEVEKENYSEGEI
Egyéb Kéltseégvetési szerv

Egészségigy

Az ajanlatkéré mas ajanlatkérok nevében végzi a beszerzést Nem

Il. SZAKASZ: A SZERZODES TARGYA

I1.1)
11.1.1)

11.1.2)

1.1.3}

11.1.4)
1.1.5)

11.1.6)

17

11.1.8)

11.1.9)

11.2)
11.2.1)

MEGHATAROZAS

Az ajanlatkérd altal a szerz8déshez rendelt elnevezés

Fejér Megyei Szent Gyérgy Korhaz surgésségi betegellatd osztaly bévitése.

A szerzddés tipusa, valamint a teljesités helye

Epitési beruhazas

Kivitelezés

A teljesités helye MAGYARORSZAG 8000 Székesfehérvar, Seregélyesi uica 3.
NUTS-kéd HU211

A hirdetmény a kévetkezék valamelyikére iranyul
Kozbeszerzés megvaldsitasa

Keretmegallapodasra vonatkozé informaciok

A szerz6dés meghatarozasaltargya _

[. rész: épitési munka teljes kari kivitelezése a Megrendeid altal szolgaltatott jogerds épitési engedély,
engedelyezési és Kivitelezési tervdokumentacio alapjan _ -

Il rész: Orvos(technologia)i eszkdzok beszerzése: mliszerek szaéllitasa, beépitése és izembe helyezése
Kbdzbs Kézbeszerzési Szédjegyzék (CPV)

45215100, 45215120, 45215142, 33111000, 33112000, 33192000, 33180000

A szerzddés a Kézbeszerzési Megailapodas (GPA) hatalya al4 tartozik-e?

Nem

Részekre térténd ajanlattétel

igen

az ajaniatok benyujthaték valamennyi részre

Elfogadhatok-e valtozatok (alternativ ajanlatok)?

Nem

SZERZODES SZERINTI MENNYISEG VAGY ALKALMAZASI KOR

Teljes mennyiség

TIOP 2.2.2. palyazat keretében a dokumentacidban rogzitettek szerint:

|. rész: épitési munka telieskor(i kivitelezése a Megrendel$ altal szolgaltatott jogerds épitési engedély,
engedelyezesi és kivitelezési tervdokumentacio alapjan

Uj épulet kivitelezése: netté 706,79 m? alaptertilet.

Mar meglévé éplletrész rekonstrukeioja: nettd 573,5 m? alaptertilet.

Il. rész: Orvosi miszerek széllitasa, beépitése és Uzembe-helyezése a dokumentaciéban régzitettek szerint

28 db orvosi gép, miszer a mlszaki leiras szerinti mliszaki paraméterekkel

12/06/2010 S113 Tagallamok - Epitési beruhazas - Ajénlati felhivas - Nyilt eljaras
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[1.2.2)  Vételi jog (opci6)
Nem
I1.3) A SZERZODES IDOTARTAMA VAGY A BEFEJEZES, A TELJESITES HATARIDEJE
befejezés 31.8.2011 '
A RESZEKRE VONATKOZO INFORMACIOK
Rész szama 1 '

1) A RESZ MEGHATAROZASA
[. rész: Epitési munka teljesksri kivitelezése a Megrendeld altal szolgaltatott jogerds epitési engedély,
engedélyezési es Kivitelezési tervdokumentacio alapjan

2) KOz0Os KOZBESZERZESI SZOJEGYZEK (GPV)
- 45215100, 45215120, 45215142

3) MENNYISEG
Uj épuilet kivitelezése: netté 706,79 m? alapteriilet. Mar meglévd éplletrész rekonstrukcioja: netté 573,5 m?
alapterilet.

4) A SZERZODES IDOTARTAMA VAGY ELTERG KEZDESITELJESITESI HATARID® FELTUNTETESE
Befejezés 31.8.2011

5) TOVABBI INFORMACIO A RESZEKROL

Biralati szempontek.
Részszempont Sulyszam.
1. Ajanlati ar (brutté, Ft) 70
2. Teliesitési hataridé 15
3. Az intézmény zavartalan
Mikddését biztosito.
Organizacios terv 15.
Rész szama 2

1) A RESZ MEGHATAROZASA
. rész; Orvos(technologia)i eszkézok beszerzése: miiszerek széllitasa, beépitése és tizembe helyezése
2) KOz0Ss KOZBESZERZESI SZOJEGYZEK (CPV)
33111000, 33112000, 33192000
3) MENNYISEG
28 db orvosi gép, miszer a miiszaki leiras szerinti miiszaki paraméterekkel
4) A SZERZODES IDOTARTAMA VAGY ELTERG KEZDESI/TELJESITESI HATARIDG FELTUNTETESE
Befejezés 31.8.2011
5) TOVABBI INFORMACIO A RESZEKROL

Biralati szempontok.
Részszempont Salyszam.

1. Ajanlati ar (brutto, Ft) 70

2. Teljesitési hatarids 5

3. Jotallasi ids 10

4. Berendezesekhez szilkséges
Tartalék alkatrészek.
Biztositasanak ideje 15.

12/06/2010 S113 Tagaliamok - Epitési beruhazas - Ajanlati felhivas - Nyilt eljaras 3/9
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I, SZAKASZ; JOGI, GAZDASAGI, PENZUGYI ES TECHNIKAI INFORMACIOK

111.1)
11.1.1)

1.1.2)

HIL1.3)

[11.1.4)

i1.2)
111.2.1)

11.2.2)

A SZERZODESRE VONATKOZO FELTETELEK

A szerzGdést biztosité mellékkételezettségek
Késedelmi, hibas teljesitési és meghilsulasi kétbér.
Fé finanszirozasi és fizetési feltételek és/vagy hivatkozas a vonatkozo jogszabalyi rendelkezésekre

Ajanlatkerd elbleget nem fizet. Az ajanlatkéré az ellenszolgaltatast a teljesités igazolasa utan benyujtott szamlak
alapjan atutaléssal teljesiti a Kbt. 305. § (3) bekezdése alapjan.

A k6z0s ajaniatot tevé nyertesek altal Iétrehozando gazdasagi tarsasag, illetve jogi személy _
Nem kévetelmeny.

Vonatkoznak-e a szerzddés teljesitésére egyéb killdnleges feitételek?

igen

A kivitelezesi munkélatokat el6szor az 0j épiilet vonatkozasaban kell megkezdeni, és a hasznalatba vételi
engedély birtokaban kezdédhetnek meg a rekonstrukciés munkalatok.

RESZVETELI FELTETELEK

Az ajanlattevé/a részvételre jelentkezs személyes helyzetére vonatkozo adatok (kizard okok), ideértve a
szakmai és cégnyilvantartdsokba tdriénd bejegyzésre vonatkozé eléirasokat is

Az elbirasok teljesitésének igazoldsahoz szilkséges adatok és a megkovetelt igazolasi mod: Az eliarasban
nem lehet ajanlattevd, és a kdzbeszerzés ériékenek 10 %-at meghaladd mértékben igénybe venni kivant
alvallalkozo, valamint eréforrast ny(jto szervezet az, akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-h) ponijai

es Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjai és a (2} bekezdésben meghatarozott kizéré okok valamelyike fennall.
Az eljarasban nem lehet alvallalkozé, akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-h) pontjai és Kbt. 61. § n
bekezdés d) pontja, valamint a Kbt. 81. § (2) bekezdésében felsorolt kizaré okok valamelyike fennall.
Ajanlatkerd hivatkozik a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglaltakra.

A kizard okokkal kapcsolatos igazolésok tekintetében Ajanlatkérd hivatkozik a Kbt. 63. §-ra.

Ajanlattevének (kbzos ajanlattevoknek, a 10 % feletti alvallalkozojanak, tovabba az erbforrast nyujto
szervezetnek a kizaro okok vonatkozasaban a Kbt. 63. § (1) bekezdése alapjan kell 'eljérniuk.

A kizaro okokra vonatkoz6 nyilatkozatokat eredeti vagy hitelesitett masolatban kell benyljtani. Valamennyi
nyilatkozatnak az ajanlattételi hataridé lejartat megelézd 60 napnal nem régebbi keltezésiinek kell lennie.
Gazdasagi és pénziigyi alkalmassag

Az alkamassag megitéléseéhez szlikséges adatok és a megkevetelt igazolasi mod: I..és 11. rész vonatkozasaban:
P.1. Valamennyi, a cégkivonatban szereplt pénzintézettd| szarmazé, az ajaniattételi hatarids lejartat megel&zd
60 napnat nem régebbi nyilatkozatat arrol, hogy a dokumentécioban rogzitett szerzédés penzigyi, gazdasagi
teljesitésére alkalmas az alébbi tartalommal:

— a szamlavezetés kezdé idépontja,

— tajekoztatas a fizetési kdtelezettségek teljesitésérsl és a szamian torténd eseileges sorban allasrdl.

[Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pont); .

P.2. Az el6zd 3 év (2007, 2008, 2009) szamviteli torvény szerinti mellékietek nelkii beszamolojat.

[Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pont];

l. rész vonatkozasaban

P.3. A kbzbeszerzes targyanak eldzé 5 év szerinti forgalmardl, ill. az elézé 5 év teljes forgalmarél szolo
nyilatkozatat.

[Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pont)].

Ajanlatkérd az alkalmassagi feltételek igazolasa kérében hivatkozik a Kbt. 65. § (3)-(4) bekezdésére.

Az alkalmassag minimumkévetelménye(i) I. rész vonatkozasaban:

12/06/2010 S113 Tagallamok - Epitési beruhézas - Ajanlati felhivas - Nyilt eljaras , 4/9
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[11.2.3)

P.1. Alkalmatlan az ajanlattevd, illefve a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvallalkozéja, ha valamelyik
penzforgalmi szamlajan volt 15 napot meghalado sorban &ll6 tétel az ajénlattételi felhivas megjelenését
megeldz6 harom lezart gazdasagi évben. (6nallé megfelelés)

— P2.1. Alkalmatlan az ajanlattevé és a10 % feletti alvallalkozo, ha az utolsd harom, a letelepedése szerint
iranyad¢ szamviteli jogszabalyok szerinti beszamoléi alapjan megallapithato, hogy az utolsé harom lezart tzleti
ev valamelyikeben a mérleg szerinti eredménye negativ. (6nallé megfelelés),

— P2.2. Alkalmatlan az ajanlattevs, és a 10 % feletti alvallalkozé, ha a hirdetmény feladasat megel6zé harom
lezart év barmelyikében a sajat tokéje kisebb, mint a jegyzett tdkéje és a sajat tokéje a 2009-es (izleti dvben
nem haladja meg az 50 000 000 HUF-t. (egyittes megfelelés),

— P2.3. Alkalmatlan az ajénlattevé, a hirdetmény feladasat megelézé elmult harom lezart Uzleti év
barmelyikében a kényvvizsgaloi jelentés, vagy annak zaradéka elutasitd. (6nallo megfelelés),

1. rész vonatkozasaban;

P.3. Alkalmatlan az ajanlattevs, illetve a 10 % feletti alvallalkozo, ha a teljes arbevétele az el6zé 5 évben

~ barmelyikében nem éri ef egyUttesen a nettd 500 000 000 HUF Osszeget, vagy a kdzbeszerzés targyanak

(épitesi beruhazas) forgalma az elézé 5 év barmelyikében egylttesen a nettd 400 000 000 HUF-ot. (egylttes
megielelés)

Kdzds ajanlattevik esetén a jelen pontban ismertetett pénzigyi-gazdasagi alkalmassag
minimumké&vetelményeinek kilon-kiilsn kell megfelelni.

II. rész vonatkozdsaban:

P.1. Alkalmatlan az ajanlattev, és a 10 % feletti alvallalkozéja, ha valamelyik pénzforgalmi szamiajan volt 15
napot meghaladd sorban allo tétel az ajanlattételi felhivas megjelenését megelézé harom lezart gazdasagi
évben. (8nalldé megfelelés)

P.2. Alkalmatian az ajanlattevé és a 10 % feletti alvallalkozé, ha az utolsé harom, a letelepedése szerint
iranyadé szdmviteli jogszabalyok szerinti beszamoldi alapjan megallapithato, hogy az utolso harom lezart (zleti
év valamelyikében a mérleg szerinti eredménye negativ. (6nalld megfelelés)

Miszaki, illetve szakmai alkalmasség

Az alkalmassag megiteléséhez szlikséges adatok és a megkévetelt igazotasi mad:

| rész vonatkozasaban:

M.1. Ajanlattevd és a 10 % feletii alvalialkozo mutassa be a Kbt. 67. § (2} bekezdés a) pontjdban
meghatarozottak alapjan, az elmuit 5 évben megvaldsitott &pitési referenciait.

A bemutatott referenciakat a Kbt. 68. § (2) bekezdésének megfelelden nyilatkozatban adja meg az
ellenszolgaltatas sszegét, a kezdési és a befejezési hataridét (naptari napban), azt, hogy a teljesités az
elSirasoknak és a szerzédésnek megfelelden tortént-e tovabba jeldlje meg a felvilagositast ad6 személy nevét,
beosztasat és telefonszamat, a fébb miiszaki adatokat (hasznos alapterillet, az épllet jellege).

A bemutatasnal elegend§ kitérni az alkaimassagi eléirasoknak megfeleld szamti referenciakra.

M.2. Ajanlattevd mutassa be a 162/2004. Kormanyrendelet 8/A. § {2) bekezdés b) &s c) pontja alapian a
teljesitésben részt vevd szakembereket. (6néletrajz, képzettséget, végzetiséget igazold dokumentumok
masolata)

M.3. Ajanlattevd, illetve a 10 % feletti alvallalkozo a Kbt. 67, § (2) bekezdés d) pontja alapjan csatolja az

el6z6 harom évre vonatkozéan az éves 4tlagos statisztikail létszamard| készitett kimutatast a 162/2004.
Kormanyrendelet 8/A. § (2) bekezdés b) pontja alapjan a teljesitésben részt vevs szakemberek létszamadatait
vegzettsey, illetve képzettség szerinti bontasban.

M.4. Ajanlattevd, illetve a 10 % feletti alvallalkozé csatolja a Kbt. 67. § (2) bekezdes 1) pontja szerint a
mindségbiztositas és a kérmyezetvédelem érdekében tett intézkedés meglétet igazold tanusitvanyt vagy a
mindségbiztositas, illetve a kémyezatvédelem érdekében tett intézkedaéseit mutassa be.
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M.5. Ajanlattevd, illetve a 10 % feletti alvallatkozo mutassa be a Kbt. 67. § (2) bekezdés b) pontja és a
162/2004. Kormanyrendelet 8/A. § (2) bekezdés a) pontja alapjan a szerzédésszerli teljesitéshez rendelkezésre
allé munkagépek, berendezések adatait (darabszam, miszaki paraméter megjelslésével)

li. resz tekintetében

Az ajanlattevik és a 10 % feletti alvallalkozok mliszaki alkalmassagat igazolé okmanyok:

M.1. A Kbt. 87. § (1) bekezdés a) pontja szerint a kévetkezé modon: az ajanlat benydjtasat megelézd 5 évben
teljesitett, a megajaniott termék szallitdsara és lizembe helyezésére vonatkozé referencia a Kbt. 68. § (1)
bekezdésében meghatarozotit formaban.

M.2. A Kbt. 67. § (1) bekezdés e) pontja szerint a kévetkezd modon: a megajanlott terméknek rendelkeznie kell
a forgalomba hozatalhoz szitkséges magyar tanUsitvanyokkal és minésitési bizonyitvanyokkal, hivatkozva a
Kbt. 68. § (4) bekezdésére. :

Ajanlatkéré az alkalmassagi feltételek igazoldsa kérében hivatkozik a Kbt. 65. § (3)-(4) bekezdésére,

Az alkaimassag minimumkévetelménye(i) '

. rész tekintetében:

M.1. Alkalmatlan az ajanlattevd, és a 10 % feletti alvallalkozs, ha nem rendelkezik az elmult 6t évben legalabb
2 db egészségigyi intézmeénynél miiszaki atadas-atvétellel lezarult épitési vagy rekonstrukcios munkaval,
amelynek szerzédéses Gsszértdke elérte a netié 300 000 000 HUF-of,

M.2. Alkalmatlan az ajanlattevd, és a 10 % feletti alvallalkoz6, ha nem rendelkeznek legalabb a kivitelezés
idejére szol6 tartds, munkavégzésre iranyuld jogviszonyban

— legalabb 1 {§, (legalabb ,A" kategdrias) magasépitési szakterileten nyilvantartasba vett, legalabb 10
éves gyakorlattal, és felséfokl épitészmeérnoki, vagy épitémeérnski végzettséggel rendelkezd felelés miiszaki
vezetbvel, _

— legalabb 1 f6, legalabb 10 éves gyakorlattal rendelkezé okleveles gépészmeérndkkel,

— legalabb 1 16, legalabb 10 éves gyakorlattal rendelkezé villamosmérnékkel,

— legalabb 5 8 kdmlives, 5 6 burkold, 5 f6 festd, 3 {6 gépész, &s 3 f8 villanyszereld szakmunkassal.

Akik megfelelnek a jelentkezés benyUjtasakor hatalyos 244/2006. (XI. 5.) Korm. rendeletben eldirt feltételeknek.
M3. Alkalmatlan az ajanlattevs, illetve a 10 % feletti alvallalikozo, ha egylittesen az elézé harom évben a
statisztikai 1étszam évente aflagosan nem éri el a 30 f&t.

M.4. Alkalmatlan az ajanlattevd, illetve a 10 % feletti alvallalkozé, ha nem rendelkezik:

— IS0 9001, '

— IS0 14001,

— OHSAS.

Vagy azzal egyenértékl érvényes tanusitvannyal, vagy nem tud bemutatni a mindsegbiztositas és a
kornyezetvédelem érdekében alkalmazott intézkedéseket.

M.5. Alkalmatian az ajanlattevs, illetve a 10 % feletti alvallalkozo, ha nem rendelkezik az alabbiakkal:

— min. 200 m? homlokzati allvanyrendszer,

— 1 db vakoldgép,

-- min. 400 m? fodémzsalu.

Koézds ajanlattevéknek a miiszaki, szakmai alkalmassag M1-M3, M.5. minimumkdvetelményeinek egyittesen,
az M4 minimumkévetelménynek kutsn-kilsn megfelelnie.

II. rész tekintetében:

Alkalmattan az ajanlattevs, illetve a 10 % feletti alvallalkozé: ‘

M.1. Ha nem rendelkeznek legalabb 1 db, az ajaniat benyjtasat megelézé 5 évben teljesitett, a megajaniott
termék szallitasara vonatkozo szaliitasi és (izembe helyezési referenciaval.
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- M.2. Ha a megajanlott termék nem rendelkezik a forgalomba hozatalhoz sziikséges magyar tanusitvanyokkal
és mindsitesi bizonyitvanyokkal, hivatkozva a Kbt. 68, § (4) bekezdésére és a 4/2009 (11l.17.) EUM rendelet
eldirasaira

[I.2.4) Fenntartott szerzédések
Nem

i.3)  SZOLGALTATASMEGRENDELESRE IRANYULO SZERZODESEKRE VONATKOZO KULONLEGES
FELTETELEK

i.3.1) A szolgaltatas teljesitése egy bizonyos foglalkozashoz (képzettséghez) van-e kitve?

I1.3.2) A szervezeteknek kozd!niiik kell-e a szolgaltats teljesitésében személyesen kézrem(ikdds szemelyek
nevét és képzettségét?

IV. SZAKASZ: ELJARAS

V.1) AZ ELJARAS FAJTAJA

V.1.1) Az eljaras fajtaja
Nyilt

IV.1.2) Az ajanlattételre vagy részvételre felhivando jelentkez6k létszama vagy keretszdma

V.1.3) Az ajalattev8k létszamanak csokkentése a targyalds vagy a versenyparbeszéd soran
iV2)  BIRALATI SZEMPONTOK

v.2.1) Biralati szempontok
' Az Gsszességében legelényosebb ajanlat az albbiak szerint a dokumentacioban, az ajanlati/részvételi
felhivasban, az ajanlattételi felhivasban illetve az ismertetében meghatérozott szempontok
IV.2.2) Elektronikus arverést alkalmaznak-e?
Nem
IV.3}  ADMINISZTRATIV INFORMACIOK

IV.3.1) Az ajanlatkéro altal az aktahoz rendelt hivatkozasi szam
TIOP-2.2.2-08/2-2009-0011
IV.3.2) Az adott szerzédésre vonatkozéan korabbi kézzétételre sor keriilt-e?
Nem '
V.3.3) A dokumentacio és egyéb iratok
A dokumentacio beszerzésének hatérideje 26.7.2010 - 10:00
Kell-e fizetni 2 dokumentacidert?
Ar 40 000 HUF
A fizetés feitételei és modja: Atutalassal az Unicredit Bank Rt.-nél vezetett 10918001-00000030-49600004
szamlaszamra, vagy készpénzzel az A. |. mellékletben megadott elérhetdsegeken. Fenti 8sszeg AFA nélkal
értendé. _ '
V.34) Az ajanlattételi hataridd, illetve a részvételi hatarids
26.7.2010 - 10:00

IV.3.5) Az ajanlattételi felhivas megkiildése a kivalasztott jelentkezék részére

IV.3.6) Az(ok) a nyelv{ek), amely(ek)en az ajanlatok, illetve részvételi jelentkezések benyiijthaték
magyar.

IV.3.7) Az ajanlati kotottség minimalis idétartama
ldétartam napokban 60 (az ajanlatiételi hataridé lejartatol szamitva)
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IV.3.8)

Az ajanlatok felbontasanak feltételei

Datum: 26.7.2010 - 10:00

Hely

Gal és Tarsa Ugyveédi lroda, MAGYARORSZAG 1055 Budapest, Falk Miksa u. 4., félemelet, targyalo.

Az ajanlatok felbontasan jelentétre jogosuit személyek? Igen
Kbt. 80.§ (2) bekezdésében meghatarozott személyek.

VI. SZAKASZ: KIEGESZITO INFORMACIOK

VLAY

V1.2)

VI1.3)

A KOZBESZERZES ISMETLODO JELLEGU-E?
Nem

A SZERZODES KOZOSSEGI ALAPOKBOL FINANSZIROZOTT PROJEKTTEL ES/VAGY PROGRAMMAL
KAPCSOLATOS?

lgen __

kérjuk feltintetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és barmely egyéb hasznalhato hivatkozasi alapot:
TIOP-2.2.2-08/2-2008-0011.

TOVABBI INFORMACIOK _

V1.3.1) Az eredményhirdetés tervezett iddpontja: 4.8.2010 (10:00). Helyszine megegyezik a bonias
helyszinevel.

V13.2) A szerzfdéskoies tervezett iddpontja: 24.8.2010 {10:00)

V1.3.4.1) A dokumentacid megvasarliasa vagy atvétele az eljarasban vaid részvéte! feltétele

V1.3.4.2) A dokumentacio rendelkezésre bocsatasaval kapcsolatos tovabbi informacidk: (adott esetben) A 1.
melléklet szerint

A dokumentécio a Gal és Tarsa Ugyvedi Irodaban vehetd at munkanapokon 10:00 és 16:00'6ra kézétt a
dokumentacio dijanak atutalésara vonatkozé bizonylat bemutatasa elienében, az ajaniattételi hataridd lejartanak
napjan 9:00 és 10:00 o6ra kozott. .

VI.3.5.1) Az 6sszességében legelbnyosebb ajaniat kivalasztasanak biralati szempontja esetén az ajanlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése soran adhaté pontszam alsé és felsd hatara: 1-100 pont.
V1.3.5.2) Az osszességeében legeldnyssebb ajanlat kivalasztasanak birdlati szempontja esetén a modszer
(modszerek) ismertetése, amellyel az ajanlatkérs megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatarok kézotti
pontszamot: az |. rész szempontjainal aranyositas, hasznossagi fliggvény, kozvetlen pontozas, a Il. rész
szemponijainal egyszer(i aranyositas az ajanlati dokumentaciéban meghatarozottak szerint.

V1.3.8) A ll.2.2) és a l1l.2.3) szerinti feltételek és ezek eléirt igazolasi modja a mindsitett ajanlattevék hivatalos
jegyzékebe térténé felvétel feltételét képezd mindsitési szempontokhoz képest szigortbb.

VI9.3.7.

1/Az ajaniatot a kdtelezettségvallaldsra jogosultak cégszer( aldirasaval, zart csomagolasban, 1 eredeti és az
eredetivel mindenben megegyezt 2 masolati példanyban kell beny(jtani. Az egyes példanyokon fel kel tlntetni,
hogy "eredet" vagy "masolati” példany. Az ajanlatok egyes példanyait folyamatos oldalszamozassal ellatva,
oldalszamozott tartalomjegyzékkel, valamint sériilés nélkil, nem bonthato (atfiizott és lepecsételt) kdtésben kell
benyUjtani. Az ajanlatok lezart csomagolasat a kévetkezd feliratial kell ellatni: ~ajanlat-siirgésségi betegellato
osztaly” ill. ,Nem bonthato fel 26.7.2010 (10:00) elstt!”. A postan feladott ajanlatot Ajénlatkérﬁ csak akkor tekinti
hatariddn bellil benyujtotinak, ha annak kézhezvételére az ajaniattételi hatarid lejartaig sor keruit

2/Az gjanlatnak mind az ajanlattevdre, mind a kdzbeszerzés ériékének 10 %-at meghaladé mertékben igénybe
venni kivant alvallalkozokra vonatkozoan tartalmaznia kell az alabbi dokumentumokat:

— ajanlattételi hataridé lejartat megelz6, 60 napnal nem régebbi cégkivonatot,

— a cegjegyzésre jogosult személy(ek) alairasi cimpéldanyat,
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—- a ceégkivonatban nem szereplé kotelezettségvallalo(k) esetében a cégkivonat szerint a cég képviseletére
feljogositoit tisztségviseld altal adott teljes bizonyitd erejli maganokiratba vagy kézokiratba fogialt, a
meghatalmazott alairas-mintajat is tartalmazo, irasos meghatalmazast,.
— az esetleg meg el nem biralt valtozasbejegyzési kérelem cégbirdsagi érkeztetd bélyegzdvel ellatott
példanyanak masolatat.
3/A ceégokmanyokat egyszer(i masolatban, a meghatalmazast eredetiben vagy kozjegyzé altal hitelesitett
masolatban kell benyUjtani.
4/Kéz8s ajanlattetel esetén csatolni kell a Kbt. kévetelményeinek megfeleld egylttmikédési megallapodast,
amelyben a vezett ajanlattevét meg kell jeldini és a kozds ajanlatteviknek egy(ttes és egyetemleges
feleltsseget kell vallalni
S/Ajanlatkers a Kbt. 88, §. (4) bekezdés a), b) pontjaban felsorolt kizard okokat figyelembe veszi.
6/Az ajanlatok Osszeallitasaval és benyUjidsaval kapcsolatban felmeriilé 6sszes koltség a jelentkezét, il
ajanlattevét ierheli.
7/Ajanlatkérs 30.6.2010-ben 10:00 6rakor biztositia az épuletek bejarasat, helyszini szemléjét a
MAGYARORSZAG 8000 Székesfehérvar, Seregélyesi tt 3. szam alatt
VI4)  JOGORVOSLATI ELJARAS '
V0.4.1) A jogorvoslati eljarast lebonyolité szerv
Kozbeszerzések Tanacsa Kozbeszerzési Dontébizottsaga
Margit krt. 85,
1024 Budapest
" MAGYARORSZAG
E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
Tel. +36 13367776
Fax +36 13367778
A hékéltetési eljarast lebonyolité szerv
Kozbeszerzések Tanacsa Kozbeszerzési Déntébizottsaga
Margit krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZAG
E-mail: dontobizottsag@kozheszerzesek-tanacsa.hu
Tel. +36 13367776
Fax +36 13367778
V0.4.2) Jogorvoslati kérelmek benytijtasa
V1.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyt’:jféséra vonatkozo informacié a kdvetkezd szervtdl szerezhetd be
Kozbeszerzesek Tandcsa Kozbeszerzési Dontébizottsaga
Margit krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZAG
E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
Tel. +36 13367776
Fax +36 13367778
VIL5)  E HIRDETMENY FELADASANAK DATUMA:
10.6.2010
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7A . wel,

Fejér Megyei Szent Gyorgy Korhaz
8000 Székesfehérvar, Seregélyesi 1t 3.

Targy: Joteljesitési bankgarancia

Kijelentjitk, hogy tudomissal birunk artél, hogy a Zalai Altalinos Epitési Villalkozoé
Zartkoriien Miikddd Részvénytarsasag (cim: 8900 ZALAEGERSZEG, Kossuth utca 9-11.,
addszam: 10738885-2-44, cégjegyzékszam:20-10-040034 |, - a tovabbiakban: Megbizé ) és a
HEROSZ FEpitdipari Zrt ( cim: 1095 Budapest, Hidépité w.1-12,, adoszam: 10623293-2-44,
cégjegyzékszam: 01-10-044297,- a tovabbiakban: Villalkozé ) ,, Siitglsségi betegellatis SO1
kialakitdsa , fejlesztés és kapcsolodé eszkozbeszerzés a Fejér Megyei Szent Gyorgy
Kérhazban, azonosité szam: TIOP-2.2.2-08/2-2009-0011” tirgyiban Villalkozasi SzerzGdést
(tovabbiakban: Szerz&dés) kétottek Onodklkel.

Tudomdssal birunk arrél , hogy Ondk a Szerzédésben a teljesités biztositékaul bankgarancia
becsatolasat is eldirtdk, a teljes vallalkozasi koltség Gsszege 7 Y%-anak, azaz 21.524.560,- Ft, azaz
huszonegymillio-6tszdzhuszonnégyezer-Giszazhatvan 00/100 forintnak megfeleld értékben.
Tudomassal birunk arrdl hogy a Megbizo és a Vallalkozd 2010. julius 28-an Egytittmiikédési
Megallapodast kotott, melynek 5., pontja értelmében : ,, A Konzorciumi tagok a joteljesitési
biztositékot, valamint a finanszitozashoz sziikséges likvid pénzeszkozoket 50-50 %-os aranyban
osztjak meg egymas kézott.”

A Megbizé megbizasa alapjan ezennel mi, az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nador u. 16.,
Féviarosi Birdsag Cg. 01-10-041585) hitelintézet nevében az OTP Bank Nyrt. Dél-dunintili
Régid Zalaegerszegi Igazgatésag (8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy u. 15-17., Posta cim: 8901
Zalaegerszeg 1, Pf: 26) (tovabbiakban: Bank) alatti szervezeti egység garanciat vallalunk az
Onok javara

Ilegfeljebb 10.762.280,- Ft,

azaz Tizmillio-hétszazhatvankettdezer-kettdszaznyolcvan 00/100 forint

erejéig, az alibbiak szerint

E bankgarancia vallalas alapjan a Bank feltétel nélkiil és visszavonhatatlanul kitelezettséget
véllal atra, hogy az Ondk elsé irdsbeli felszolitdsara (igénybevétel), az alapjogviszony vizsgilata
nélkill, a Bank vagy birmely mds fél 4ltal timasztott jogi kifogis vagy vita ellenére is, az Ondk
javira az Onok 4ltal megjeldlt dsszegben - legfeljebb a jelen bankgarancia fent megjeldlt
keretdsszege erejéig - fizetést teljesit, ha ezen a Bank levelezési cimére ( Dél-dunantili Régio
Zalaegerszegi [gazgatosag (8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy u. 15-17., Posta cim: 8901 Zalaegerszeg
1, Pf: 26) kiildott irisbeli felszolitasukban 1igy nyilatkoznak, hogy az Onék 4ltal kovetelt dsszeg
azért valt esedékessé, mert a2 Meghizd a Szerzddésben foglalt kotelezettségét nem, vagy nem
szerzGdésszerlen teljesitette.

Az igénybejelentés az Onék szimlavezetd hitelintézetén keresztill nydjtandd be, a rajta szerepls
cégszer( alairas hitelességének igazolasival.




A Bank a bankgarancia nyilatkozat alapjin a Kedvezményezett iltal szabalyszerlien alairt
igénybejelentésre teljesit. A szabalyszerl alairas igazolasa céljabdl a Bank eredeti vagy Koézjegyzé
altal hitelesitett, 30 napnal nem régebbi cégkivonatot és alafrasi cimpéldanyt fogad el.

A jelen garanciabol fakado fizetési kotelezettséget Bankunk a felhivas kézhezvételétdl szamitott 3
( hitom ) banki munkanapon beliil teljesiti az Ondk iltal megadott bankszimlira. A
bankgarancia lehivas esetén a pénziigyi teljesités a Fejér Megyei Szent Gybrgy Korhaz
10029008-00294126-09001008 szama fedezetkezel6i szamlaszdma javira tortémik. Jelen
bankgarancia keretdsszege a bankgarancia alapjan teljesitett kifizetésekkel automatikusan csékken.

Ezen bankgarancia 2011. augusztus 14-ig hatalyos. A bankgarancia igénybevételére legkésébb a
lejarat napjin a Bank izletzarisaig kell, hogy sor keriiljon. Fzen idSponton til beérkezett
igénybevételre a Bank fizetést nem teljesit, a fenti idépontot kévetden a jelen bankgarancia
minden kiilén jognyilatkozat nélkil hatalyat veszti, azaz annak alapjin a Bankot fizetési
kételezettség nem tetheli, fiiggetleniil attdl, hogy a bankgarancia eredeti példanya Onéknél marad.
A Bank kotelezettségvallalisa megszinik - a fent jelzett hatirnapot megelézéen is -, ha jelen
bankgarancia nyilatkozat eredeti példanyiat a Bankhoz visszajuttatjak, egy cégszerden alaitt
nyilatkozatot mellékelve, amely a kotelezettségvallalas aldl felszabaditja a Bankot. A felszabadité
nyilatkozat az Onék szimlavezetd hitelintézetén keresztiil nytjtandé be, a rajta szerepld aldiras
hitelességének igazolasaval.

A garanciabdl szarmazo igények — a Bank el6zetes hozzajaruldsa nélkil — nem engedményezhetSk
és nem ruhazhatok at.

Kelt: Zalaegerszeg, 2010. szeptember 15.

OTP BANK Nyri,
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K&H Bank Zrt. -

1051 Budapest, Vigado tér 1. K&H

telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000
fax: (06 1) 328 0696
www.kh.hu + bank@kh.hu

BANKGARANCIA NYILATKOZAT
(teljesitési)

Bankgarancia szama: GUA/SHF-10-421

Cimzett:

FEJER MEGYEI SZENT GYORGY KORHAZ
8000 Székesfehervar, Seregélyesi ut 3.
(a tovabbiakban: a ,Kedvezményezett”)

Kibocsato:

K&H BANK ZRT.

(székhely: H-1051 Budapest, Vigadd tér 1., cégjegyzékszam és nyilvantartd birésag: Cg. 01-10-041043.
Févarosi Birgsag Cégbirdsaga)

{a tovabbiakban: a ,Bank”)

Megbizé:

HEROSZ ZRT.

1095 Budapest, Hidépité u. 1-12,

(Cégjegyzékszam és nyilvantarto birdsag: Cg. 01-10-044297 Févarosi Birdsag Cégbirdsaga)
(a tovabbiakban: a ,Meghiz")

Tisztelt Uraim/Haigyeim!

Megbizonk értesitett benniinket az alabbi szerzédés (a tovébbiakban: a ,Szerz6dés") megkdtéserdl:

szerzbdéses felek: (1) Megbizé (2) Kedvezményezett (3) Zalai Altalanos Epitési
Vallalkozo Zrt., mint vezetd ajanlattevd

szerzfdés megnevezese: Surgésségi Betegfelvételi Osztaly bovitése és rekonstrukceidja
kivitelezési munkai” targyaban |&trejott Vallalkozasi Szerz8dés

szerzddés kelte: 2010. szeptember 086.

szerzddes lejarata: 2011. augusztus 14.

Tajékoztatott Megbizonk tovabba arrdl, hogy a Szerz6dés alapjan &t terheld kitelezettségek teljesitését a felek
megallapodasa értelmében bankgaranciaval kell biztositania.

1. A Megbizo kérése alapjan ezennel legfeliebb 10.762.280,- Ft, azaz Tizmilli-hétszazhatvankettéezer-
kettészaznyolcvan Forint (a tovabbiakban: a ,Garancia Osszeq") erejéig visszavonhatatianul és feltételek
nélkil garanciat (a tovabbiakban: a ,Garancia”) véllalunk a Kedvezményezett javara a Szerzédes alapjan a
Megbizot terhelé kotelezettségekkel kapcsolatban.
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2.

4.

K&H

E Garancia alapjan a Bank a Kedvezményezett elsé irasbeli felszélitasa (a tovébbiakban: a ,Lehivas’)
alapjan a Kedvezményezett altal megjelélt 6sszegben, de tsszesen legfeliebb a Garancia Osszeg erejéig
fizetest teljesit a Kedvezményezett javara a Lehivas kézhezvételét kovets & banki munkanapon beldl,
feltéve, hogy (a) a Lehivasban a Kedvezményezett kijelenti, hogy a Megbiz6 nem teljesitette vagy nem
szerzbdesszerien teljesitette a Szerzédésben foglalt kotelezettségeit, (b) a Lehivasban (a fent
bankgarancia szam megjeldiésével) hivatkoznak a jelen Garanciénkra; (c) a Lehivas eredeti példanyat
legkéstbb a Lejarati Idépontig eljuttattak a Bank fent megjelolt cimére; és (d) a Lehivast alairéd személyek
alairasi jogosultsagat és alairasanak hitelességét a Kedvezményezett hitelt érdemld maédon bizonyitotta {30
napnal nem régebbi cégkivonataval és alairasi cimpéldannyal vagy szamlavezetd bankjanak megfelels
igazolasaval) (e) a Lehivasban Kedvezményezett kijelenti, hogy a Zalai Altalanos Epitési Vallalkozd Zrt.
megbizasabol kibocsatott teljesitési garanciara is megkUlidte a Lehivassal azonos ¢sszegli igénybejelentéset
a kibocsatd bankhoz, €s az igénybejelentés masolatdt, valamint az annak mellékletét kepezd
dokumentumok masolatat csatoljak a Bankhoz benyujtott Lehivashoz.

A Bank Garancia alapjan fennalio fizetési kdtelezettsége minden, a Garancia alapjan teljesitett kifizetés
osszegével automatikusan csokken.

A Garancia nem atruhdzhaté és nem engedményezhetd, a Bank a Garancia alapjan kizardlag a
Kedvezményezett Lehivasa alapjan, és csak a Kedvezményezett javara teljesit fizetést. A Bank a Garancia
alapjan esedékessé valo kotelezettségeit kizarolag stutalassal, a Szerzédés 8.12. pontjaban rogzitett es a
Kedvezményezett altal a Lehlvasban megjeldit 10029008-00294126-09001008 szamu fedezetkezeldi
szamlaszamra teljesiti. Az ezen szamlaszamra torténd teljesités a Kedvezményezett javara tortend
teljesitésnek mindsal.

A Garancia az alairasanak napjan lép hatalyba. A Garancia minden tovabbi értesités nélkul hatélyat veszti
2011. augusztus 14. napjan budapesti idd szerint déli 12.00 érakor (a tovabbiakban: a ,Lejarati Idépont”),
fuggetienil attol, hogy a Garancia eredeti példanyat vissza juttattak-e Bankunkhoz vagy sem. A Lejarati
|ddpontot kévetden kézhez vett Lehivasok alapjan a Bank nem teljesit fizetést.

Kelt Budapest, 2010. szeptember 21. napjan.

Tisztelettel:

K&H BANK ZRT.

Kapcsolattarto: Specialis Hitelek Féosztaly/ RestruktUralas
tel: +36/1-328-9260

fax: +36/1-328-9728

kapcsolattarto: Geng lidiko
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FEDEZETIGAZOLAS . 2010/6
teljes kérii épités-szerelésbiztosftashoz ,
Szerz6dé - Biztositott neve: Zalai Attalanos Epitési Vallalkozo Zrt.
cime: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 11.
Egytittbiztositott: HEROSZ Epitdipari Zrt. 1095 Budapest,
. Hidépitd u. 1~1é. és annak alvallalkozoi
A szerz6dés kétvényszama: 85217106 9092 311 00

A biztositott projekt megnevezése: Szekesfehérvar, Fejér megyi Szent Gydrgy Korhaz
kdzponti telephelyén slirgésségi és betegfelvételi
osztaly bOvitése és rekonstrukciok kivitelezési
munkai. (TIOP-2.2.2-08/2-2009-0011)

8000 Székesfehérvar, Seregélyesi Ut 3,
H.r.sz.: 8404 (,H" jelli éplilettémb)

Megrendeld: Fejér Megyei Szent Gyérgy Kérhaz -
o 8000 Székesfehérvar, Seregélyesi (it 3.
A kockazatviselés idétartama: 2010. 09. 10. - 2011. 09. 30.

szavafbsségi fedezete: 12 hénap

A projekt teljes nettd véllalasi dsszege: ’ 307.493.708,-Ft
/ A projekt épités-szerelési ( kivitelezési } munkalatainak

biztositasi 6sszege, beleértve az épittetd (megbizo ) altal

rendelkezésre bocsatott épitéanyagok Gsszegét is. /

A felelGsségbiztositas kartéritési limitértéke: ' 200.000.000,-Ft

a biztositas idétartama alatt, dologi és személysérilléses
karok esetén egyarant a kotvényen szerepl6 megbontasban.

Biztositds dija: 335.168,-Ft

Je;len leveliinkkel igazoljuk, hogy a fent nevezett projektre Ugyfeliink a Szerz6dé -
Biztositott, tars- és alvailalkozéira is kiterjed6 teljes kér(i { Contractor’ s All Risks )
vagyon- és felel6sségbiztositassal rendelkezik.

Budapest, 2010-09-09 = ‘éﬂ‘&*ﬁ;"*"?’ww

Technikai Biztositasi Csobort

Generali-Providencia Biztosité Zrt.
1066 Budapest, Teréz k. 42-44. ~ TeleCenter: 06 {40} 200 250 - www.generalihu
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Févirosi Bivdsdy Céghirdsiga Cp.01-10-041305
é:’\- ’ A tirsasdg az ISVAP dlial vezeten Bizlositdi Csopartok Nyilvintartasiba hejegyzett Gencrali Csoparthoz tartosik,
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